
                                      Dodatek č. 5
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 25/2018–537100 ze dne 23. 8. 2018
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 929-2018-537212
                                                                   KoPÚ v k.ú. Modřovice

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:                                                       	Česká republika - Státní pozemkový úřad 
                                                                          	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                                                           	a hl. m. Praha
Sídlo:                                                              	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
                                                                          	130 00 Praha 3 - Žižkov                                                                          
Zastoupen:                                                           Ing. Jiří Veselý, ředitel                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:     Mgr. Michal Solnický, odborný rada
                                                                             Pobočky Příbram
Adresa:                                                                 Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Telefon:                                                                XXXXX, XXXXX	
E-mail:                                                                  pribram.pk@spucr.cz, m.solnicky@spucr.cz
ID DS:                                                                  z49per3
Bankovní spojení:                                                Česká národní banka
Číslo účtu:                                                           3723001/0710
IČO:                                                                     01312774                                                                 
DIČ:                                                                     CZ01312774 - není plátcem DPH 
  (dále jen „objednatel“)

	           Zhotovitel:
	     GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.

	           Sídlo:
	     Budovcova 2530, 397 01 Písek

	           Zastoupen:
	     Ing. Jan Plavec, jednatel

	           Ve smluvních záležitostech oprávněn
           jednat:
	     
     Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé

	           V technických záležitostech oprávněn
           jednat:
	
     XXXXX

	           Telefon:
	     XXXXX

	           E-mail :
	     XXXXX

	           ID DS:
	     u2u8efa

	           Bankovní spojení:   
	    Oberbank AG

	           Číslo účtu:
	    7300002050/8040

	           IČO:
	    26042452

	         DIČ:
	CZ26042452

	         Společnost je zapsaná v obchodním
         rejstříku vedeném:            
	
KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

	         Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
         zpracování návrhu KoPÚ:                                          
	
XXXXX

	         Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
         geodetické práce:
	
XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 15. 9. 2022 pod č.j. SPU 341850/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 15. 9. 2022 pod č.j. 569/2022) a v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 se smluvní strany dohodly na novém termínu plnění u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona uvedené v příloze č. 1 SoD  „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Modřovice“ pro KoPÚ v katastrálním území Modřovice. Původní termín 30. 9. 2022 se mění na nový termín 31. 10. 2022.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 20. 9. 2022 pod č.j. SPU 349943/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 21. 9. 2022 pod č.j. 580/2022).  

                               
III.

Objektivním důvodem pro změnu smluvního termínu je zapracování nového generelu ÚSES do PSZ a jeho následné odsouhlasení sborem zástupců. Podrobnější zdůvodnění změny termínu je popsáno v žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo.
Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



V Praze dne 29. 9. 2022                                   
                    
Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:




……………………………………                                 …………………………………..	                                                   
Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec –
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                Michalec Geodetická kancelář  s. r. o.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha    
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	Číslo smlouvy objednatele: 25/2018-537100

	
	
	
	
	Číslo smlouvy zhotovitele:

	 
	 
	 
	 
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modřovice

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Modřovice

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín   dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo 

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	3 000 
	18 000 
	15.11.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	4 000 
	0 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	297
	1 600 
	475 200 
	15.11.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	2 000 
	10 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	3 000 
	0 
	15.11.2019

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	133
	1 000 
	133 000 
	15.11.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace
	100 bm
	2
	8 000 
	16 000 
	30. 10. 2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	16
	3 000 
	48 000 
	15.11.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	302
	200 
	60 400 
	31.1.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	302
	260 
	78 520 
	31.3.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	839 120 
	31.3.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	305
	700 
	213 500 
	31.10.2021

	3.5.i..a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	305
	100 
	30 500 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	34
	600 
	20 400 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	4
	1 000 
	4 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	301
	650 
	195 650 
	31.10.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	12 000 
	36 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	500 050 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	305
	500
	152 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 500 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	839 120 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	500 050 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 500 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 491 670 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	313 251 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 804 921 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 29. 9. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                                                                            
	Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.


     


[bookmark: bookmark0]ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha Pobočka Příbram 
Poštovní 4 
261 01 Příbram





V Písku dne 15. 9. 2022
Věc: KoPÚ v k. ú. Modřovice - Žádost o změnu termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.
Vážení, tímto žádáme v rámci vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Modřovice o změnu termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, a to z původního termínu, kterým je 30. 9. 2022, na nový termín 31. 10. 2022.
Zdůvodnění žádosti:






O změnu termínu žádáme v souvislosti se zapracováním nového generelu ÚSES do PSZ. Generel byl pořízen Městem Příbram pro okres Příbram a to až po schválení PSZ, a představuje výrazný zásah jak do PSZ, tak do návrhu nového uspořádání pozemků. Komplikací je skutečnost, že generel je zcela jiný, než ÚSES v platném územním plánu obce.
Za účelem vymezení ÚSES v PSZ v návaznosti na nový generel USES byl svolán sbor a to v době, kdy zpracovatel KoPÚ měl detailní přehled o podobě nového uspořádání pozemků (po projednání návrhu s vlastníky) a byla známa výměra použitelná na vypořádání prvků PSZ. Na jednání sboru byly vzneseny návrhy na podstatné změny ve vymezení ÚSES oproti generelu. Možnost provedení těchto změn je nutné projednat s projektantem ÚSES zodpovědným za KoPÚ Modřovice, s DOSS a znovu se sborem. Vhodné je též projednat navržené změny se zpracovatelem generelu ÚSES, který přislíbil účast na dalším jednání sboru. Pro umožnění uvedených kroků při zapracování nového generelu ÚSES do PSZ žádáme o posun termínu plnění dílčí části.







S pozdravem



Ing. Jan Plavec
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

