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DODATEK č .  1  

ke smlouvě o dílo č. 1478-2021-505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel), 
uzavřené dne 3.11.2021 

na provedení díla 

 
Komplexní pozemkové úpravy Blatná 

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad 

pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice  

Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Roučka, Pobočka Strakonice  

Kontaktní údaje: 

Tel.: 702 153 007 

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 
 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 30.9.2021 

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant pro plnění závazku 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx, Planá 

nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, koresp. adresa: xxxxxxxxxx Tábor, IČO: 65945735, DIČ: 

xxxxxxxxxx, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček 

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx 
Pelhřimov, IČO: 43820654, DIČ: xxxxxxxxxx, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, 
zastoupená: Ing. Jindřich Jíra 
 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček, Ing. Jindřich Jíra 
 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID datové schránky: --------- 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx 
 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 

 

mailto:dvoracek@gkdvoracek.cz
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I.  

Úvodní ustanovení 
 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 3.11.2021 Smlouvu o dílo č. 1478-2021-
505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel) (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení 
díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Blatná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho 
ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.  
Uvedená smlouva o dílo předpokládá termín odevzdání etapy – fakturačního celku 6.2.4 „Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb.“ 31.10.2022. 

 
 
 

II.  

Předmět dodatku 
 
 

Zhotovitel požádal objednatele o úpravu termínu odevzdání uvedené etapy z původního termínu 31.10.2022 
na nový termín 31.3.2022 z následujících důvodů: 
- Etapa 6.2.4. je technologicky a administrativně v přímém propojení se zeměměřickými pracemi včetně 

jednání s vlastníky s etapou 6.2.5. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2“ s termínem 31.3. 2023. 
Prosíme tedy o sjednocení termínů obou výše uvedených etap.  

- Vzhledem ke specifiku řešeného obvodu KoPU s přímou návazností na zastavěnou část města Blatná je 
potřeba vyhotovit dílo tak, aby se předešlo jakýmkoliv nejasnostem při řešení následujících etap. K tomu je 
potřeba úzká spolupráce s příslušným KP a radou (resp. zastupitelstvem) Města Blatna. Z důvodů 
dlouhodobé pracovní neschopnosti odpovědného pracovníka KP nelze operativně řešit problémy 
s dokončením díla. Ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022 proběhly komunální volby a nová rada (resp. 
zastupitelstvo) města bude moci závazně rozhodovat nejdříve v průběhu listopadu. K řádnému ukončení 
etapy bude tedy problematické zajistit např. Souhlas obce s aktualizací místního a pomístního názvosloví. 

S odkazem na výše uvedené skutečnosti bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto posunutí termínu 
odevzdání následující etapy následovně: 
 

Etapa (fakturační celek)       Původní termín  Nový termín 

Přípravné práce    
6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán  
 pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace  
 dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 31.10.2022  31.03.2023 

 

 
Cena, ani ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 
 
 
 

III.  

Závěrečná ustanovení 
 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  
 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
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Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek 
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 

 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  Ing. Pavel Dvořáček   
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice  
 
29.9.2022 29.9.2022 
 
  
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Richard Valný Ing. Pavel Dvořáček  
vedoucí Pobočky Strakonice reprezentant plnění závazku 
 
 
 
Za správnost:  
 
 
 
 
________________________________   
Ing. Jiří Roučka 
Pobočka Strakonice 
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Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 1478-2021-505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel) - 
Komplexní pozemkové úpravy Blatná 

  

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního 
celku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za 
Měrnou 
jednotku 

bez  
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

Termín předání k 
akceptačnímu řízení 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“           

6.2.1 
Revize stávajícího bodového pole  bod 157  1 500,00 235 500,00 

31.5.2022 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 13  2 000,00 26 000,00 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 789 950,00 749 550,00 

31.8.2022 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 198 900,00 178 200,00 

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 402 2 800,00 1 125 600,00 31.3.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 Zákona 

 100 bm 28 3 500,00 98 000,00 31.3.2023 

6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických hranic 
řešených pozemků s porosty pro účely 
návrhu KoPÚ, včetně označení 
lomových bodů 

 100 bm 304 2 300,00 699 200,00 31.5.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 987 250,00 246 750,00 30.9.2023 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 987 300,00 296 100,00 30.11.2023 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč       3 654 900,00 30.11.2023 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“            

6.3.1 
Vypracování plánu společných zařízení 
("PSZ") 

ha 983 700,00 688 100,00 

31.5.2025 

6.3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 
dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 

ha 100 700,00 70 000,00 

6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 40 1 000,00 40 000,00 

DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 5 3 000,00 15 000,00 

6.3.1 i) c) 
DTR vodohospodářských staveb PSZ 
dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

ks 2 50 000,00 100 000,00 

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha         

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 900  4 900,00 
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 800  2 800,00 
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 050  1 050,00 
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 
1 Zákona 

ha 983 900  884 700,00 31.03.2026 

6.3.3 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 15 000  30 000,00 
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

100 bm 20 6 000  120 000,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

6.3.5 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení 

ha         

6.3.5 i) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 10 ha 

ha 1 6 300  6 300,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

6.3.5 ii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 50 ha 

ha 1 3 600  3 600,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

6.3.5 iii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení nad 50 ha 

ha 1 1 350  1 350,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč       1 967 800,00   
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6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 987 290,00 286 230,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč       286 230,00   

Rekapitulace kalkulace ceny           

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč       3 654 900,00   

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč       1 967 800,00   

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       286 230,00   

Celková cena bez DPH v Kč       5 908 930,00   

DPH  21% v Kč       1 240 875,30   

Celková cena Díla včetně DPH v Kč       7 149 805,30   

 
 


