	                                  Č. sml. objednatele:
	                                    Č. sml. zhotovitele:

Č. objednatele č.1: 1198-2021-523101
Č. zhotovitele:        105/2021


DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany“
uzavřené dne 1.9.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami


Objednatelé:                                                                                     
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]	Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: 					Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Bc. Jaroslava Sasínková
      Adresa: 					     Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
      Tel.:	xxx Mgr. Bc. Večeřa,
	xxx Bc. Sasínková
      E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz,
		j.sasinkova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 
      Číslo účtu:	3723001 / 0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č.1“)

a
Obec Hovorany
zastoupený:  	Ing. Josefem Grmolcem, starostou obce
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Grmolec, starosta obce

v technických záležitostech oprávněna jednat:	xxx 

    adresa:	Hovorany 45, 696 12 Hovorany
    tel	xxx; xxx
    e-mail	podatelna@obec-hovorany.cz
    ID DS:	jd7bqv7
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
     Číslo účtu:	3326671 / 0100
    IČO:	00284904	
    DIČ:	CZ00284904
(dále jen „objednatel č. 2“) 

a


Zhotovitel:   
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo: 	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
    zastoupený:                                              Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 
    tel./fax:                                                      xxx	
    e-mail:                                                       xxx
    ID DS:	j8pd5dg
    v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx   		
    tel./fax:                                                                 xxx
    e-mail:	           xxx
 bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  /  Komerční banka a.s.	
číslo účtu:	2102043465 / 2700   /   250048-621 / 0100			
IČO:	25317628
DIČ:	CZ25317628, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Stavebnímu úřadu MěÚ Kyjov byla dne 28. 6. 2022 objednatelem č. 1 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nového stavebního objektu IO 07 - Přeložka kabelu VAK Hodonín, v rámci stavby Nádrže N04 v k.ú. Hovorany (řešeno dodatkem č. 2 SoD). Dne 10. 8. 2022 bylo oznámeno zahájení územního řízení. S ohledem na nepředvídanou časovou prodlevu ve stavebně-povolovacím řízení, vznikla potřeba posunout termín dokončení stavebních prací z 30. 9. 2022 do 14. 10. 2022, kdy již bude v právní moci územní rozhodnutí vydané dne 19. 9. 2022 stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov, č.j.: SÚ83646/22/404 / SÚ 15714/2022/404To.

Čl. II.
Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

1. Čl. V Doba plnění, odst. 1. nově zní:
Dílo bude dokončeno nejpozději do 12. 10. 2022.

1. Čl. V Doba plnění, odst. 4. nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 	do 8. 9. 2021
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
b. Termín zahájení stavebních prací: 	15. 9. 2021
c. Termín dokončení stavebních prací: 	do 14. 10. 2022
d. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 7 dnů od doručení
kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání
a převzetí řádně dokončeného díla) 	nejpozději do 30. 11. 2022

1. Čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:
[bookmark: _Ref376425258][bookmark: _Ref376374895]Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech při dodržení uzlových bodů - termínů jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Uzlový bod 1	termín plnění do: do 30. 11. 2021
	Nádrž N04
	

	IO 02
	Přeložka polní cesty HC18-HC37 – HSV díl 1-zemní práce, položka č. 4, HSV díl 5-komunikace pozemní, položky č. 30, 32 a 39

	IO 03
	Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu – HSV díly: 1-zemní práce, 4-vodorovné konstrukce, 8-trubní vedení, 9-ostatní konstrukce a práce


	IO 05
	Polní cesta VPC48 – HSV díl 1- zemní práce, položka č. 1, HSV díl 5-komunikace pozemní, položky č. 14, 16 a 17

	Nádrž N06
	 

	01.3
	Sdružený objekt - HSV díl 1-zemní práce, všechny položky mimo položku č. 14, HSV díl 2-zakládání, HSV díl 8-trubní vedení, všechny položky mimo položku č. 42, 43, 44 a 50, HSV díl 9-ostatní konstrukce a práce-bourání, všechny položky mimo položku č. 57

	02
	Polní cesta HC13 s příkopem – HSV díl 1-zemní práce, položka č. 4, HSV díl 5-komunikace pozemní, položky č. 38, 39 a 40



Uzlový bod 2	termín plnění do: do 14. 10. 2022 + kolaudace do 30. 11. 2022
- dokončení objektů nádrže N04 a nádrže N06, kolaudační souhlas
	Nádrž N04
	

	00
	Ostatní a vedlejší náklady

	IO 01.1
	Hráz

	IO 01.2
	Zátopa

	IO 01.3
	Sdružený objekt

	IO 02
	Přeložka polní cesty HC18-HC37 (dokončení)

	IO 03
	Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu (dokončení)

	IO 05
	Polní cesta VPC48 (dokončení)

	IO 06
	Rekonstrukce příkopu

	IO 07
	Přeložka kabelu VAK Hodonín

	Z1
	Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany

	
	


	Nádrž N06
	 

	01.1
01.2
01.3
00
	Hráz
Zátopa
Sdružený objekt (dokončení)
Vedlejší a ostatní náklady

	02
	Polní cesta HC13 s příkopem (dokončení)






Čl. III.
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.


V Brně dne: 30.9.2022				V Brně dne: 30.9.2022






……………………………………			……………………………………
Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Pavel Borek
Krajského pozemkového úřadu			člen představenstva
pro Jihomoravský kraj 				FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

za objednatele č. 1  					za zhotovitele



V Hovoranech dne: 30.9.2022






……………………………………
Ing. Josef Grmolec, starosta
obce Hovorany 

za objednatele č. 2





Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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