
   
                                                                              Číslo smlouvy objednatele: 432-2019-525201/7 

    Číslo smlouvy zhotovitele:  
    Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Ořechov 

 DODATEK č. 7  
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Ořechov 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Sídlo: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a 

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: 
Ing. Mladou Augustinovou 

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. arch. Němcová Jana, odborný rada 

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky 

Telefon: +420 725 918 061 

E-mail : j.nemcova1@spucr.cz   

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 
X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 784cctd  

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.                  

Číslo účtu: 372520453/0300                     

IČO / DIČ: 41601483 / CZ41601483               

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

2171 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 20. 6. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velký Ořechov, ve znění pozdějších dodatků. V 
průběhu zpracování díla se vyskytly skutečnosti, na základě kterých je třeba smluvní vztah 
upravit. 

2.   Předmětem změny smlouvy je : 

 -  snížení počtu měrných jednotek v návaznosti na skutečně provedené služby v terénu u 

hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty. Skutečný rozsah potřebných prací 

činí 39 MJ, tedy o 51 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 700 Kč bez DPH za 1 MJ 

se jedná o mínus 35 700 Kč bez DPH 

 -  snížení počtu měrných jednotek v návaznosti na skutečně provedené služby v terénu u 

hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 

Skutečný rozsah potřebných prací činí 30 MJ, tedy o 170 MJ méně oproti smlouvě o dílo. 

Při ceně 900 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 153 000 Kč bez DPH 

 -  zvýšení počtu měrných jednotek v návaznosti na skutečně provedené služby v terénu u 

hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami. Skutečný rozsah potřebných prací činí 2 MJ, tedy o 1 MJ více oproti 

smlouvě o dílo. Při ceně 20 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 20 000 Kč bez DPH. 

3. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění u dílčích částí díla části 3.5.1., 

3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. Termín pro předání uvedené části díla je třeba upravit v 

návaznosti na vypracování inženýrsko geologického průzkumu (IGP), jehož výstupy jsou 

pro zpracování PSZ nezbytné. Zadání IGP zajišťovala Pobočka Zlín s termínem 

dokončení dne 30. 6. 2022.  

4.   Tato změna smlouvy je v pořadí sedmou změnou závazku ze smlouvy o dílo a současně 
čtvrtou změnou hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 
3 122 020 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byl upraven termín plnění přípravných 
prací. Hodnota změny dle dodatku č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila mínus   
58 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,9% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota 
změny dle dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činila mínus 262 800 Kč bez 
DPH, což odpovídá cca 8,4% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatků č. 4 a 
5 byly upraveny termíny plnění díla. Hodnota změny dle dodatku č. 6 ve smyslu ust. § 222 
odst. 4 ZZVZ činila 158 330 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,07% původní hodnoty 
smlouvy o dílo. Tímto dodatkem č. 7 dochází ke snížení celkové ceny díla o 168 700 Kč 
bez DPH (plus 20 000 Kč bez DPH a mínus 188 700 Kč bez DPH) a celková hodnota 
změny ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činí 208 700 Kč bez DPH, což odpovídá cca 
6,7% původní hodnoty smlouvy o dílo. 

 
5.  Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy u 

uvedených dílčích částí díla. 

 

I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí 
smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:     

  



Dodatek č. 7 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Ořechov 

 
Strana 3 

 

                                                                       
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Termín dokončení : 15. 12. 2022 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty  
Cena bez DPH: 39 MJ x 700 Kč = 27 300 Kč 

Termín dokončení : 15. 12. 2022 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Cena bez DPH: 30 MJ x 900 Kč = 27 000 Kč 
Termín dokončení : 15. 12. 2022 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Cena bez DPH: 2 MJ x 20 000 Kč = 40 000 Kč 
Termín dokončení : 15. 12. 2022 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                                                                       
Termín dokončení : 15. 12. 2023 

 

II. 

     Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,      

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 447 800,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 865 550,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 165 300,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 478 650,00 Kč 

DPH 21% 520 516,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 999 166,50 Kč 

 

6.1.1.  Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 
tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 
s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a 

jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.    

 

 

III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 6. 2019 a dodatků č. 1 - 6 zůstávají v platnosti 
beze změn. 
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2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu 

Za objednatele: 

 

 

V Brně dne: dle el. podpisu 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

 

 

 

 

AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel   
 

 

  Příloha: Položkový výkaz činností 

 

  Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7  smlouvy o dílo - KoPÚ Velký Ořechov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 600 6 000                 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 000 14 000               

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 353 600 211 800             

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 81 1 000 81 000               

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 311 1 200 373 200             15.05.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 218 1 900 414 200             15.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 15 000 -                      

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 15 000 -                      

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 434 400 173 600             15.11.2020

Studie odtokových poměrů ha 0 2 000 -                      

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 435 400 174 000             15.02.2022

1 447 800 15.02.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 435 900 391 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 39 700 27 300

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 30 900 27 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 2 20 000 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 435 850 369 750 15.12.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

865 550

3.6. Mapové dílo ha 435 380 165 300 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

165 300 

1 447 800,00 Kč

865 550,00 Kč

165 300,00 Kč

2 478 650,00 Kč

3.4.3

15.12.2022

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

15.11.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.11.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



520 516,50 Kč

2 999 166,50 Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


