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Dodatek č. 5 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX 
Adresa:  Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
 Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 
 738 01 Frýdek-Místek 
Tel.: XXX 
E-mail: frydek.pk@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
IČ: 01312774       
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 
 
Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 
 za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“ 
Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole 
Zastoupený: Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti 

EKOTOXA s.r.o. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA 

s.r.o. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX 
Tel./Fax: XXX 
E-mail: emc@ekotoxa.cz 
ID DS: rdb3fk8 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
IČ: 64608531 
DIČ: CZ64608531 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335 

dále jen „zhotovitel“. 

 

 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.  
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Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

1.1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Sklenov je úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků: 

o U fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín 
z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.  

o U fakturačního celku 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.  

o U fakturačního celku 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín 
z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.  

o U fakturačního celku 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění 
termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.  

o U fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín z 30. 4. 2023 na 31. 5. 2023.  

jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

1.2. Důvodem úpravy termínů je nutnost vyhotovení inženýrsko-geotechnického průzkumu 
potřebného pro dodatečně doplněnou nádrž VNT1. S dokončením prací na VNT1 bylo nutné 
počkat na výsledky IGP, který byl k dispozici až 25. 7. 2022. V závislosti na tomto byly o 1 
měsíc posunuty termíny projednání PSZ Regionální dokumentační komisi a zastupitelstvem 
obce.    

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních 
pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v 
elektronické podobě. 

2.2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne: 30.09.2022  V Brně dne: 29.09.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 
…………………………………… …………………………………… 
   
Mgr. Dana Lišková Ing. Michal Brokl 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o. 
pro Moravskoslezský kraj  



Číslo smlouvy objednatele: 941-2019-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 52/19

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sklenov

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sklenov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 500 18 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 500 17 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 274 1 500 411 000 30.04.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty - doplnění
ha 11 1 500 16 500 30.9.2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                     

v trvalých porostech
ha 31 1 800 55 800 30.04.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 77 390 30 030 30.09.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 153 1 500 229 500 30.09.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění

 100 bm 27 1 500 40 500 30.9.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

vč. GP
 100 bm 10 1 700 17 000 30.04.2023

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 7)
100 bm 0 2 500 0 30.09.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 308 620 190 960 30.09.2020

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 296 555 164 280 12.11.2021

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

doplnění
ha 11 555 6 105 30.9.2022

1 197 175 30.4.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 300 920 276 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 36 1 500 54 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 52 300 15 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 20 400 8 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků   k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 300 1 240 372 000 31.05.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

755 600

3.6. Mapové dílo ha 300 550 165 000 30.9.2024

165 000

1 197 175 Kč

3.4.2.

3.4.5.

30.04.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.10.2022



Číslo smlouvy objednatele: 941-2019-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 52/19

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sklenov

755 600 Kč

165 000 Kč

2 117 775 Kč

444 732,75 Kč

2 562 507,75 Kč

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

pro Moravskoslezský kraj

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne 30.09.2022  V Brně dne 29.09.2022

Mgr. Dana Lišková Ing. Michal Brokl


