č. s. objednatele: 35/2018-537100
č. j. dodatku: SPU 345957/2022

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2018
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Stání pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							                      		Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník 
							Ing. Jan Šlajchrt, odborný rada KPÚ pro 								Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:							01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	GROMA PLAN s.r.o.			            
Adresa:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem	 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.			
Číslo účtu:	27-4501350277/0100		
IČ/DIČ:	25233025 / CZ25233025			
 
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném: 	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Zhotovitel (podal nabídku společně):	 		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
Adresa:						Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátovou
IČ/DIČ: 						29099323 / CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ: 	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)


[bookmark: _Hlk82434521]Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. a čl. VI odst. 6.3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veclov u Svojetína, okres Rakovník (dále jen SOD) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 3. 2022 zaevidované pod č.j. SPU 107855/2022
.


Odůvodnění:
V průběhu zpracování návrhu nového uspořádání vznikla potřeba vyhotovit změnu katastrální hranice mezi k. ú. Svojetín a k. ú. Veclov u Svojetína. Důvodem je návrh parcely polní cesty, která původně tvořila katastrální hranici, účelně tak, aby vyhovovala potřebám KoPÚ. Zpracovatel požádal Pobočku o úpravu měrných jednotek a vyhotovení dodatku k SoD z důvodu této změny. Jedná se o Etapu 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Jedná se o navýšení počtu MJ z 0 na 3 MJ o celkové hodnotě víceprací 12 000,- Kč bez DPH, s termínem odevzdání do 3 měsíců od výzvy objednatele.
Z výše uvedeného objektivního důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Veclov u Svojetína se upravuje následovně

[bookmark: _Hlk82435183]3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 

Počet MJ dle SOD 0 se nahrazuje počtem MJ 3
Cena za MJ bez DPH dle SOD 4.000 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 0.000 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 12.000 Kč

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do 31. 10. 2019 se nahrazuje termínem novým, tj. „do 3 měsíců od výzvy objednatele“.

Tímto dodatkem se mění celková cena 1.808.700,- Kč bez DPH a 2.188.527,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 1.820.700,- Kč bez DPH a 2.203.047,- Kč s DPH.


· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



V Praze dne 7. 10. 2022	                                             	V Plzni dne 7. 10. 2022
Za objednatele:	Za zhotovitele:




……………………………	………………………………
Ing. Jiří Veselý	Pavel Vostracký		
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.
a hlavní město Praha	
Přílohy:
1. Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Veclov u Svojetín (výkaz činností)
1
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Veclov u Svojetína
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	1 000 
	5 000 
	30.6.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	5 000 
	10 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	274
	1 000 
	274 000 
	31.8.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	1 000 
	17 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	4
	2 000 
	8 000 
	31.10.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	131
	1 300 
	170 300 
	31.10.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	4 000 
	0 
	31.10.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	3
	4 000 
	12 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	291
	500 
	145 500 
	31.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	291
	500 
	145 500 
	30.4.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	787 300 
	 

	3.5.
	Zpracování upřesnění přídělů
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Dokumentace k vstupnímu nároku
	ha
	82
	2 000 
	164 000 
	30.9.2020

	3.5.2.
	Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k výstupnímu nároku
	
	
	
	
	

	3.5.3.
	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
	
	
	
	
	

	3.5.4.
	Vyhotovení GP v KK3 pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně zjišťování hranic       
	ha
	11
	9 000 
	99 000 
	30.9.2020

	Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	263 000 
	30.9.2020

	 3.6.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	291
	700 
	203 700 
	30.9.2021

	3.6.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	19
	1 000 
	19 000 
	

	3.6.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	26
	500 
	13 000 
	

	3.6.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.6.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	291
	700 
	203 700 
	30.4.2022

	3.6.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	479 400 
	 

	3.7
	Mapové dílo
	ha
	291
	1000
	291 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	291 000 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	787 300 Kč

	2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	263 000 Kč

	3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	479 400 Kč

	4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	291 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 820 700 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	382 347 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 203 047 Kč

	 

	V Praze dne 7. 10. 2022            
	 V Plzni dne 7. 10. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
	Pavel Vostracký
jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.



