
 Číslo smlouvy objednatele: 129-2017-520205  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Český Herálec 

  Dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo č. 129-2017-520205 ze dne 13.2.2017 

 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou 

Adresa: Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Telefon: +420 727 957 247 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE                                                                      
reprezentant plnění závazku 

Sídlo: xxxxxxxxxxx Pacov 

xxxxxxxxxxx Pelhřimov 

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS:  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 43820654 

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: ezcpkw8 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Fyzická osoba 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz


 Číslo smlouvy objednatele: 129-2017-520205  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Český Herálec 

1.  

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 5, kterým se mění smlouva o dílo  

č. objednatele č. 129-2017-520205 ze dne 13. 2. 2017 na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Český Herálec, a to: 

-  mění se termín etapy návrhových prací 3.2.2. „Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ do 15. 11. 2020. 
 

Na základě opatření vydaných k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 přistoupil SPÚ na všech 

pracovištích od 17. 3. 2020 na nouzový režim. Mimo jiné bylo s okamžitou platností zrušeno 

konání všech úvodních a závěrečných jednání a další hromadné akce (kontrolní dny, jednání 

s vlastníky, sbory zástupců apod.). Důvodem pro změnu termínu je, že v době opatření v 

souvislosti s Covid-19 nebylo možné svolávat jednotlivé vlastníky pozemků v k.ú. Český 

Herálec a projednávat s nimi návrh KoPÚ, dále nebylo možné svolat jednání sboru zástupců 

vlastníků. Z těchto důvodů zhotovitel byl nucen přejít na upravený režim, zaměstnanci byli na 

OČR případně byli s omezenou náhradou mzdy ponecháni doma.  

Při projednávání návrhu umístění pozemků nereagoval a nekomunikoval vlastník LV č. 700, 

AGRO Měřín a.s., LV č. 646 Agrovysočina a.s. a LV č. 805 Ústav pro strukturální politiku v 

zemědělství, které mají společného majitele a celkově jejich plocha v upravovaném území činí 

20 % výměry. Zástupce těchto 3 LV půl roku nereagoval na výzvy zhotovitele a učinil až na 

písemnou výzvu pobočky v červnu 2020. Tím byly omezeny i návrhy umístění ostatních 

vlastníků. 

 

2. 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti 

dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

V Jihlavě dne: 12. 8. 2020     V Pelhřimově dne: 12. 8. 2020 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

..……………………………………….                          ……………………………………………. 

        Z a  o b j e d n a t e l e:     Z a   z h o t o v i t e l e: 

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.,   Ing. Jindřich Jíra                                
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina          reprezentant  sdružení 
Státního pozemkového úřadu 
 



Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Český Herálec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 500 25 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 421 600 252 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 16 700 11 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 165 3 000 495 000 31.10.2018

Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 

zákona
 100 bm 10 2 800 28 000 28.2.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 31.10.2018

Rozbor současného stavu                      ha 421 200 84 200 31.10.2018

Vodohospodářská studie ha 700 100 70 000 30.8.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 422 400 168 800 31.3.2019

1 145 300 31.3.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 422 600 253 200

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 5 1 000 5 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 3 3 000 9 000 30.11.2019

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 21 500 10 500

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 20 100 2 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 100 1 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 422 800 337 600 15.11.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

638 300

15.11.2020

3.3 Mapové dílo ha 422 290 122 380
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

122 380

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 800 120 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
120 000

30.6.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.3.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

30.11.2019

3.1.3

3.2.1.1.

30.11.2019



1 145 300 Kč

638 300 Kč

122 380 Kč

120 000 Kč

2 025 980 Kč

425 456 Kč

2 451 436 Kč

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina reprezentant sdružení

Státního pozemkového úřadu

Za objednatele: Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. Za zhotovitele: Ing. Jindřich Jíra

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pelhřimově dne 12.8.2020

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 12.8.2020            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


