
 Číslo smlouvy objednatele: 129-2017-520205  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Český Herálec 

  Dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo č. 129-2017-520205 ze dne 13.2.2017 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 
KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 
KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad 
Sázavou 

Adresa: Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad 
Sázavou 

Telefon: +420 727 957 247 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE                                                                      
reprezentant plnění závazku 

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxx Pacov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pelhřimov 

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx   

ID DS:  

Bankovní spojení: KB Pelhřimov 

Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

IČO: 43820654 

DIČ: xxxxxxxxxx 

ID DS: ezcpkw8 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Fyzická osoba 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz


 Číslo smlouvy objednatele: 129-2017-520205  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Český Herálec 

Čl. I 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 6, kterým se mění smlouva o dílo  

č. objednatele č. 129-2017-520205 ze dne 13. 2. 2017 na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Český Herálec, a to: 

-  mění se termín etapy 3.3. „Mapové dílo“, a to „3 měsíce od výzvy objednatele“. 
 

Čl. II 

Důvodem pro změnu termínu je podání odvolání proti vydanému rozhodnutí č.j. SPU 

332245/2021 ze dne 15.11. 2021, o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav  

v katastrálním území Český Herálec a na části katastrálního území Herálec na Moravě  

a Kocanda (dále jen „KoPÚ Český Herálec“). Odbor pozemkových úprav toto odvolání dne  

2. 2. 2022 zamítnul jako nepřípustné a jako opožděné. Pobočce Žďár nad Sázavou byla 

rozhodnutí doručena poštou dne 9. 2. 2022. Vzhledem k tomu, že podaná odvolání byla 

zamítnuta, řízení KoPÚ pokračuje dál bez přerušení. Právní moc rozhodnutí o schválení 

návrhu komplexních pozemkových úprav je 29. 12. 2021. Stávající termín vyhotovení etapy 

3.3. Mapové dílo do 3. měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení pozemkových 

úprav je nedostatečný vzhledem k povinnosti prověření, zda nebyla u příslušného soudu 

podána žaloba proti rozhodnutí vydanému podle §11 odstavce 4 zák. č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Vzhledem k výše uvedenému a žádosti 

zhotovitele ze dne 25. 2. 2022 se mění termín vyhotovení etapy 3.3. „Mapové dílo“ mění, a to 

„3 měsíce od výzvy objednatele“. 

 

Čl. III 

3.1. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  
3.2. Tento dodatek včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran  

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Jihlavě 7.3.2022 

 

V Pelhřimově 7.3.2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX 
 

Ing. Jindřich Jíra                                 
jednatel společnosti; reprezentant sdružení 
 

 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 

 
Za správnost 

 
 
        XXXXXXXXXX 

__________________________ 
Ing. Petr Pejchal 
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou 



Příloha k Dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Český Herálec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 500 25 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 421 600 252 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 16 700 11 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 165 3 000 495 000 31.10.2018

Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 

zákona
 100 bm 10 2 800 28 000 28.2.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 31.10.2018

Rozbor současného stavu                      ha 421 200 84 200 31.10.2018

Vodohospodářská studie ha 700 100 70 000 30.8.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 422 400 168 800 31.3.2019

1 145 300 31.3.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 422 600 253 200

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 5 1 000 5 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 3 3 000 9 000 30.11.2019

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 21 500 10 500

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 20 100 2 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 100 1 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 422 800 337 600 15.11.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

638 300

15.11.2020

3.3 Mapové dílo ha 422 290 122 380
3 měsíce od výzvy 

objednatele

122 380

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 800 120 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
120 000

30.6.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.3.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

30.11.2019

3.1.3

3.2.1.1.

30.11.2019



1 145 300 Kč

638 300 Kč

122 380 Kč

120 000 Kč

2 025 980 Kč

425 456 Kč

2 451 436 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


