
Číslo smlouvy objednatele: 721-2017-505101 ; (14/2017)  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan 

 

Dohoda  
o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: +420 727 966 733 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o.  
a AGROPOZ, v.o.s 

Účastník sdružení 1 (reprezentant): AGROPOZ CB s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 21429 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jaroslav Vrážek 

 

 

Účastník sdružení 2: AGROPOZ, v.o.s. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 



Číslo smlouvy objednatele: 721-2017-505101 ; (14/2017)  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan 

 

IČO: 62497090 

DIČ: CZ62497090 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném: 
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl A, vložka 2956 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Článek I.  

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.6.2017 smlouvu o dílo č. 721-

2017-505101 ve znění dodatků č. 1 až č. 8, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Vypracování 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hluboká u Borovan“ a objednatel se zavázal k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 

(dále jen „Smlouva“).  

Článek II. 

Vzhledem k tomu, že je zhotovitel od 16. 5. 2022 v prodlení s plněním dílčího fakturačního celku 3.5.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona oproti Smlouvou  

stanovenému termínu, dohodly se smluvní strany na zrušení této Smlouvy ke dni 15. 9. 2022 tak, jak 

bylo projednáno se zhotovitelem dne 15. 9. 2022 na mimořádném kontrolním dnu. 

Článek III. 

Objednatel vyúčtuje zhotoviteli sankce za nesplnění  dílčího fakturačního celku 3.5.2. Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve sjednaném termínu. Ke dni 

15. 9. 2022 činí sankce za období 16. 5. 2022 – 14. 9. 2022 224 677,64,- Kč (slovy 

dvěstědvacetčtyřitisícšestsetsedmdesátsedmkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů) za 122 dnů prodlení.  

Zhotovitel uznává sankce za nesplnění díla ve sjednaném termínu v uvedené výši jako svůj dluh vůči 

objednateli, a to jak co do důvodů, tak i výše sankce. 

 

Článek IV. 

V rámci plnění Smlouvy objednatel převzal a zaplatill zhotoviteli všechny práce v  hlavním fakturačním 

celku Přípravné práce kromě Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a v rámci 

hlavního fakturačního celku Návrhové práce převzal a zaplatil práce ve fakturačních celcích 3.5.1. 

(Vypracování plánu společných zařízení), 3.5.i.a) (Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty), 3.5.i.b) (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami).  

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve fakturačním 

celku 3.5.2., Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ve fakturačním celku 3.5.3., Mapové dílo 

ve fakturačním celku 3.6. a Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ve fakturačním celku 3.7.nebylo 

zhotovitelem vyhotoveno. 

 

Článek V. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
 
 
 



Číslo smlouvy objednatele: 721-2017-505101 ; (14/2017)  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan 

 
 
 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, 
že dohoda nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
 

V Českých Budějovicích  dne 15. 9. 2022    

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti 
 

 

V technických záležitostech: 

 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice 
 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy                  

o dílo

Provedení díla

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 36 2 000 72 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 500 3 000

3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 481 1 400 673 400 28.06.2019
provedeno, 

uhrazena cena 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 177 2 800 495 600 15.01.2020
provedeno, 

uhrazena cena 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

 100 bm 1 2 800 2 800 30.09.2020
provedeno, 

uhrazena cena 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 23 5 000 115 000

termín totožný s 

celkem 3.6.
neprovedeno

Rozbor současného stavu                      ha 481 320 153 920 30.09.2019
provedeno, 

uhrazena cena 

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 481 600 288 600 08.12.2020
provedeno, 

uhrazena cena 

uhrazeno                

1 689 320 Kč

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 481 650 312 650
provedeno, 

uhrazena cena 

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 481 50 24 050

provedeno, 

uhrazena cena 

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 19 500 9 500
provedeno, 

uhrazena cena 

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 10 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 481 800 384 800 15.05.2022 neprovedeno

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele
neprovedeno

uhrazeno               

346 200 Kč

3.6. Mapové dílo ha 481 580 278 980 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

neprovedeno

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 1 000 150 000

do 30.9. roku 

následujícího po 

roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 2)

neprovedeno

Protokol o stavu provedení díla KoPÚ Hluboká u Borovan

SOD č. 721-2017-505101

provedeno, 

uhrazena cena 

Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že provedení díla ke dni Dohody o zrušení smlouvy o dílo č. 721-2017-505101 odpovídá níže 

uvedenému stavu:

31.01.20193.4.1.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

15.11.2021

3.4.4.

Rekapitulace

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



0 Kč

0 Kč

2 035 520 Kč

DPH 21% 427 459,20 Kč

2 462 979,20 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti

vedoucí Pobočky České Budějovice

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč uhrazeno  1 689 320 Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Jaroslav Vrážek

…………………………………………

Ing. Karel Zvěřina

uhrazeno     346 200 Kč

………………………………………… …………………………………………

V Českých Budějovicích  dne 15. 9. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celkem uhrazeno bez DPH

Celkem uhrazeno včetně DPH


