
Číslo smlouvy objednatele: 1441-2016-505101; (34/2016)  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov 

 

Dohoda  
o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: +420 727 966 733 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPOZ CB s.r.o. 
(reprezentant sdružení AGROPOZ CB 
s.r.o., AGROPOZ, v.o.s. a GEOPOZEM, 
v.o.s.) 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České 
Budějovice 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jolana Polanová 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 21429 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jaroslav Vrážek 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 



Číslo smlouvy objednatele: 1441-2016-505101; (34/2016)  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov 

 
Článek I.  

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.10.2016 smlouvu o dílo č. 1441-

2016-505101 ve znění dodatků č. 1 až č. 6, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Vypracování 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vrcov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále 

jen „Smlouva“).  

Článek II. 

Zhotovitel byl od 15. 10. 2020 do 20. 5. 2021 v prodlení s plněním dílčích fakturačních celků 3.2.1. – 

Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.  

Vzhledem k tomu, že je zhotovitel od 10. 8. 2022 v prodlení s plněním dílčího fakturačního celku 3.2.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona oproti Smlouvou  

stanovenému termínu, dohodly se smluvní strany na zrušení této Smlouvy ke dni 22. 9. 2022 tak, jak 

bylo projednáno se zhotovitelem dne 22. 9. 2022 na mimořádném kontrolním dnu. 

 

Článek III. 

Objednatel vyúčtoval zhotoviteli sankce za nesplnění dílčích fakturačních celků 3.2.1. – Vypracování 

plánu společných zařízení a 3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ve sjednaném termínu. Za období od 

15. 10. 2020 do 20. 5. 2021  činí sankce 180 223,40 Kč(slovy 

jednostoosmdesáttisícdvěstědvacettřikorunčeskýchčtyřicethaléřů)  za 161 dnů prodlení.  

Objednatel vyúčtuje zhotoviteli sankce za nesplnění dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve sjednaném termínu. Ke dni 

22. 9. 2022 činí sankce 48 134,20 Kč (slovy 

čtyřicetosmtisícjednostotřicetčtyřikorunčeskýchdvacethaléřů)  za 43 dnů prodlení.  

Zhotovitel uznává sankce za nesplnění díla ve sjednaných termínech ve výši 228 357,60 Kč (slovy 

dvěstědvacetosmtisíctřistapadesátsedmkorunčeskýchšedesáthaléřů)  jako svůj dluh vůči objednateli, 

a to jak co do důvodů, tak i výše sankcí. 

 

Článek IV. 

V rámci plnění Smlouvy objednatel převzal a zaplatill zhotoviteli všechny práce v  hlavním fakturačním 

celku Přípravné práce a v rámci hlavního fakturačního celku Návrhové práce převzal a zaplatil práce ve 

fakturačních celcích 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení), 3.2.1.1. (Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty), 3.2.1.2. (Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami).  

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve fakturačním 

celku 3.2.2., Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ve fakturačním celku 3.2.3., Mapové dílo 

ve fakturačním celku 3.3 a Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ve fakturačním celku 3.4.nebylo 

zhotovitelem vyhotoveno. 

 

 

Článek V. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
 



Číslo smlouvy objednatele: 1441-2016-505101; (34/2016)  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov 

 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, 
že dohoda nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
 

V Českých Budějovicích  dne 22. 9. 2022    

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    statutární orgán zhotovitele 
 

 

V technických záležitostech: 

 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice 
 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení
Provedení díla 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 35 1 000 35 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 13 3 000 39 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 324 1 150 372 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 224 2 000 448 000 30. 9. 2018
provedeno, 

uhrazena cena 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 324 300 97 200 30. 6. 2018
provedeno, 

uhrazena cena 

Studie odtokových poměrů ha 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 319 500 159 500 14.9.2020
provedeno, 

uhrazena cena 

uhrazeno                

1 151 300 Kč

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 319 700 223 300
provedeno, 

uhrazena cena 

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 324 50 16 200

provedeno, 

uhrazena cena 

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 70 500 35 000
provedeno, 

uhrazena cena 

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 10 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 319 800 255 200 9.8.2022 neprovedeno

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele
neprovedeno

uhrazeno                 

274 500 Kč

3.3 Mapové dílo ha 319 500 159 500 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

neprovedeno

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 1 000 100 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

neprovedeno

uhrazeno  1 151 300 Kč

uhrazeno      274 500 Kč

Protokol o stavu provedení díla KoPÚ Vrcov

SOD č. 1441-2016-505101

Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že provedení díla ke dni Dohody o zrušení smlouvy o dílo č. 1441-2016-505101 odpovídá níže 

uvedenému stavu:

provedeno, 

uhrazena cena 

provedeno, 

uhrazena cena 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30. 4. 20183.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31. 5. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

14.10.2020

3.1.4.



0 Kč

0 Kč

1 425 800 Kč

299 418 Kč

1 725 218 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj statutární orgán zhotovitele

vedoucí Pobočky České Budějovice

V Českých Budějovicích  dne 22. 9. 2022

Ing. Karel Zvěřina

…………………………………………

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celkem uhrazeno bez DPH

DPH  21%

Celkem uhrazeno včetně DPH

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

…………………………………………

Ing. Jaroslav Vrážek

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………


