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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 
Č. j. SPU 290391/2022 

 

Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení 

 
Organizační útvar:  Odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:   Oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové 
 
Název akce:  Údržba HOZ Lovčice 
 
Základní údaje:  
 
Objekt SO 1 
Název HOZ:                         LOVČICKÝ  
ID:     1090000400-11201000 
Kapacita prováděné údržby:  0,100 km 
Povodí:                                    Labe     
Katastrální území:                  Lovčice u Nového Bydžova 
Obec:                                      Lovčice 
ORP:                                       Hradec Králové 
Kraj:                                        Královéhradecký 
 
Objekt SO 2 
Název HOZ:                         Od nadrazí  
ID:     1090000459-11201000 
Kapacita prováděné údržby:  0,863 km 
Povodí:                                   Labe 
Katastrální území:                  Velké Výkleky  
Obec:                                      Běrunice 
ORP:                                       Poděbrady 
Kraj:                                        Středočeský 
 
Časový plán provádění prací:  
      
předpokládaný termín zahájení:         říjen 2022 
předpokládaný termín ukončení:              25. 11. 2022 
Sečení na SO 2 bude provedeno nejdéle do konce října, kácení stromů na SO 1 smí být 
zahájeno až od 1. 10. 2022. 
 
Výchozí podklady a podmínky: 
 
SO 1 

− žádost Obce Lovčice o provedení údržby (e-mail ze 17. 2. 2021),  

− udržovací prohlídka ze dne 31. 3. 2022 a 18. 7. 2022. 
 
SO 2 

− žádost Obce Běrunice (telefonická), 

− udržovací prohlídka ze dne 16. 5. 2022 a 18. 7. 2022. 
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Majetkové/užívací vztahy k pozemkům:  
 
SO 1 
Pozemky pod HOZ: 

− p. č. 230/1 vedený jako druh ostatní plocha, 

− p. č. 230/2 vedený jako orná půda,  

− p. č. 230/3 vedený jako orná půda,  

− p. č. 230/4 vedený jako ostatní plocha, vlastník - fyzické osoby, prohlášení včetně souhlasu 
ze dne 12. 5. 2022, č. j. SPU 170093/2022 a z 2. 6. 2022, č. j. SPU 291267/2022, 

− p. č. 230/5 vedený jako ostatní plocha.  
Pozemky sousední:  

− p. č. 237/2 - využívaný jako zahrada, vlastník - fyzické osoby, 

− p. č. 230/2 a 230/3 - vedené jako orná půda, vlastník - fyzické osoby, v užívání společnosti: 
Lovčická zemědělská a.s. - půdní bloky dle aplikace LPIS: 3204 prohlášení včetně souhlasu 
ze dne 22. 4. 2022, č. j. SPU 160833/2022, 

− p. č. 236 - vedený jako orná půda, vlastník: fyzická osoba, prohlášení včetně souhlasu ze 
dne 17. 5. 2022, č. j. SPU 180509/2022.  

 
SO 2 
Pozemky pod HOZ: 
Vedené jako vodní plocha a orná půda, vlastník – fyzické osoby, Obce Běrunice a ČR – 
Státní pozemkový úřad. 
Pozemky sousední:  

− vedené jako orná půda, zahrady, v užívání společnosti: Farma Velké Výkleky s.r.o. – půdní 
blok dle aplikace LPIS: 6901/1 a v užívání fyzických osob – půdní bloky dle aplikace LPIS: 
6014/2, 6014/3, 6010/4, 6016/1,  

− p. č. 352/1 a 352/2 vedené jako zahrada, vlastník - fyzická osoba, prohlášení včetně   
souhlasu ze dne 3. 8. 2022, č. j. SPU 280481/2022, 

− p. č. 329 vedený jako zahrada, vlastník – fyzická osoba, prohlášení včetně souhlasu ze dne 
1. 8. 2022, č. j. SPU 280481/2022. 

 
Další podklady 
 
SO 1  

− oznámení udržovacích prací spol. Lovčická zemědělská, a. s. (č. j. SPU 045030/2022) ze   
dne 11. 2. 2022, 

− ohlášení udržovacích prací na oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Hradec 
Králové (č. j. SPU 121177/2022) ze dne 19. 4. 2022, 

− sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j. MMHK/073758/2022 ze dne 21. 4. 2022, 

−   žádost o povolení kácení na Obecní úřad Lovčice (č. j. SPU 269212/2021) ze dne 23. 7.  
2021, 

− rozhodnutí k povolení kácení Obecního úřadu Lovčice, č. j. LOV/2021/426-3 ze dne 15. 9. 
2021.   

 
SO 2 

− oznámení udržovacích prací na oddělení vodního hospodářství, OŽP, Městského 
úřadu Poděbrady (č.j. SPU 175641/2022) ze dne 18. 5. 2022, 

− sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j. MEUPDY/0039649/ZP/2022/DPe ze dne 23. 5. 
2022.  
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SO 1 - LOVČICKÝ 
 
Popis současného stavu: 
Jedná se o zakryté HOZ vybudované v rámci stavby: LOVCICE v roce 1975, jehož celková 
délka je 0,850 km. Práce budou probíhat na části HOZ, která je v délce 100 m otevřená a má 
průtočný profil lichoběžníkového tvaru, který je ve dně zpevněný betonovými deskami.  
Tato otevřená část HOZ dlouhá 100 m se nachází mezi silnicí Běrunice – Lovčice a železniční 
tratí. Na vrchní hraně HOZ (rozhraní pozemků p. č. 236 a 230/4) se nacházejí dvě přestárlé 
vrby o průměru kmene do 1,30 m. Z těchto vrb se odlamují suché větve a padají do průtočného 
profilu HOZ. Tím způsobují překážku v odtoku vody.  
V současné době jsou desky ve dně pokryty sedimentem o tl. do 10 cm, tudíž nejen svahy, ale 
i dno HOZ je zarostlé travinami a divokým porostem, což způsobuje další zanášení profilu HOZ 
a tím i nefunkčnost podrobného odvodňovacího zařízení. 
 
 
Technický popis prací: 
 
V rámci udržovacích prací bude provedeno posečení divokého porostu z průtočného profilu 
HOZ v délce 100 m včetně pásu širokého 0,5 m za vrchní hranou a odstraněno křoví. 
Km 0,000 je na okraji silnice Běrunice – Lovčice – na výtoku ze silničního propustku, km 0,100 
je na vtoku do drážního propustku. Porost bude z průtočného profilu vyhrabán a zlikvidován 
vhodným ekologickým způsobem. 
Dále budou odstraněny dva stromy (vrby) nacházející se na vrchní hraně průtočného profilu. 
Část kmene obou vrb se nachází na p. p. č. 236 a část na p. p. č. 230/4. Kácené kmeny stromů 
je třeba seříznout v úrovni terénu. Zároveň budou z průtočného profilu odstraněny již 
napadané větve a zlikvidovány. 
 
Práce je třeba provádět za vhodných klimatických podmínek, nejlépe za sucha. 
Veškeré práce budou provedeny tak, aby v průtočném profilu i na okolních pozemcích 
nezůstaly žádné zbytky z větví i pokoseného porostu.  
 
Vstup na pozemky byl projednán s uživatelem pozemků, konkrétní časové úseky provedení 
udržovacích prací si domluví s uživatelem zhotovitel. 
 
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:  
- posečení průtočného profilu    0,060 ha 
- vyhrabání pokoseného porostu   0,060 ha 
            odstranění křovin                                                          10 m2 
- odstranění stromů Ø do 130 cm          2 ks   
 
Navrhované parametry: parametry zůstávají zachovány z důvodu charakteru udržovacích 
prací.         
   
 
SO 2 – Od nádraží 
 
Popis současného stavu: 
HOZ „Od nadrazí“ začíná soutokem se Štítarským potokem (km 0,000), vede polní tratí a po 
cca 250 m (za cestním propustkem) jde intravilánem obce Běrunice – Velké Výkleky z části 
soukromými zahradami a končí u zatrubnění v obci. Údržbové práce budou provedeny v celé 
délce HOZ. Průtočný profil je zarostlý divokým porostem a vodním rostlinstvem (rákosem), což 
způsobuje zanášení profilu HOZ a tím i nefunkčnost podrobného odvodňovacího zařízení. Na 
části je přístup k HOZ omezený z důvodu oplocení přilehlých zahrad. 
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Technický popis prací: 
 
Technické řešení spočívá ve vysečení celého průtočného profilu včetně 0,5 m širokého pásu 
za vrchními hranami. Posekaná hmota bude vyhrabána a uložena podél vrchních hran a poté 
zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Vzhledem 
k omezenému přístupu k HOZ je třeba zvolit vhodnou techniku (mechanizaci),  
v místech zástavby, oplocení, mostků či jiných špatně dostupných míst, budou práce 
provedeny ručně (např. křovinořezem). Práce budou probíhat v profilu HOZ, v případě potřeby  
si zhotovitel zajistí sám vstupy na okolní pozemky (s uživateli, případně vlastníky), které budou 
třeba k provedení zakázky.  Práce musí být provedeny tak, aby nevznikly škody na okolních 
pozemcích (dle růstové fáze pěstovaných plodin, klimatických podmínek) a to bez ohledu na 
použitou techniku. 
 
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:  
- posečení průtočného profilu                                         0,685 ha 
- vyhrabání a likvidace pokoseného porostu                  0,685 ha 
 
Navrhované parametry: parametry zůstávají zachovány z důvodu charakteru udržovacích 
prací.         
 
Manipulace s křovím, stromy, s divokým porostem a vodním rostlinstvem (rákosem): 
SO 1 a SO 2   
Veškerá neupotřebitelná dřevní hmota (křoví, ořezané větve, vysbírané větve z průtočného 
profilu) bude vhodným ekologickým způsobem zlikvidována v souladu se zákonem o 
odpadech č.  541/2020 Sb., v platném znění (náklady na likvidaci jsou součástí příslušných 
položek v rozpočtu). 
Kmeny pokácených stromů budou rozřezány na menší kusy a ponechány k odběru vlastníkům. 
Termín odvozu bude s vlastníky projednán operativně v návaznosti na probíhající práce. 
Posečený porost bude z průtočných profilů vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým 
způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. 
 
Vliv prací na životní prostředí: 
 
Realizací údržbových prací nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.  
Udržovací práce na hlavních odvodňovacích zařízeních byly oznámeny příslušným 
vodoprávním úřadům. 

 
Další doplňující údaje:  
 
Kácení na SO 1 je třeba provést takovým způsobem, aby nedošlo k poškození betonového 
sloupku a oplocení na rozhraní parcel a dále, aby nevznikly škody na okolních pozemcích. 
Případné škody budou hrazeny zhotovitelem. 
 
Účel a cíl akce: 
 
Údržba objektu SO 1 a SO 2 se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavních 
odvodňovacích zařízení, dojde ke zlepšení průtočnosti profilů HOZ a tím k zajištění podmínek 
pro fungování navazujících podrobných odvodnění v daném území (omezení podmáčení 
okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské hospodaření). Sečením dojde i k omezení 
výskytu plevelných a ruderálních druhů. 
 
Střety zájmů: 
 
S ohledem na typ požadovaných prací nebyly střety zájmů zjišťovány.  
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Předpokládané finanční náklady:  
 
 

Název HOZ V Kč bez DPH 

LOVČICKÝ (SO 1)                               63 921,00 

Od nadrazí (SO 2)                            78 603,00 

 

 

Celkem  142 524,00 

Celkem po zaokrouhlení (předpokládaná hodnota) 142 500,00 

 
 
 
 

 
Datum: 11. 10. 2022 
 
 
Vyhotovil:  Ing. Miroslava Holcová      
 
 
Kontrolu provedl: Bc. Lenka Novotná 
 
 
Schválil:  Ing. Zuzana Hančáková  


