[bookmark: _Hlk114653959]                                                                                                         č. j. SPU: 377777/2022 
                                                                                                         č. objednatele 1: 9/2021-537100
                                                                                                                    ASPU: 535-2021-537213 
                                                                                                          č. zhotovitele: 


Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2021

Smluvní strany:
Objednatel :           Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 		         pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Adresa:	         nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							            Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, 
                                                                                 vedoucí pobočky Rakovník	                                                                              
 Ing.  Michal hájek, odborný rada 
 Pobočka Rakovník
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ:		             CZ01312774

a
Z h o t o v i t e l:    GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení)
Adresa:	        Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	        Pavel Vostracký, jednatel
Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o se sídlem: Plachého 40, 301 00 Plzeň a Ing. Helena Krausová, se sídlem: XXXXX, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.				
Číslo účtu:	             27-4501350277/0100	
DIČ:	                          CZ25233025 	             
 (dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. odst. 20.1 a článkem 3. odst. 3.2 a 3.3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu „Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krty, okres Rakovník“ (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele, ze dne 30.9.2022 zaevidované pod č. j.  SPU 363385/2022, o úpravě počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.  
Odůvodnění:
 Počet měrných jednotek byl na základě zjišťování hranic obvodů KoPÚ s rekonstrukcí přídělů a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona upřesněn. S tím souvisí i aktualizace cen za jednotlivé etapy díla.
Počet měrných jednotek se mění u etap:
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  o 35 MJ. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 o 1MJ. Dále dochází v důsledku upřesněné výměry řešeného území, která po zaměření obvodů KoPÚ činí 543 ha, k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.7, 6.3.1 a hlavního celku 6.4.vždy o 1 MJ.
Důvod snížení počtu měrných jednotek je dán tím, že došlo k dílčím úpravám obvodu řešeného území na základě terénního šetření pří zjišťování hranic vnějšího i vnitřního obvodu KoPÚ a dodatečně bylo zjištěno, že nebylo nutno provést šetření části obecní hranice s k.ú. Velečín, Žďár a Jesenice u Rakovníka. Snížení počtu měrných jednotek nebylo možné předpokládat a je nutné pro bezproblémové dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav.

[bookmark: _Hlk115416146]Z výše uvedených objektivních důvodů a na základě § 222 odst. 4  ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku, v souladu se zněním čl. 3. odst. 3.2 a 3.3, článku 17 odst. 17.6. a čl. 20. odst. 20.1. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:
1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Krty se upravuje následovně.
6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Mění se celkový počet MJ tj. 220 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 185 MJ 
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 330 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 277 500,- Kč bez DPH.

6.2.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
Mění se celkový počet MJ tj. 13 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 12 MJ.
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 26 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 24 000,- Kč bez DPH.

6.2.7 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků

Mění se celkový počet MJ tj. 542 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 543 MJ.
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 162 600,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 162 900,- Kč bez DPH.

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

[bookmark: _Hlk115335074]Mění se celkový počet MJ tj. 542 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 543 MJ.
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 433 600,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 434 400,- Kč bez DPH.

6.4. Hlavní celek 3 – Mapové dílo

Mění se celkový počet MJ tj. 542 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 543 MJ.
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 162 600,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 162 900,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 2 374 000,- Kč a 2 872 540,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2 320 900,- Kč bez DPH a 2 808 289,- Kč s DPH.  
· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zákona č. 340/2015Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodli, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejněním prostřednictvím registru smluv objednatel.
· Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 10. 2022                                             V Plzni dne 11. 10. 2022
Za   objednatele:                                                           Za  zhotovitele:



………………………………………                                   ………………………………………
Ing. Jiří Veselý                                                                  Pavel Vostracký		
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel GROMA PLAN s.r.o.
a hlavní město Praha 
                                           
Přílohy:
1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Krty (výkaz činností)




Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krty s rekonstrukcí přídělů

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	24 
	1 500,00
	36 000,00
	31.7.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů mimo trvalé porosty
	ha
	490
	600,00
	294 000,00
	31.7.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v trvalých porostech
	ha
	52
	800,00
	41 600,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	149
	1 300,00
	193 700,00
	31.10.2022

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	185
	1 500,00
	277 500,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	12
	2 000,00
	24 000,00
	30.11.2022

	6.2.4
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a rekonstrukce grafického přídělu
	ha
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30.11.2022

	6.2.6
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	542
	200,00
	108 400,00
	30.9.2022

	6.2.7
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	543
	300,00
	162 900,00
	28.2.2023

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 188 100,00
	28.2.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	543
	800,00
	434 400,00
	31.10.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)
	ha
	80
	500,00
	40 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	120
	500,00
	60 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	7
	2 000,00
	14 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	1
	20 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	800 
	800 
	31.10.2024

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	541
	700 
	378 700 
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500 
	500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	969 900,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	543
	300,00
	162 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	162 900,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 188 100 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	969 900 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	162 900 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 320 900 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	487 389 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 808 289 Kč

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GROMA PLAN s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 12.10.2022
	Datum: 11.10.2022

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Pavel Vostracký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	xxxxx – nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



