
                                                                                   Číslo smlouvy objednatele 35/2017-537100 
                                 Číslo smlouvy zhotovitele :   
                                                                                   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice 

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo  

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice  »,  uzavřené dne 15.9.2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. 
město Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 

Zastoupen: Ing.Jiří Veselý, ředitel  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Jiří Veselý, ředitel  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Jitka Dorotková 

Adresa: Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav 

Telefon: +420 724 277 822 

E-mail : j.dorotkova1@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel (reprezentant): GROMA PLAN s. r.o. 

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Pavel Vostracký, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: ekc85xd 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 27-4501350277/0100 

IČO: 25233025 

DIČ: CZ25233025 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 

Zhotovitel (podal nabídku společně) : POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo : Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen : Ing.Helena Krausová 

IČO : 29099323 

DIČ : CZ29099323 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
geodetické práce 

XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 



                                                                                   Číslo smlouvy objednatele 35/2017-537100 
                                 Číslo smlouvy zhotovitele :   
                                                                                   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

 

Článek I. 

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy 

a jako takový bude smluvními stranami respektován. 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dle čl. V, bodu 5.1. smlouvy o dílo : 

 

Původní termín 3.5.2. Vypracování návrhu nového  
uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona   31.1.2021  

                              
         Upravený termín 3.5.2.       31.3.2021 

  

Odůvodnění: 

Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 12.1.2021 byla zaevidovaná pod č.j. SPU 
011646/2021/66/Hav. 
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a vydanými mimořádnými 
opatřeními (COVID-19) bylo znemožněno zhotoviteli dokončení v původním termínu, neboť v 
důsledku výše uvedeného nemohlo dojít v průběhu nouzového stavu k  jednání s vlastníky.  

 

Článek II. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech  a spolu s přílohou č.1  je nedílnou součástí smlouvy o 

dílo č.35/2017-537100, uzavřené dne 15.9.2017. 

 

V Praze dne 27. 1. 2021 

 

V Plzni dne 27. 1. 2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

 

 
Ing.Jiří Veselý 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
a hl. město Praha 

 

 
Pavel Vostracký – jednatel 
f. GROMA PLAN s.r.o. 
 

 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 (dodatek č.4) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Týnec u Dobrovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 000 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 141 1 000 141 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 1 1 000 1 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 1 000 0 30.6.2019

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 71 1 300 92 300 30.6.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 142 1 000 142 000 30.6.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 142 1 200 170 400 30.11.2019

567 700 30.11.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 142 1 700 241 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 23 500 11 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 11 500 5 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 142 1 700 241 400 31.3.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

539 800

3.6. Mapové dílo ha 142 1000 142 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

142 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 500 50 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 50 000

31.10.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.8.2020



567 700 Kč

539 800 Kč

142 000 Kč

50 000 Kč

1 299 500 Kč

272 895 Kč

1 572 395 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 27. 1. 2021            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………………………………….

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Pavel Vostracký - jednatel

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.

 V Plzni dne 27. 1. 2021

…………………………………………


