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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
č. 303-2017-508205  

na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k. ú. 

Lahovice u Libčevsi a části k. ú. Všechlapy u Libčevsi“ 

uzavřené dne 28. 3. 2017 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Pobočka Louny 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky 
Louny 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky 
Louny 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 725 002 568 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová 

Sídlo: Plzeň 

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: zn4gzxj 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 72274433 

DIČ: xxxxxxxxxxxx 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

- 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 
 

Smluvní strany uzavírají tuto 

dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

 

I. 

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 3. 2017 smlouvu o dílo č. 303-2017-508205 (číslo 

smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 5, jejímž předmětem je provedení díla – 

návrh komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Lahovice u Libčevsi 

a části k. ú. Všechlapy u Libčevsi, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 

kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré 

dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný 

podklad pro územní plánování. 

1.2 Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je narůstající inflace, důsledky 

koronavirové krize, důsledky války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení 

nákladů potřebných pro řádné provedení díla, které v době podání nabídky na veřejnou 

zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.  

 

II. 

2.1 Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny 

hlavní a dílčí etapy prací (fakturační celky) dle smlouvy o dílo, vyjma hlavního fakturačního 

celku - 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyla ke dni podpisu této dohody 

ze strany zhotovitele provedena – hlavní fakturační celek - 3.7. Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude 

zhotovitelem provedena.  

2.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za 

doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo a že z tohoto 

titulu smluvní strany nemají vůči sobě žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle 

skutečně zpracovaných měrných jednotek zhotovitelem vyfakturována a objednatelem 

uhrazena částka celkem 1 777 600 Kč bez DPH, tj. 2 150 896 Kč s DPH (viz Příloha č. 1 

– Položkový výkaz činností).  

2.4 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve 

znění dodatků č. 1 až 5, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 

 

 

III. 

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru 

smluv, vyjma údajů, které požívají orgány dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 
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údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma informací v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj., 

budou anonymizovány. 

3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné 

společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody 

ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

 

 

   
   

       

 

V Lounech dne 21. 10. 2022 V Plzni dne 20. 10. 2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                                        
Ing. Jana Vernerová 
vedoucí Pobočky Louny 
 

 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Ing. Helena Krausová 
   



Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 5 000 0 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 5 000 15 000 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 252 1 000 252 000 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech (sady)
ha 13 1 000 13 000 

Vektorizace vlastnické mapy ha 264 300 79 200 31.10.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 15 2 000 30 000 31.10.2018

Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 3 2 000 6 000 30.05.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 5 000 5 000 31.10.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 5 000 0 31.10.2018

3.4.4. Rekonstrukce přídělů ha 243 1 000 243 000 31.10.2018

3.4.5. Rozbor současného stavu                      ha 264 700 184 800 31.10.2018

3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 264 700 184 800 30.07.2019

1 012 800 30.7.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 265 1 000 265 000 

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 47 500 23 500 

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 61 300 18 300 

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 3 500 1 500 

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 265 1 000 265 000 31.7.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 29 500 59 000 
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

632 300 

3.6. Mapové dílo ha 265 500 132 500 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

132 500 

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 260 400 0 
nebude 

realizováno

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 0 

16.11.2020

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.1. 30.06.2018

3.4.2.

31.08.2018

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



1 012 800 Kč

632 300 Kč

132 500 Kč

0 Kč

1 777 600 Kč

373 296 Kč

2 150 896 Kč

vedoucí Pobočky Louny

Ing. Jana Vernerová Ing. Helena Krausová

V Lounech dne 21. 10. 2022             V Plzni dne 20. 10. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč


