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DODATEK č .  3  

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele 704-2019-505206, uzavřené dne 2.9.2019 

na provedení díla 

 
Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí 

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský Kraj, Pobočka 

Strakonice 
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupený: Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, 

KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, 

KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Roučka KPÚ pro Jihočeský Kraj,  Pobočka 
 Strakonice 
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice  
 Tel. 702 153 007 
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. –  
 reprezentant sdružení   
Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň   
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským - jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: 7pp75x5  
Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň  
Číslo účtu: 2485160297/0100  
IČO: 26349469 
DIČ: CZ26349469  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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I.  
Úvodní ustanovení 

 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2.9.2019 Smlouvu o dílo 
č. objednatele 704-2019-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem 
„Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho 
ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).  

Dodatkem č. 1 ze dne 1.12.2020 k uvedené smlouvě o dílo byl u části „KoPÚ Černětice“ změněn 
počet měrných jednotek u fakturačního celku „3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole“ 
z původních 21 MJ (1 MJ = 1 bod) na současných 34. Tím došlo k navýšení ceny o vícepráce 12 870,- Kč 
bez DPH (15 572,70 Kč včetně DPH). Současně z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR 
v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
SARS-CoV-2 došlo k úpravě termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků. 

Dodatkem č. 2 ze dne 15.2.2022 k uvedené smlouvě o dílo byly, s ohledem na omezení vyplývající 
z přijatých krizových opatření vlády ČR v důsledku koronaviru SARS CoV-2 a jednak zhotovitelem 
nezaviněné omezené personální kapacity v důsledku postupných nemocí, karantén a následných 
rekonvalescencí geodetických pracovníků, posunuty termíny odevzdání fakturačního celku 3.4.3. 
„Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ a fakturačních celků 
následujících.  

Z důvodu upřesnění obvodu KoPÚ byl změněn rozsah prací u následujících fakturačních celků: 
Část KoPÚ Černětice „3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně 

trvalého označení lomových bodů“ - změna počtu MJ z původních 200 na současných 150 (tj. snížení 
o 50 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 50 MJ x 890,- Kč/MJ = - 44 500,- Kč 
bez DPH.  

Část KoPÚ Černětice „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“  - změna počtu 
MJ z původních 398 na současných 376 (tj. snížení o 22 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo 
ke změně ceny: 22 MJ x 1 190,- Kč/MJ = - 26 180,- Kč bez DPH. 

Část KoPÚ Račí „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ - změna počtu MJ z původních 76 
na současných 77 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 1 MJ x 
2 090,- Kč/MJ = + 2 090,- Kč bez DPH. 

Část KoPÚ Račí „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ - změna počtu MJ 
z původních 154 na současných 163 (tj. navýšení o 9 MJ). Při zachování jednotkové ceny 
došlo ke změně ceny: 9 MJ x 1 190,- Kč/MJ = + 10 710,- Kč bez DPH. 

 
 

 
II. 

Předmět dodatku. 
 

Při kontrolním dnu, který se konal dne 24. 10. 2022 bylo konstatováno, že termín plnění dílčí etapy „3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ dle uzavřené smlouvy o dílo č. 704-2019-505206 
(dále jen „SOD“), ze dne 2.9.2019, dodatků č. 1 a č. 2, u obou částí díla - KoPÚ Černětice i KoPÚ Račí 
(31.10.2022) nelze dodržet. Důvodem jsou následující skutečnosti:  
- Pozdržení vyjádření MěÚ Strakonice, odboru životního prostředí (Státní správa lesů), které se týká 
stanoviska ke změně druhů pozemků navržených v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav 
v řešených katastrálních území. Na ně navazující vypracování úpravy izolinií BPEJ zpracovatelem bylo 
možné provést až po obdržení tohoto vyjádření. 
- Dodatečně vzniklá potřeba provedení místního šetření a projednání s pobočkou a vlastníky způsobu 
řešení přístupu do některých obtížně přístupných lokalit. Na základě výsledku těchto místních šetření a 
jednání pak rozhodnout o případné změně obvodu řešeného území (vynětí některých řešených pozemků 
z obvodu KoPÚ). To ve svém důsledku rovněž mělo vliv na lhůtu zpracování dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků. 
Objednatel uvedené důvody posoudil a shledal, že změna termínu plnění výše uvedené dílčí etapy 
(3.4.5.) u obou částí díla (KoPÚ Černětice i KoPÚ Račí) je opodstatněná a řádně odůvodněná. 
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Termín odevzdání se mění takto: 
 
část „KoPÚ Černětice“ 

Fakturační celek původní termín nový termín 

3.4. Přípravné práce 
 

F.C. 3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31. 10. 2022 28. 02. 2023 
 
Termíny planění dalších navazujících dílčích etap zůstávají beze změny. 
 

  
část „KoPÚ Račí“ 

Fakturační celek původní termín nový termín 

3.4. Přípravné práce 
 

F.C. 3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31. 10. 2022 28. 02. 2023 
 
Termíny planění dalších navazujících dílčích etap zůstávají beze změny. 
 
 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv objednatel.  

 

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
Ve Strakonicích dne 25.10.2022 V Plzni dne 25.10.2022 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

Ing. Richard Valný 
vedoucí Pobočky Strakonice 

 
 
 
 
 
 

Ing. Lubor Pekarský 
jednatel – reprezentant sdružení 

 
 
Za správnost: 
  
 
 
 
___________________________________  
Ing. Jiří Roučka 
odborný rada 
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 3 SOD č. 704-2019-505206 - KoPÚ Černětice 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem 
v Kč  

Termín 
dle čl. 5.1. 
smlouvy 

o dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole   bod 34  990  33 660  

30.09.2020 
Doplnění stávajícího bodového pole  bod 8  1 900  15 200  

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 276 590  162 840  

30.09.2020 
Podrobné měření polohopisu v obvodu  
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 226 790  178 540  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů  

100 bm 150 890  133 500  31.1.2022 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 93 2 090  194 370  31.5.2022 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 376 1 190  447 440  31.5.2022 

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice  

100 bm 5 3 900  19 500  

3 měsíce od 

výzvy objednatele 
k odevzdání 

mapového díla 
(F.C.3.6.) 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 502 250  125 500  31.10.2021 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 502 290  145 580  28.2.2023 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     1 456 130  28.2.2023 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 502 1 090  547 180  

31.8.2023 

3.5.1.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 2) 

ha 15 800  12 000  

3.5.1.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 60 800  48 000  

3.5.1.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 bm 15 1 500  22 500  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

ha 336 990  332 640  31.7.2024 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ  

ks 2 19 000  38 000  
do 1 měsíce od 

výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   1 000 320    

3.6. Mapové dílo ha 502 200 100 400  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč     100 400    
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 
  

    1 456 130 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 
  

    1 000 320 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       100 400 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       2 556 850 Kč 

DPH  21% v Kč       536 938,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       3 093 788,50 Kč 
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k dodatku č. 3 SOD č.704-2019-505206 - KoPÚ Račí u Nišovic 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem 
v Kč  

Termín 
dle čl. 5.1. 
smlouvy 

o dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 4  990  3 960  

30.09.2020 
Doplnění stávajícího bodového pole  bod 6  1 900  11 400  

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 87 590  51 330  

30.09.2020 
Podrobné měření polohopisu v obvodu  
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 80 790  63 200  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů  

100 bm 62 890  55 180  31.1.2022 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

100 bm 77 2 090  160 930  31.4.2022 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

100 bm 163 1 190  193 970  31.4.2022 

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice  

100 bm 3 3 900  11 700  

3 měsíce od 

výzvy objednatele 
k odevzdání 

mapového díla 
(F.C.3.6.) 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 167 250  41 750  31.10.2021 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 167 290  48 430  28.2.2023 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     641 850  28.2.2023 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 167 1 090  182 030  

31.8.2023 

3.5.1.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 2) 

ha 5 800  4 000  

3.5.1.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 20 800  16 000  

3.5.1.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 bm 5 1 500  7 500  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

ha 105 990  103 950  31.7.2024 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ  

ks 2 19 000  38 000  
do 1 měsíce od 

výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   351 480    

3.6. Mapové dílo ha 167 200 33 400  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč     33 400    
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 
  

    641 850 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 
  

    351 480 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       33 400 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       1 026 730 Kč 

DPH  21% v Kč       215 613,30 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 242 343,30 Kč 

  

       

  
 

 
 

    

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 


