SPIS č.j.: SP3526/2020-504202
Č.j.: SPU 403543/2022	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá nad Radbuzou.

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá nad Radbuzou
DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Bělá nad Radbuzou
podle § 1981 zákona č. 89/2010 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice	
Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice	
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Tel.	+420 724 269 138  
E-mail:	j.kaiser@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	allGEO s.r.o.	
Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx   
E-mail:	xxx
ID DS:	7pp75x5	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s, pobočka Plzeň	
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČO:	26349469
DIČ:	CZ26349469	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


PŘEDMĚT DOHODY 
1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 17/2020-504202 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků v katastrálním území Bělá nad Radbuzou (dále jen „KoPÚ“). Ke smlouvě byl dále uzavřen 1 dodatek. Z podnětu zhotovitele výše uvedené pozemkové úpravy bylo svoláno jednání dne 29. 3. 2022 za přítomnosti zástupců objednatele (Ing. Jan Kaiser, Mgr. Eva Jandová), zhotovitele ( xxx, xxx, Ing. Lubor Pekarský) a Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Domažlice (xxx, xxx, xxx) ve věci podkladů katastru nemovitostí (PK, KN, GP) vstupujících do plnění díla etapou 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s UP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s UP, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. byla ze strany Katastrálního pracoviště Domažlice odsouhlasena možnost upuštění zjišťování průběhu hranic přídělových parcel (hranice mezi GP či PK a KN).  
2. Objednatel a zhotovitel se sešli na dalším jednání dne 8. 4. 2022 na pracovišti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj ve věci řešení nastalé situace na KoPÚ za přítomnosti zástupců objednatele (Ing. Jan Kaiser, Mgr. Petr Brož) a zhotovitele (Ing. Lubor Pekarský). Na základě posouzení nových skutečností bylo tímto jednáním mezi objednatelem a zhotovitelem domluveno, že vzhledem k diametrálnímu snížení počtu měrných jednotek (1376 MJ/238MJ), je hodnota 590 Kč bez DPH za MJ nabídnutá v původním zadávacím řízení zhotovitelem z jeho strany neakceptovatelná a postrádající ziskovou složku protihodnoty. Není tedy možné v započatých pracích pokračovat bez adekvátního navýšení hodnoty za jednotkovou cenu, což neumožňuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
3. V takovém případě je tedy nezbytné stávající smluvní vztah ukončit - vzájemným vypořádáním a dohodou o vzájemném odstoupení od SoD. V nejbližších týdnech pak bude vypsáno zpřesněné zadávací řízení.

PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna. 
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smouvy provedl níže uvedené fakturační celky : 
· Etapa 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole 
· Etapa 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 
· Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody vyjma etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Zhotovitel navrhuje následující vyrovnání. V rámci etapy 3.4.3. byly provedeny následující práce : 
· Odladěna vlastnická mapa včetně topologických kontrol zákresu KN, PK, GP parcel, včetně VFP pro etapu 0 a 1 
· Porovnání mapových podkladů a zaměřeného polohopisu, ztotožnění hranic obvodů se skutečností pro následné předvytyčení v terénu. Zpracování seznamu souřadnic vytyčovaných bodů včetně náčrtu, v rozsahu cca 7500 bm na vnějším obvodu.
· Vlastní vytyčení v terénu včetně předepsané stabilizace v rozsahu cca 1700 bm na vnějším obvodu v objemu celkem 72 ks plastových mezníků
Celkový rozsah prací činí : 78.300 Kč. bez DPH. 
3. Objednatel i zhotovitel vyjádřili souhlas s uhrazení této ceny za nedokončené vyhotovení etapy 3.4.3.. Faktura bude vystavena po předání rozpracované etapy a jejím protokolárním převzetí objednatelem. 
4. Smluvní strany současně prohlašují, že uhrazením částky uvedené v odst. 3 předmětu dohody jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky. 
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 36 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín odevzdání etapy 3.4.3. 
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce. 
7. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření této dohody je neočekávaná okolnost, jež má za následek nemožnost dokončení dalších etap KoPÚ. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 17.05.2022			V Plzni dne 17.05.2022 
Viz datum v elektronickém popisu			Viz datum v elektronickém popisu
Za objednatele:					Za zhotovitele:
Elektronicky podepsáno				Elektronicky podepsáno



____________________________			____________________________
Ing. Jan Kaiser					Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad				allGEO s.r.o.
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