

            KoPÚ v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna                                    Spis č. 2VZ2517/2018-504202        
                                                                                                       Č.j. SPU 331945/2020


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 19/2018-504202 ze dne 9. 7. 2018 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Jeníkovice u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený: 		Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
Telefon: 		+420 727 956 737
e-mail: 			domazlice.pk@spucr.cz
IČO: 			0131277
DIČ:			Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
Se sídlem: 		Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: 		Pavlem Vostrackým – jednatelem
IČO/DIČ: 	             25233025 / CZ25233025
Člen sdružení:              POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Se sídlem:                    Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:                   Ing. Helenou Krausovou - jednatelem
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu:            	xxx
IČO/DIČ: 	             29099323 / CZ29099323
Telefon: 		xxx
E-mail: 		         	xxx
ID DS: 			ekc85xd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
dále jen „zhotovitel“.



1. Předmět dodatku č. 1

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2018-504202 ze dne 9. 7. 2018 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy Položkový výkaz činností ke SOD č. 19/2018-504202, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.4.3. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ ze dne 20. 8. 2020 č. j. SPU 299602/2020, s  tím související snížení celkové ceny za tento dílčí celek. Na základě upřesnění obvodu KoPÚ v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna (v rámci dílčího celku 3.4.3.) se mění délka obvodu z původních 135 MJ na 125 MJ. Skutečná délka obvodu KoPÚ v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna byla zjištěna šetřením hranic obvodu v terénu a byla ponížena o 10 MJ oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku 3.4.3. činila 135 000 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněprací činí 125 000 Kč bez DPH. Hodnota méněprací v tomto dílčím celku činí 10 000 Kč bez DPH.

1.2. Z důvodu upřesnění výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v obvodu KoPÚ  (v rámci dílčího celku 3.4.4.) se mění také skutečná výměra z původních 320 ha na 309 ha, tedy o 11 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Původní hodnota fakturačního celku 3.4.4. činila 32 000 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněprací činí 30 900 Kč bez DPH. Hodnota méněprací v tomto dílčím celku činí 1 100 Kč bez DPH.

Po tomto upřesnění bude počet fakturovaných MJ změněn také v následujících dílčích částech:
3.4.4. – původní 320 MJ nově 309 MJ Rozsah méněprací činí 1 100 Kč (11MJ*100 Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 32 000 Kč bez DPH. Nyní bude fakturováno 30 900 Kč bez DPH, tedy o 1 100 Kč méně.
3.4.5. – původní 320 MJ   nově 309 MJ   Rozsah méněprací činí 11 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 3 300 Kč (11MJ*300 Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 96 000 Kč bez DPH a nyní bude fakturováno 92 700 Kč bez DPH, tedy o 3 300 Kč méně.
3.5.1. – původní 320 MJ   nově 309 MJ   Rozsah méněprací činí 11 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 28 050 Kč bez DPH (11MJ*2550Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 816 000 Kč bez DPH a nyní bude fakturováno 787 950 Kč bez DPH, tedy o 28 050 Kč méně.
3.5.2. – původní 320 MJ   nově 309 MJ   Rozsah méněprací činí 11 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 22 000 Kč bez DPH (11MJ*2000 Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 640 000 Kč bez DPH a nyní bude fakturováno 618 000 Kč bez DPH, tedy o 22 000 Kč méně.
3.6. – původní 320 MJ   nově 309 MJ   Rozsah méněprací činí 11 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 11 000 Kč bez DPH (11MJ*1 000Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 320 000 Kč bez DPH a nyní bude fakturováno 309 000 Kč bez DPH, tedy o 11 000 Kč méně.
Celková hodnota méněprací činí 75 450 Kč bez DPH, což představuje 3,33 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Povaha veřejné zakázky se přitom nemění.

1.3 V souladu s ustanovením Článku VI. bodu 6.2. se mění Článek VI. bod 6.1. „Cena za provedení díla“ takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	391 600 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	1 487 450 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	309 000 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	2 188 050 Kč 

	DPH 21% 
	459 491 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 647 541 Kč 



 





1.4 „Příloha č. 1 SOD č. 19/2018-504202“ - Položkový výkaz činností KoPÚ v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna se mění takto:
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9
	1 000
	9 000
	30.3.2019 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	320
	400
	128 000
	30.9.2019 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

	 100 bm
	125
	1 000
	125 000
	30.9.2020 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	2 000
	6 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	309
	100
	30 900
	30.6.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	309
	300
	92 700
	28.2.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	391 600
	28.2.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	309
	2 550
	787 950
	  28.2.2023 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu  KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	1 000
	15 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	37
	500
	18 500
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	1 000
	8 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	309
	2 000
	618 000
	31.1.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	1 487 450
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	309
	       1 000
	309 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	309 000
	




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	391 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	1 487 450 Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	309 000 Kč 

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 188 050 Kč

	DPH  21% v Kč
	459 491 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 647 541 Kč




                                                                                    2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


V Domažlicích dne 	11.09.2020		                         V Plzni dne 11.09.2020, 14.09.2020								
Za objednatele:						Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno		Elektronicky podepsáno	Elektronicky podepsáno
[bookmark: _GoBack]11.09.2020				11.09.2020 			14.09.2020






………………………………………..  ……………………………………….. ………………………………………..                                                                                                                              
Ing. Jan Kaiser			     Pavel Vostracký                     Ing. Helena Krausová
vedoucí Pobočky Domažlice                        jednatel společnosti                 jednatel společnosti  
Státní pozemkový úřad                                GROMA PLAN s.r.o.          POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
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