Č.j. objednatele: 

DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Kočov
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

 
[bookmark: _Hlk99697668][bookmark: _Hlk99697647]Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Zuzana Pilátová, rada, Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 764
E-mail:																z.pilatova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Název sdružení:													POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena 
Krausová 
Zhotovitel č. 1:													POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS:																qzhp5bf
Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 															5279999001/5500
IČ: 																	   	29099323
DIČ: 																	CZ29099323

Zhotovitel č. 2:													Ing. Helena Krausová
Sídlo: 																xxxxxx, 326 00 Plzeň
IČ: 																	   	72274433
DIČ: 																	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk21085598]Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2016 smlouvu o dílo č404-2016-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kočov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 8 dodatků. 
2. [bookmark: _Hlk107242657][bookmark: _Hlk107242710]Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 127400/2022 ze dne 11. 04. 2022 o navýšení ceny za měrnou jednotku etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ. Vzhledem ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci v posledních několika letech, extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiálu, energii atd.) a v neposlední řadě i posunu předpokládaných smluvních termínů z nejrůznějších důvodů (včetně pandemie covid-19). Objednatel však zhotovitelem uvedené bezprecedentní navýšení ceny za měrnou jednotku vzhledem k obecným zásadám vztaženým k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nemůže akceptovat. Což bylo zhotoviteli odpovězeno dopisem č.j. SPU 156038/2022 v souladu s informací 22_16_54. Zhotovitel dopisem ze dne 6.6.2022 č.j. SPU 204063/2022 žádá o souhlas s odstoupením od etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ smlouvy o dílo. Smluvním stranám tak nezbývá, že uzavřený smluvní vztah řádně ukončí.  Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 207315/2022 ze dne 8.6.2022 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko o ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Kočov. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem ze dne 20.6.2022 č.j. SPU 229327/2022 souhlasí s ukončením stávajícího smluvního vztahu.        
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění. 
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1-8, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

     Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole
Dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,
                          předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
					   Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	
Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu
Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
 porosty
Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ
 pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Dílčí část 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
Dílčí část 3.3. Mapové dílo

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody. 
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 48 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
           Příloha č. 1 - Žádost o navýšení ceny ze dne 11.04.2022
           Příloha č. 2 – Sdělení k možnosti navýšení ceny ze dne 04.05.2022
           Příloha č. 3 - Žádost o odstoupení od smlouvy ze dne 06.06.2022 
           Příloha č. 4 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 08.06.2022
           Příloha č. 5 – Stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 20.06.2022


		


V Plzni dne 22. 7. 2022                                              V Plzni dne 18. 7. 2022

Za objednatele:													Za zhotovitele:






…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel
Státní pozemkový úřad	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V



                                                                                    


																		…………………………	
	Ing. Helena Krausová
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