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DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ   SMLOUVĚ  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
 
Příkazce:  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

      Pobočka Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  

          

      Zastoupený:  Ing. Jaroslavem Čermákem 
 vedoucím Pobočky Jihlava, 

      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák 
 vedoucí Pobočky Jihlava, 

      V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referent  
      Tel.: +420 725 352 923 
      E-mail: j.slejtrova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“)  

                   

 

a 

 

Příkazník:  

Ing. Tomáš Sobotka           
Sídlo:  XXXXXXXXXXXX, Telč   
Zastoupený:   Ing. Tomášem Sobotkou 
IČO:  76042995 
DIČ:  není plátcem DPH 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 
Tel.:  XXXXXXXXXXXX  
E-mail:  XXXXXXXXXXXX 
ID DS:      - - - 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MěÚ Telč č.j. ZIV/22/2011/Sp. 

 

(dále jen „příkazník“) 

 

 

 

j.slejtrova@spucr.cz
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Čl. I 
Zdůvodnění změn 

 
1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v měsíci srpnu, kdy nebylo možné provádět 

zemní práce a dále z důvodu neurčení vhodného materiálu do násypu tělesa hráze se 
prodlužuje doba realizace stavby. Z těchto důvodů se mění Čl. II – Rozsah a obsah 
předmětu plnění odst. 2.2. v souladu s ustanovením Čl. IX – Změna závazku. 

2. V ostatních ustanoveních se příkazní smlouva č. objednatele 653-2022-520201,  
nemění. 

 
Čl. II 

Změna Čl. II Rozsah a obsah předmětu plnění 
 
 
2.2  Předpokládaná doba realizace stavby je od 5. 8. 2022 s ukončením nejdéle do konce 

listopadu 2022. Změna termínu dokončení stavby, která nastala z objektivních důvodů,  je 
řešena v souladu s ustanovením Čl. IX, odst. 9.3.  příkazní smlouvy. 

 
 

 

 

V Jihlavě dne 26. 10. 2022 

 

     V Jihlavě dne 26. 10. 2022 

  

  

  

______________________________   ______________________________ 
 

Ing. Jaroslav Čermák 
vedoucí Pobočky Jihlava 

Státního pozemkového úřadu 
(příkazce) 

Ing. Tomáš Sobotka 
(příkazník) 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

...................................... 

Ing. Jaroslav Kristek 
      odborný rada 
SPÚ – Pobočka Jihlava 


