
 Číslo smlouvy objednatele: 966-2020-508101/3 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radešín u Martiněvsi 

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 966-2020-508101 ze dne 29. 09. 2020  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 412 01 Litoměřice 

Telefon: + 420 727 956 765 

E-mail : litomerice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Reprezentant sdružení: GEPARD s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen : Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Tomáš Krátký 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Telefon : 

E-mail : 

ID DS : hxp776s 

Bankovní spojení : Fio banka, a.s. 

Číslo účtu : 2300284681/2010 

IČO : 61499552 

DIČ : CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném : 

Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 30558 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o 
dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radešín u Martiněvsi (dále jen 
dodatek). 

 

Článek I.  

Předmět a účel dodatku 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla u dílčí části přípravných prací. 

Při zpracování dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., bylo zjištěno, 
že se nebudou provádět práce na dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice o počtu 8 MJ z důvodu, že změna katastrální hranice není 
potřebná.  

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění počet MJ a ceny bez DPH u dílčí části následovně: 
a) Původní znění : 

 

b) Nové znění: 

 

1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně: 

a) Původní znění: 

 

 

 

 

 

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)
Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 85 2 000 170 000 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona  100 bm 0 20 000 0 31.3.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 6), 7) 100 bm 8 3 000 24 000 31.5.2022

3.4.3

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)
Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 85 2 000 170 000 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona  100 bm 0 20 000 0 31.3.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 6), 7) 100 bm 0 3 000 0 31.5.2022

3.4.3

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 790 400,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 736 700,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 317 700,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 844 800,- Kč 

DPH 21% 387 408,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 232 208,- Kč 
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b) Nové znění: 

 

 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 se nemění. 

 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 966-2020-508101 ze dne 29. 09. 

2020, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Radešín u Martiněvsi. 
2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 09.11.2022 V Praze dne 07.11.2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Pavel Pojer  

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ing. Tomáš Krátký 

jednatel GEPARD s.r.o. 

 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 766 400,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 736 700,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 317 700,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 820 800,- Kč 

DPH 21% 387 368,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 203 168,- Kč 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 17 800 13 600

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 4 4 500 18 000

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 706 300 211 800 30.6.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 85 2 000 170 000 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 20 000 0 31.3.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7) 100 bm 0 3 000 0 31.5.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 706 250 176 500 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 706 250 176 500 31.10.2022

766 400 31.10.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 706 450 317 700

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 6 100 600

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 60 100 6 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 1 100 100

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 706 550 388 300 30.9.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 12 000 24 000 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

736 700

3.6. Mapové dílo ha 706 450 317 700 do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

317 700

766 400

736 700

317 700

1 820 800

382 368

2 203 168

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel GEPARD s.r.o.
pro Ústecký kraj 

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….
Ing. Pavel Pojer Ing. Tomáš Krátký

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Teplicích dne 09.11.2022        V Praze dne 07.11.2022

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Radešín u Martiněvsi

3.4.1. 30.6.2021

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.8.2023

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč


