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Číslo smlouvy objednatele: 1235-2021-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 215/2021 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křešice u Psinic a v k.ú. Psinice 

 
SMLOUVA O DÍLO 

Dodatek č. 1  
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
SMLUVNÍ STRANY: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, 
        Ing. Dana Satrapová, Pobočka Jičín 

Kontaktní údaje: 
Tel.: + 420 721 945 298 
E-mail: jicin.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
 
(„Objednatel“) 
 

a 

 

Sdružení firem 

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.  

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka 
Mráze 1425/1, 120 00 Praha 10, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873 

Zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 
DIČ: CZ26695103 
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a 
 
Účastník společnosti: GEOS Litoměřice s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka 
Mráze 1425/1, 120 00 Praha 10, IČO: 06035159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940 

Zastoupená: Ing. Jan Nedoma, jednatel 

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: 9vjhm85 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 115-4380790267/0100 
DIČ: CZ06035159 
 
(„Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní 
strana“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo. 
 
 

Čl. I 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1235-2021-514101 ze dne 04.10.2021 je změna 
článku 3. Cena díla a změna přílohy č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností 
pro KoPÚ v k.ú. Křešice u Psinic a pro KoPÚ v k.ú. Psinice), které jsou vyvolané snížením 
počtu měrných jednotek u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, 6.3. Návrhové práce a 6.4. 
Mapové dílo.  
 
Na základě zaměření polohopisu a zjišťování průběhu hranic byl upraven počet měrných 
jednotek dle skutečnosti u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ. 
 
Na základě určení obvodu pozemkové úpravy se zpřesňuje počet měrných jednotek u dílčí 
části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu 
společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, 6.4 Mapové dílo. 
 

k.ú. Křešice u Psinic: 
 

 Dílčí část MJ 
Původní 
počet MJ 

Nový 
počet MJ 

Snížení 
počtu MJ 

Cena za 
MJ v Kč 
bez DPH 

Snížení 
ceny v Kč 
bez DPH 

6.2.4 
Zjišťování hranic 
obvodu KoPÚ 

100 
bm 

75 72 3 2 950 8 850 

6.2.8 
Dokumentace k 
soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 282 280 2 320 640 

6.3.1 
Vypracování plánu 
společných 
zařízení („PSZ“) 

ha 282 280 2 880 1 760 



3 

6.3.2 

Vypracování 
návrhu nového 
uspořádání 
pozemků k 
vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona 

ha 282 280 2 550 1 100 

6.4 Mapové dílo ha 282 280 2 480 960 
Celkem 13 310 

 
 

k.ú. Psinice: 
 

 Dílčí část MJ 
Původní 
počet MJ 

Nový 
počet MJ 

Snížení 
počtu MJ 

Cena za 
MJ v Kč 
bez DPH 

Snížení 
ceny v Kč 
bez DPH 

6.2.4 
Zjišťování hranic 
obvodu KoPÚ 

100 
bm 

130 120 10 2 950 29 500 

6.2.8 
Dokumentace k 
soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 505 502 3 260 780 

6.3.1 
Vypracování plánu 
společných 
zařízení („PSZ“) 

ha 505 502 3 750 2 250 

6.3.2 

Vypracování 
návrhu nového 
uspořádání 
pozemků k 
vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona 

ha 505 502 3 500 1 500 

6.4 Mapové dílo ha 505 502 3 450 1 350 
Celkem 35 380 

 
 

Hodnota méněprací činí: 
k.ú. Křešice u Psinic 13 310 Kč 
k.ú. Psinice 35 380 Kč 
 

Celková hodnota změn činí 48 690 Kč bez DPH, což představuje 1,3 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy. 
 

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zároveň dochází ke změně osob jednajících ve smluvních záležitostech a v technických 
záležitostech na straně objednatele. 
 
 

Čl. II 
Cena za provedení díla 

 
Cena díla uvedená v čl. 3, bodě 3.1 smlouvy o dílo se mění takto: 
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 777 750,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 513 650,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 360 300,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 3 651 700,00 Kč 

DPH 21 % 766 857,00 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 4 418 557,00 Kč 
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Čl. III 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o n o registru 
smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  sdružení firem: Geodetická 
Krajský pozemkový úřad pro  kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
Královéhradecký kraj a GEOS Litoměřice s.r.o. 
 
Místo: Hradec Králové Místo: Praha 
Datum: 10.11.2022 Datum: 10.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Zbyněk Řezník 
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký Funkce: jednatel reprezentanta společnosti 
kraj (sdružení) 
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Křešice u Psinic (dodatek č. 1) 
2) Položkový výkaz činnosti – KoPÚ v k.ú. Psinice (dodatek č. 1) 



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Křešice u Psinic

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 520,00 7 280,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 200,00 12 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 267 980,00 261 660,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 15 1 050,00 15 750,00

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 72 2 950,00 212 400,00 30.10.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 282 250,00 70 500,00 30.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 280 320,00 89 600,00 30.12.2022

669 190,00 31.1.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 280 880,00 246 400,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) 

ha 100 650,00 65 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 70 800,00 56 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 50 550,00 27 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2)

ks 1 25 000,00 25 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 100,00 2 100,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900,00 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 280 550,00 154 000,00 30.4.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 500,00 11 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3)

100 bm 1 8 500,00 8 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 2 100,00 2 100,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 1 200,00 1 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 450,00 450,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

604 150,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 280 480,00 134 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

134 400,00 xxxxx

30.8.20226.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.10.2023

30.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



669 190,00

604 150,00

134 400,00

1 407 740,00

295 625,40

1 703 365,40

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Státní pozemkový úřad

________________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk ŘezníkJméno: Ing. Petr Lázňovský

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 
počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 
Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 
Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 
odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 
návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a 
povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel reprezentanta společnosti (sdružení)

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Česká republika – Státní pozemkový úřad                                                                                            
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

sdružení firem: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 10.11.2022

Místo: Praha

Datum: 10.11.2022



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 2 ke Smlouvě ve znaní Dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Psinice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 23 520,00 11 960,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 1 200,00 8 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 466 980,00 456 680,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 39 1 050,00 40 950,00

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 2 950,00 354 000,00 15.10.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 505 210,00 106 050,00 15.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 502 260,00 130 520,00 15.1.2023

1 108 560,00 31.1.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 502 750,00 376 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) 

ha 170 550,00 93 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 70 800,00 56 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 55 950,00 52 250,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2)

ks 2 25 000,00 50 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 100,00 2 100,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900,00 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 502 500,00 251 000,00 30.4.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 500,00 11 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3)

100 bm 1 8 500,00 8 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 2 100,00 2 100,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 1 200,00 1 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 450,00 450,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

909 500,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 502 450,00 225 900,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

225 900,00 xxxxx

15.8.20226.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

15.10.2023

15.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



1 108 560,00

909 500,00

225 900,00

2 243 960,00

471 231,60

2 715 191,60

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Státní pozemkový úřad

________________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk ŘezníkJméno: Ing. Petr Lázňovský

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 
počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 
Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 
Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 
odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 
návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 
poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel reprezentanta společnosti (sdružení)

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Česká republika – Státní pozemkový úřad                                                                                            
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

sdružení firem: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 10.11.2022

Místo: Praha

Datum: 10.11.2022


