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DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava   

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247   
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz   
v technických záležitostech, které nemají  
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně  
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava 
Tel.: +420 725 352 923  
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 

Sídlo:                                                       Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  

zastoupený:                                                 Josefem Ptákem, jednatelem 

Tel./fax:                                                          XXXXXXXXXXXX / ------  

E-mail:                                                           XXXXXXXXXXXX  

ID DS: erq2bxv 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX 

Tel./fax:                                                         XXXXXXXXXXXX / ------   

e-mail: XXXXXXXXXXXX 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 78-1323180207/0100  

IČO: 26071584   

DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH) 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:j.slejtrova@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 12191. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o 

dílo uzavřené dne 28. 7. 2022 na realizaci stavby: Realizace obecního rybníka R1 a polních 

cest C6 a C16 v k.ú. Černíč. 

 

 

Čl. I 

Zdůvodnění změn 

 

1. Při realizaci rybníka byl zjištěn nesoulad vedení zatrubněné vodoteče určené 

projektovou dokumentací ke zřízení rybniční stoky. Průběh rybniční stoky bude 

proveden dle projektové dokumentace, a proto vzniknou vícepráce v podobě zasypání 

vykopaných tub a následného nového výkopu pro rybniční stoku. 

2. Z tohoto důvodu se změní položky č. 7 a 12 a dále vznikne položka č.22a, která nebyla 

uvedena v nabídkovém rozpočtu. Hodnota těchto víceprací je 39 450,29 Kč bez DPH, 

to je 47 734,85 Kč s DPH. 

3. V projektové dokumentaci bylo navrženo podchycení stávající drenáže, ale meliorace 

v uvažovaných místech zastižena nebyla, proto nebudou realizovány položky uvedené 

v přiloženém soupisu prací. Hodnota těchto méněprací představuje 184 458,00 Kč bez 

DPH, to je 223 194,18 Kč s DPH.  

4. Při vytyčení odtrubněného toku pod hrází rybníka byl zjištěn nesoulad mezi reálným 

uložením trub toku a jejich zákresem v projektové dokumentaci. 

5. Z těchto důvodů se změní čl. V – Doba plnění. 

 

 

Čl. II 

Změna v Čl. III   Cena díla 

1. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, 

odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

2. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           8 406 369,44 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 765 337,58 Kč.                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       10 171 707,02 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
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Čl. III 

Změna Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: realizace rybníka:             25. 11. 2022 

                               realizace polních cest a výsadba zeleně:                        21. 11. 2022 

2. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy  

b. Termín zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy  

c. Termín dokončení realizace rybníka:            25. 11. 2022 

d. Termín dokončení polních cest a výsadba zeleně: 21. 11. 2022  

e. Termín předání a převzetí díla: do 5 pracovních dní od vydání 

kolaudačních souhlasů (protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla) 

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který  

je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.) 

Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce-

budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, 

…), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na 

nutnost koordinace s jinou stavbou) 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

(Doplní zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky nebo budou 

prioritně pevně stanoveny Zadavatelem v zadávací dokumentaci VŘ.) 

Obecní rybník R1     - termín plnění do: 25. 11. 2022  

Vedlejší PC C6 a Doplňková PC C16       - termín plnění do: 21. 11. 2022 

Výsadba zeleně     - termín plnění do: 21. 11. 2022 

 

 

Čl. IV 

Změna Čl. XIX   Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací  

b. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací 

c. Přílohou č. 3 tohoto dodatku je závazný týdenní harmonogram postupu prací  
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2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 10. 11. 2022 V Chýnově dne 10. 11. 2022 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina        

Státního pozemkového úřadu  

Josef Pták 

jednatel společnosti                         

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, 

s.r.o.              

  

 

 

 

Za správnost: 

 

 

……………………………….. 

Ing. Jaroslav Čermák 

vedoucí Pobočky Jihlava 

Státního pozemkového úřadu 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Změnový list č.3 - méněpráce trativody JKSO

Název objektu Obecní rybník R1 EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

08.11.2022 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13    0,00

2 Montáž -184 458,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17    0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. -184 458,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -184 458,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 -184 458,00 -38 736,18

Cena s DPH -223 194,18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS 4



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Změnový list č.3 - méněpráce trativody
Objekt:   Obecní rybník R1

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   8. 11. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 -184 458,00 -184 458,00 0,000 0,000

1 Zemní práce 0,00 -42 504,00 -42 504,00 0,000 0,000

2 Zakládání 0,00 -96 360,00 -96 360,00 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

8 Trubní vedení 0,00 -45 594,00 -45 594,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

997 Přesun sutě 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 -184 458,00 -184 458,00 0,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Změnový list č.2 - změna vedení trubního toku v zátopě JKSO

Název objektu Obecní rybník R1 EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

08.11.2022 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13    0,00

2 Montáž 39 449,24 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17    0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 39 449,24 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 39 449,24
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 39 449,24 8 284,34

Cena s DPH 47 733,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Změnový list č.2 - změna vedení trubního toku v zátopě
Objekt:   Obecní rybník R1

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   8. 11. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 39 449,24 39 449,24 0,000 0,000

1 Zemní práce 0,00 39 449,24 39 449,24 0,000 0,000

2 Zakládání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

8 Trubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

997 Přesun sutě 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 39 449,24 39 449,24 0,000 0,000
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DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Slavníkovců 455, 391 55  CHÝNOV

IČO: 26071584

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč

Délka výstavby : 

TÝDEN 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Měsíc

srpen 

2022

srpen 

2022

srpen 

2022

srpen 

2022

srpen /          

září           

2022

září             

2022

září           

2022

září          

2022

září /              

říjen              

2022 říjen 2022 říjen 2022 říjen 2022 říjen 2022

říjen / 

listopad 

2022 listopad 2022

listopad 

2022 listopad 2022

Převzetí staveniště  3.8.2022

Obecní rybník R1

    1 - Zemní práce do 25.11.2022

    2 - Zakládání do 25.11.2022

    3 - Svislé a kompletní konstrukce do 25.11.2022

    4 - Vodorovné konstrukce do 25.11.2022

    5 - Komunikace pozemní do 25.11.2022

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání do 25.11.2022

    997 - Přesun sutě do 25.11.2022

    998 - Přesun hmot do 25.11.2022

    767 - Konstrukce zámečnické do 25.11.2022

Vedlejší polní cesta C6

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní do 21.11.2022

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání do 21.11.2022

    997 - Přesun sutě do 21.11.2022

    998 - Přesun hmot do 21.11.2022

Doplňková polní cesta C16

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní do 21.11.2022

    998 - Přesun hmot do 21.11.2022

Výsadba zeleně

    1 - Zemní práce do 21.11.2022

VON do 21.11.2022

Předání stavby 25.11.2022 do 25.11.2022


