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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA – dodatek č. 1 

o obstarání záležitostí příkazce – výkon TDS pro stavbu 

„Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“ 

 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 

Příkazce:  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Frýdek-Místek 
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky 
  Frýdek-Místek 

Tel:  

E-mail:  

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „příkazce“)  

 

a 

Příkazník:  

ČECH-ENGINEERING, a.s. 

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívoz 
Zastoupený:           Ing. Ladislavem Čechem ml., Předsedou představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech ml., Předseda představenstva 
technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel:  
E-mail:  
ID DS:      rfedjsv 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
IČ:  25394983 
DIČ:  CZ25394983 je plátcem DPH 
Zápis v živnostenském rejstříku: SMO/031216/15/ŽÚPRV 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B 
vložka 1851. 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I  
Předmět Dodatku č. 1 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na obstarání výkonu technického dozoru 
stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II a Čl. III 
Příkazní smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu „Realizace SZ Lhotka 
u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“ (dále jen „stavba“) je změna termínu dokončení 
stavebních prací (stavby) v Čl. II a Čl. VI, a tím i navýšení rozsahu plnění. 

2. Změna termínu dokončení stavebních prací (stavby), a tím i navýšení rozsahu plnění,  je 
vyvolána nutností provedení víceprací na zajištění investorsko-inženýrské činnosti při 
dokončování rozestavěných vodních nádrží R2 a R3, u nichž byl zhotoviteli stavby smluvně 
prodloužen termín dokončení stavebních prací do 30. 11. 2022 z důvodu velmi nepříznivých 
klimatických podmínek, jejichž vlivem nebylo možno provádět zemní práce při budování hrází 
vodních nádrží. 

3. Na základě žádosti příkazníka ze dne 27. 10. 2022 o uzavření dodatku ke smlouvě příkazní, 
v níž jsou specifikovány rozhodné skutečnosti pro navýšení rozsahu plnění na provedení 
investorsko-inženýrské činnosti vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavebních prací, 
se mění tato ustanovení Příkazní smlouvy: 

V Čl. II Rozsah a obsah předmětu plnění se v bodu 2.2 mění:  
Termín dokončení stavebních prací: 30. 11. 2022  

 
Čl. VI odst. 6.1 se mění a doplňuje takto: 

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
ze dne 29. 6. 2022 a schválením víceprací. Tato odměna je nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná.  

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí: 
 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

 Kč Kč Kč 

Cena za TDS 342 000,- 71 820,- 413 820,- 

Odměna za vícepráce   48 000,- 10 080,-   58 080,- 

Odměna celkem 390 000,- 81 900,- 471 900,- 

 
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 
být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 
očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

 
V Čl. VI Odměna příkazníka a platební podmínky se bod 6.2 mění takto: 

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy (příp. faktura ve výši 80 % 
z ceny plnění v r. 2022, pokud bude stavba dokončena k 30. 11. 2022, a ve výši 20 % 
po kolaudaci stavby v r. 2023). Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní 
od jejich doručení. 

4. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn. 
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Čl. II 

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 

1. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní Příkazní smlouvy zůstává beze změn. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Ostravě 15. 11. 2022 

 

V Ostravě 14. 11. 2022 

  

  

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

(příkazce) (příkazník) 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 
v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Moravskoslezský kraj 

Ing. Ladislav Čech ml., předseda 
představenstva ČECH-ENGINEERING, a.s. 

 


