                                      Dodatek č. 1
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele : 13/2021–537100 ze dne 16. 8. 2021
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1005-2021-537212
KoPÚ v k.ú. Vrančice

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Jana Kubová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 918 730
E-mail: j.kubova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zastoupená: Ing. Jan Plavec, jednatel
	
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé

Společně s: Ing. Josef Honz,se sídlem XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX 
ID datové schránky: u2u8efa.
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
DIČ: CZ26042452
           („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16.8.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 396496/2022 dne 24.10.2022 (v pomocné evidenci pobočky pod č.j. 671/2022) s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 9 ze dne 4. 8. 2022 (účinnost od 05.08. 2022) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a změně termínů u Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrančice.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 412826/2022 dne 4.11.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 716/2022 dne 7.11.2022).  
                              
III.

Navýšení počtu měrných jednotek reaguje na upřesnění MJ v měření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona v k.ú. Vrančice, a to vzhledem k tomu, že do položkového výkazu činností nebyly při zadávání zahrnuty služby nezbytné pro plnění veřejné zakázky.

Potřeba změny – navýšení počtu měrných jednotek je dodatečnou službou, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy, je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů a způsobila by výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, ve smyslu § 222 odst. 5 z.č. 134/2016 Sb. Současně je naplněno ustanovení § 222 odst. 9 z.č. 134/2016 Sb.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 a u dílčí části Hlavního celku 6.2.5. „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice“ takto:


a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 ,,Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1.350 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 ,,Návrhové práce“ celkem bez DPH
	531 150,00 Kč

	Hlavní celek 3  ,,Mapové dílo“ celkem bez DPH
	152 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 034 350,00 Kč

	DPH 21 %
	427 213,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 461 563,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
   b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice“



         Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ u dílčí části:


         6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (z 154 MJ na 287 MJ)

IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních termínů předání díla, v příloze č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 „Položkový výkaz  činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice“ v Hlavním celku 6.2. u dílčí části Hlavního celku 6.2.2., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.7. a 6.2.8 a dále v Hlavním celku 6.3. u dílčí části Hlavního celku 6.3.1., 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b), 6.3.1.i)c) a 6.3.2 takto:

Hlavní celek 1 ,,Přípravné práce“ z termínu 31.8.2023 na nový termín 30.4.2024
6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně: z termínu 20.11.2022 na nový termín 31.7.2023
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ: z termínu 31.3.2023 na nový termín 30.11.2023; dohodnut termín 20.11.2023.
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona: z termínu 31.3.2023 na nový termín 30.11.2023; dohodnut termín 20.11.2023.
6.2.7. Rozbor současného stavu: z termínu 31.3.2023 na nový termín 30.11.2023; dohodnut termín 20.11.2023.
6.2.8. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků: z termínu 31.8.2023 na nový termín 30.4.2024

Hlavní celek 2 ,,Návrhové práce“
6.3.1.Vypracování plánu společných zařízení
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ 
             z termínu 30.9.2024 na nový termín 28.2.2025
6.3.2.Vypracování návrhu nového uspořádání : z termínu 31.3.2025 na nový termín 30.8.2025

Ve výše uvedených termínech již je promítnuto ústní projednání těchto termínů se zhotovitelem, kdy místo zhotovitelem navrženého termínu 30.11.2023 byl dohodnut termín 20.11.2023, a to vzhledem k bodu 4.4. smlouvy, kde je uvedeno, že poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku.






                                                                    V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16. 8. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 


Dne: 18. 11. 2022			    14. 11. 2022
                            
Za Objednatele:					     Za Zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad               GK Plavec – Michalec Geodetická
                                                                                      kancelář s.r.o.(reprezentant)
                                                                                       

________________________________                        ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                        Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                   Funkce: jednatel společnosti
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
                                                           



Příloha:
1.Položkový výkaz činností            

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Vrančice
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	700,00
	15 400,00
	20.11.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 500,00
	35 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	269
	1 000,00
	269 000,00
	31.7.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	113
	1 000,00
	113 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	51
	3 000,00
	153 000,00
	20.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	287
	2 000,00
	574 000,00
	20.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	382
	250,00
	95 500,00
	20.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	382
	250,00
	95 500,00
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 350 400,00
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	382
	450,00
	171 900,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	382
	100,00
	38 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	100,00
	500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	25 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	1 000 
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	500 
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	200 
	200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	269
	950 
	255 550,00
	30.8.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	13 000 
	26 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000 
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 300 
	1 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	700 
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	300 
	300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	531 150,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	382
	400,00
	152 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 350 400,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	531 150,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 800,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 034 350,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	427 213,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 461 563,50

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Písek

	Datum: 18. 11. 2022
	Datum: 14. 11. 2022

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Jan Plavec

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jedantel, reprezentant sdružení

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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