Číslo smlouvy objednatele: 835-2019-505101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Radouň


Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská tř. 493/80, 37001 České Budějovice

	Zastoupený:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky  Jindřichův Hradec

	Adresa:
	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

	Telefon:
	+420 725 918 219

	E-mail :
	v.paxa@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
reprezentant plnění závazku

	Sídlo:
	Lesná 4, 395 01 Pacov

	Provozovna :
	U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

	Zastoupen:
	Ing. Jindřichem Jírou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jindřich Jíra

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jindřich Jíra
Ing. Pavel Dvořáček

	Telefon:
	+420 565 332 567

	E-mail :
	jira@projekce-pe.cz

	ID DS:
	ezcpkw8

	Bankovní spojení:
	KB Pelhřimov

	Číslo účtu:
	19-3912910297/0110

	IČO:
	43820654

	DIČ:
	CZ6705260859


(dále jen „zhotovitel“)

						Článek I.
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2019 smlouvu o dílo č. 835-2019-505101(dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3 k této Smlouvě.
						Článek II.
Zhotovitel odevzdal v řádném termínu ke kontrole elaborát náležící k etapě 3.4.3 – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, ale Katastrální pracoviště v Jindřichově Hradci v důsledku svých kapacit nemohlo převzít (zkontrolovat) předmětný elaborát ve vyhovujícím termínu. Elaborát si vyžádal ke kontrole Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích (dále jen „ZKI“) a jeho dohled byl dokončen dne 22.08.2022. Proti nálezu ZKI bylo dne 02.09.2022 podáno odvolání, které doposud nebylo ze strany ZKI vyřešeno. Z tohoto důvodu není možné pokračovat v ukončení etapy 3.4.3 – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ (potvrzení a zápis geometrických plánů) a dodržet termíny odevzdání u navazujících etap. Z důvodu zdržení prací na Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kostelní Radouň byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty posuny termínů odevzdání u následujících částí díla:

3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

· původní termín:	30.11.2022 
· nový termín:	31.03.2023

3.4.	Přípravné práce - konečný termín

· původní termín:	30.11.2022 
· nový termín:	31.03.2023

3.5.1.  a  3.5.i.a) - 3.5.i.c)    Vypracování plánu společných zařízení 

· původní termín:	31.08.2023
· nový termín:	30.11.2023

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

· původní termín:	30.04.2024 
· nový termín:	31.08.2024

	
Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.
Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:




.............………………………......                       	 	......................................................
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                  Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                     reprezentant plnění závazku    	 

V technických záležitostech:




.............………………………......    
Ing. Vladislav Paxa                
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec



Za správnost:




.............………………………......    
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:
1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň
2

