Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika-Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha	
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek 
	Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel.	+420 725 740 022  
E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX,
XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná za geodetické práce
	XXXXX



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


Čl. I
Na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZZVZ“) uzavřely smluvní strany dne 10. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále i „smlouva“). Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s naplněním předmětu plnění veřejné zakázky - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ostrá.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo zakotvil redukci počtu měrných jednotek pro část plnění: 
3.4.2. Zjišťování vlastnických hranic pozemků v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů.
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo změnil některé termíny dokončení částí díla: 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoP, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb.; zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
3.4.4. Rozbor současného stavu
Čl. II.
Postup prací na plánu společných zařízení zaznamenal významně nižší potřebu podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb. Nebude navrženo žádné vodohospodářské opatření. Zhotovitel dne 29. 9. 2022 požádal o uzavření Dodatku č.3 pro změny měrných jednotek pro části plnění : 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
Dle smlouvy o dílo  235 MJ (100 bm) nově 50 MJ redukce/snížení -185 MJ
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ
Dle smlouvy o dílo  30 MJ (100 bm) nově 0 MJ redukce/snížení -30 MJ
 Čl. III.
Uzavřená smlouva o dílo a její následné dodatky zaznamenávají potřebu znovu redukovat úroveň finančního závazku. Uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo byla cena díla snížena o 2,39 %. Uzavřením Dodatku č.3                 ke smlouvě o dílo bude cena díla snížena o dalších 3,20 %. Uzavřením Dodatku č.3 bude úroveň finančního závazku oproti smlouvě celkově nižší o 5,59 %.  Aktualizovaná cena díla dosáhne výše 3.614.100,00 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 758.961,00 Kč, celkem s DPH 4.373.061,00 Kč.
 
Čl. IV.
V platnosti zůstávají všechna ustanovení smlouvy o dílo a jejich následných dodatků, která nebyla do tohoto uzavíraného dodatku promítnuta. Beze změn zůstává časové plnění předmětu díla. Položkový výkaz činností rekapituluje aktualizované částky plnění popsané v čl. II. tohoto dodatku. Výkaz činností tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
Čl. V.
Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
Příloha :  Položkový výkaz činností k Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo
	 V Praze dne 21. 11. 2022
	V Plzni dne 21. 11. 2022

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  a hlavní město Praha
	

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

	
Dodatek č.3 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek




	Číslo smlouvy objednatele:	13/2019-537100
					513-2019-537209/3	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	6/2019
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá
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	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 smlouvy o dílo - KoPÚ Ostrá
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	87 
	400 
	34 800 
	28.2.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	40 
	2 000 
	80 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	739
	700 
	517 300 
	30.6 2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	84
	800 
	67 200 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	180
	1 500 
	270 000 
	30.9.2020

	 3.4.3 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	283
	1 500 
	424 500 
	30.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	33
	1 700 
	56 100 
	30.10.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	823
	300 
	246 900 
	30.10.2021

	
	Studie odtokových poměrů 2)
	ha
	823
	200 
	164 600 
	31.3.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	823
	300 
	246 900 
	30.9.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 108 300
	30.9.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	823
	600 
	493 800 
	31.3.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	270
	500 
	135 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	50
	500 
	25 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	798
	600 
	478 800 
	30.9.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	22 000 
	44 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 176 600
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	823
	400
	329 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 108 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 176 600
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329 200 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 614 100 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	758 961 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 373 061 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 21. 11. 2022            
	 V Plzni dne 21. 11. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. Nejbližší přípustný fakturační termín je v roce 2020.  

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	



