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DODATEK č. 6  
ke Smlouvě o dílo číslo 998-2017-529101, uzavřené dne 12. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 číslo 

objednatele SPU 498582/2018/129/Hor ze dne 13.11.2018 , Dodatku č. 2 číslo objednatele SPU 

283722/2020 ze dne 14.8.2020, Dodatku č. 3  číslo objednatele SPU 423507/2020 ze dne 23.11.2020, 

Dodatku č. 4  číslo objednatele SPU 160539/2021 ze dne 6.5.2021 a Dodatku č. 5 číslo objednatele SPU 

061276/2022 ze dne 10.3.2022 na vypracování KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a 

Semtěš (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platém znění (dále 

jen „NOZ“) 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa : Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: +420 355 311 718 

E-mail : karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : 602 420 536 

E-mail : j.loufek@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě v souladu 

s ustanovením Čl. VI. odstavec 6.2. a 6.3. a Čl. XII. odstavec 12.3.  

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner  

Sídlo: xxxxxxx,  xxxxxxx  Kolová 

Zastoupen: Ing. Václavem Kellnerem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

IČO: 11393807 

DIČ: xxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 
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Článek I.                                                                                                                                                                   
Vymezení rozsahu změn 

 

1.1. Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku (3.7.).  

 

Počty měrných jednotek níže uvedené ucelené části a fakturačního celku 3.7. uvedeného v Příloze  

ke Smlouvě se mění následovně: 

 

Původní údaj: 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a 

Semtěš 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.4.  Přípravné práce 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 9 1000 9000 30.06.2019 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 236 600 141 600 

30.06.2021 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 
ha 44 700 30 800 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100bm 204 2 500 510 000 30.6.2021 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100bm 0 4 000 0 30.09.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100bm 19 3 500 66 500 31.3.2022 

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 277 400 110 800 30.11.2019  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků ha 276 300 82 800 28.02.2020  

 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 951 500 31.03.2020 

3.5.  Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 276 500 138 000 

 

 

30.04.2021 

 

 

 

30.04.2021 

3.5..i.a). Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 600 18 000 

3.5..i.b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 

bm 
44 700 30 800 

3.5..i.c). Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 

bm 
0 500 0 

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 279 600 167 400 

30.09.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
ks 5 4 000 20 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 
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oobjednatele 

 
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)  bez DPH v Kč 374 200  

3.6. Mapové dílo ha 279    

 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 125 550  

3.7. Vytyčení pozemků dle zápsané DKM 100bm 300 900 270 000 

Do 30.9. 
v roce ve 
kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí 

 Vytyčení pozemků dle zápsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 270 000  

 

 

 

                    Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 951 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 374 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 125 550 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 270 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 721 250 Kč 

DPH  21 % v Kč 361 462,50Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 082 712,50 Kč 

 

Nový údaj: 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec 

a Semtěš 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.4.  Přípravné práce 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 9 1000 9000 30.06.2019 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 236 600 141 600 

30.06.2021 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 
ha 44 700 30 800 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100bm 204 2 500 510 000 30.6.2021 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100bm 0 4 000 0 30.09.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100bm 19 3 500 66 500 31.3.2022 

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 277 400 110 800 30.11.2019  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků ha 276 300 82 800 28.02.2020  

 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 951 500 31.03.2020 

3.5.  Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 276 500 138 000  
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3.5..i.a). Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 600 18 000 

 

30.04.2021 

 

 

 

30.04.2021 

3.5..i.b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 

bm 
44 700 30 800 

3.5..i.c). Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 

bm 
0 500 0 

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 279 600 167 400 

30.09.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 5 4 000 20 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

oobjednatele 

 
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)  bez DPH v Kč 374 200  

3.6. Mapové dílo ha 279    

 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 125 550  

3.7. Vytyčení pozemků dle zápsané DKM 100bm 93 900 83 700 30.9.2023 

 Vytyčení pozemků dle zápsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 83 700  

 

 

 

                    Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 951 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 374 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 125 550 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 83 700 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 534 950 Kč 

DPH  21 % v Kč 322 339,50Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 857 289,50 Kč 

 

1.2.  Odůvodnění:  

 

Ke snížení MJ došlo v souladu s bodem 6.2. čl. VI. z důvodu fakturace skutečně zpracovaných MJ.  
 
Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Termín odevzdání fakturačního celku 3.7. –  Vytyčení pozemků dle zapsané DKM byl v Dodatku č. 6 

v souladu s čl. V. odst. 5.15. Smlouvy objednatelem upřesněn a stanoven na 30.9.2023. Datum zápisu 

KoPÚ do katastru nemovitostí je rozhodné k plnění fakturačního celku 3.7. Zápis KoPÚ do katastru 

nemovitostí byl proveden dne 23.9.2022. Výše uvedený termín odevzdání fakturačního celku 3.7. byl 

objednatelem stanoven s ohledem ke skutečnost, že termín do 30.9. v roce, ve kterém byl proveden zápis 

do katastru nemovitostí nemohl být z technických důvodů splněn.  
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1.3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla 

 

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změnám cen díla uvedených v Článku 

VI. Cena za provedení díla, odstavce 6.1. Smlouvy : 

 

 

 Původní údaj Nový údaj 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 951 500 Kč 951 500 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 374 200 Kč 374 200 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 125 550 Kč 125 550 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  270 000 Kč 83 700 Kč 

Celková cena bez DPH 1 721 250 Kč 1 534 950 Kč 

DPH 21 % 361 462,50 Kč 322 339,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 082 712,50 Kč 1 857 289,50 Kč 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1.     Pokud v Dodatku č. 6 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

2.2.     Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 6 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

2.3.     Dodatek č. 6  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle  § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4.     Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že Dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Karlových Varech dne 22. 11. 2022     V Karlových Varech dne 21. 11. 2022 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

    Za zhotovitele: 

______________________________ ______________________________ 

Ing. Tomáš Valina 
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového 

úřadu pro Karlovarský kraj 

Ing. Václav Kellner 

 


