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DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava   

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247   
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz   
v technických záležitostech, které nemají  
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně  
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava 
Tel.: +420 725 352 923  
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 

Sídlo:                                                       Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  

zastoupený:                                                 Josef Pták, jednatel 

Tel./fax:                                                          XXXXXXXXXXXXX/ ------  

E-mail:                                                           XXXXXXXXXXXXX 

ID DS: erq2bxv 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX 

Tel./fax:                                                         XXXXXXXXXXXXX / ------   

e-mail: XXXXXXXXXXXXX  

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 78-1323180207/0100  

IČO: 26071584   

DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH) 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:j.slejtrova@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 12191. 

(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. I 

Zdůvodnění změn 

1. Po vytyčení zatrubněného melioračního toku pod hrází rybníka byl zjištěn nesoulad mezi 

reálným uložením trub tohoto toku a jejich zákresem v projektové dokumentaci. Z tohoto 

důvodu vzniknou dodatečné práce v podobě zasypání vykopaných trub  

a následného nového výkopu pro otevřené koryto toku dle projektové dokumentace.  

Po jejich vyčíslení bude uzavřen následně dodatek ke smlouvě o dílo. 

2. V důsledku výše uvedených skutečností dochází ke změně čl. V – Doba plnění.  

 

Čl. II 

Změna Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: realizace rybníka:              9. 12. 2022 

                    realizace polních cest a výsadba zeleně:             21. 11. 2022 

2. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy  

b. Termín zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy  

c. Termín dokončení realizace rybníka:              9. 12. 2022 

d. Termín dokončení polních cest a výsadby zeleně: 21. 11. 2022  

e. Termín předání a převzetí díla: do 5 pracovních dní od vydání 

kolaudačních souhlasů (protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla) 

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který  

je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 

této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 

postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází 

stavby: 

(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.) 

Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce-

budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, 

…), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na 

nutnost koordinace s jinou stavbou) 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

(Doplní zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky nebo budou 

prioritně pevně stanoveny Zadavatelem v zadávací dokumentaci VŘ.) 

Obecní rybník R1     - termín plnění do:  9. 12. 2022  

Vedlejší PC C6 a Doplňková PC C16       - termín plnění do: 21. 11. 2022 

Výsadba zeleně     - termín plnění do: 21. 11. 2022 
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Čl. III 

Změna Čl. XIX   Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací.  

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost 

znění dodatku. 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 24. 11. 2022 V Chýnově dne 24. 11. 2022 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina        

Státního pozemkového úřadu  

Josef Pták 

jednatel společnosti                         

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.              

  

 

 

 

 

Za správnost: 

 

……………………………….. 

Ing. Jaroslav Čermák 

Vedoucí Pobočky Jihlava 

Státního pozemkového úřadu 



DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Slavníkovců 455, 391 55  CHÝNOV

IČO: 26071584

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč

Délka výstavby : 
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Převzetí staveniště  3.8.2022

Obecní rybník R1

    1 - Zemní práce do 9.12.2022

    2 - Zakládání do 9.12.2022

    3 - Svislé a kompletní konstrukce do 9.12.2022

    4 - Vodorovné konstrukce do 9.12.2022

    5 - Komunikace pozemní do 9.12.2022

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání do 9.12.2022

    997 - Přesun sutě do 9.12.2022

    998 - Přesun hmot do 9.12.2022

    767 - Konstrukce zámečnické do 9.12.2022

Vedlejší polní cesta C6

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní do 21.11.2022

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání do 21.11.2022

    997 - Přesun sutě do 21.11.2022

    998 - Přesun hmot do 21.11.2022

Doplňková polní cesta C16

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní do 21.11.2022

    998 - Přesun hmot do 21.11.2022

Výsadba zeleně

    1 - Zemní práce do 21.11.2022

VON do 21.11.2022

Předání stavby 9.12.2022 do 9.12.2022


