                                                                                                                         
		 
	                                                                                                                     Dodatek č. 1 SOD č. 911-2021-505101

DODATEK Č. 1  ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 911-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
      									
      zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,    	   ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český         Krumlov 			  	
      Tel.:	+420 725 918 365	 
      E-mail:	j.jakes@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH
      
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
       Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
       Sídlo:  Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
       Zastoupený:                                               xxxxxxx ředitelem divize 06
						      na základě plné moci
       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx, ředitel divize 06
       V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, ředitel divize 06
       Bankovní spojení:                                        Komerční banka, a.s.,pobočka Praha 5
       Číslo účtu:                                                   19-1583390227/0100
       IČ/DIČ:                                                         47116901/CZ47116901
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.
(dále jen jako „zhotovitel“)



Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. 911-2021-505101 (dále jen Smlouva), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování realizačního projektu na plánem společných zařízení navrhovaná opatření včetně vydání odpovídajícího druhu povolení k realizaci stavby“ pro část katastrálního území Bohdalovice u Větřní a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 


Článek II.
Předmět Dodatku
1. Na mimořádném kontrolním dnu konaném dne 5. 10. 2022 byly zhotovitelem v rámci  projektu malé vodní nádrže předloženy výsledky geologického posouzení předmětné lokality, podrobného geodetického zaměření skutečného stavu v terénu a návrh umístění a parametrů malé vodní nádrže. Výsledným návrhem by byla realizace malé vodní nádrže s výškou vzdušné strany hráze 5,58 m, s objemem zadržené vody 10 187 m3 a objemovým ukazatelem max. 2,55. Objednatel tento návrh projednal se starostou obce Bohdalovice a posoudil ho jako neefektivní s tím, že by byl mimo jiné výrazně narušen ráz krajiny stavbou masivní hráze.
2. Na základě výše uvedených skutečností bylo dohodnuto, že zhotovitel místo navrhované vodní nádrže v lokalitě umístí další tůně, případně stávající tůně rozšíří.
3. Vzhledem k nutnosti přepracování projektové dokumentace bylo také dohodnuto prodloužení termínu odevzdání díla na 31. 3. 2023.
Tímto Dodatkem se mění níže uvedené články/odstavce Smlouvy následovně:

Původní znění Čl. I odst. 1.1 Smlouvy

Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování realizačního projektu na plánem společných zařízení navrhovaná opatření včetně vydání odpovídajícího druhu povolení k realizaci stavby projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:
[bookmark: _Hlk72769855]Název stavby 1:    Revitalizace HOZ v k ú. Bohdalovice u Větřní
                              (včetně navrhovaných tůní)
Název stavby 2:    Malá vodní nádrž v k ú. Bohdalovice u Větřní
Místo stavby:        katastrální území Bohdalovice u Větřní
(dále jen „stavba“).

Nové znění Čl. I odst. 1.1 Smlouvy
							Čl. I											Předmět a účel smlouvy
1.1 	Účelem této smlouvy je zajištění vypracování realizačního projektu na plánem společných zařízení navrhovaná opatření včetně vydání odpovídajícího druhu povolení k realizaci stavby projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavbu:
Název stavby :    Revitalizace HOZ v k ú. Bohdalovice u Větřní
                              (včetně navrhovaných tůní)
Místo stavby:        katastrální území Bohdalovice u Větřní
(dále jen „stavba“).

Původní znění Čl. III odst. 3.1 Smlouvy
[bookmark: _Ref376528450]I
Termín plnění
3.1 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení  v následujícím termínu:
3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na: do 9 měsíců od výzvy objednatele

Nové znění Čl. III odst. 3.1 Smlouvy
						   Čl. III
					      Termín plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení  v následujícím termínu:
3.1.1   Termín předání Plnění je stanoven na: do 31. 3. 2023.
,
Původní znění Čl. V odst. 5.2 Smlouvy
                                                                       Čl. V
                                                         Cena a způsob platby

5.2. [bookmark: _Hlk72771300][bookmark: _Hlk72771277]Celková cena za provedení Plnění činí 420 000 Kč bez DPH, tj. 508 200 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. Z toho:
· Cena za PD na revitalizaci HOZ (včetně navrhovaných tůní) činí 210 000 Kč bez DPH, tj. 254 100 Kč s DPH).
· Cena za PD k malé vodní nádrži činí 160 000 Kč bez DPH, tj. 193 600 Kč s DPH).
· Cena za vyřízení pravomocného povolení pro realizaci revitalizace HOZ (včetně navrhovaných tůní) činí 40 000 Kč bez DPH, tj. 48 400 Kč s DPH).
· Cena za vyřízení pravomocného povolení pro realizaci malé vodní nádrže činí 10 000 Kč bez DPH, tj. 12 100 Kč s DPH).
Nové znění Čl. V odst. 5.2 Smlouvy
						Čl. V
                                                          Cena a způsob platby

5.2. Celková cena za provedení Plnění činí 420 000 Kč bez DPH, tj. 508 200 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. Z toho:
· Cena za PD na revitalizaci HOZ (včetně navrhovaných tůní) činí 370 000 Kč bez DPH, tj. 447 700 Kč s DPH).
· Cena za vyřízení pravomocného povolení pro realizaci revitalizace HOZ (včetně navrhovaných tůní) činí 50 000 Kč bez DPH, tj. 60 500 Kč s DPH).


Závěrečná ustanovení
1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
1.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
1.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.5 Přílohou tohoto Dodatku je Zápis z mimořádného kontrolního dne konaného 5. 10. 2022.
1.6 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

           Za objednatele:			                 Za zhotovitele:
	         V Českých Budějovicích
	          V Praze 24.11.2022

	         25.11.2022                                                          


	

	[bookmark: _Hlk75874023]        ………………………………………..
	……………………………………

	[bookmark: _Hlk75943219]               Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
               ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj          
            
                V Českém Krumlově  24.11.2022       


	       ………………………………………..

	Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov



    

	[bookmark: _Hlk75943339]xxxxxxx
ředitel divize 06
 







Za správnost: Ing. Jarmila  Najmanová
                        KPÚ pro Jihočeský kraj 





























Zápis z mimořádného kontrolního dne konaného 5. 10. 2022
na SPÚ, Krajském pozemkovém úřadě pro Jihočeský kraj, 

Smlouva o dílo č. 911-2021-505101 – Plán společných zařízení a realizační projekt vodohospodářských opatření v části katastrálního území Bohdalovice u Větřní
Mimořádný kontrolní den byl svolán z podnětu objednatele projektové dokumentace na základě předloženého projektu malé vodní nádrže. Objednatel v rámci plnění zakázky předložil objednateli výsledky geologického posouzení předmětné lokality, podrobného geodetického zaměření skutečného stavu v terénu a návrh umístění a parametrů malé vodní nádrže. Výsledným návrhem by byla realizace malé vodní nádrže s výškou vzdušné strany hráze 5,58 m, s objemem zadržené vody 10 187 m3 a objemovým ukazatelem max. 2,55. Objednatel tento návrh projednal se starostou obce Bohdalovice a posoudil ho jako neefektivní s tím, že by byl mimo jiné výrazně narušen ráz krajiny stavbou masivní hráze.

Bylo proto dohodnuto, že zpracovatel místo navrhované vodní nádrže v lokalitě umístí další tůně, případně stávající tůně rozšíří. Vzhledem ke stupni rozpracovanosti projektové dokumentace (již zpracovanému geologickému posudku, návrhu parametrů vodní nádrže, objednání dat ČHMÚ, podrobnému geodetickému zaměření) a nutnosti jejího celkového přepracování díla bylo dohodnuto, že zpracovatel nebude požadovat uhrazení provedených víceprací a objednatel zároveň akceptuje celkovou cenu díla vyplývající ze shora uvedené smlouvy o dílo, kterou i přes nedokončení části díla spočívající ve vypracování projektové dokumentace malé vodní nádrže, na základě vpředu uvedeného, považuje za adekvátní.      

Zhotovitel byl dne 12.4.2022 vyzván písemností Státního pozemkového úřadu Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj (SPU 125193/2022), k zahájení prací na realizační projektové dokumentaci, s tím, že termín předání díla je do 9 měsíců od této výzvy tj do 12.1.2023. Vzhledem k nutnosti přepracování projektové dokumentace bylo na dnešním kontrolním dnu dohodnuto, že termín odevzdání bude nově 31.3.2023.

Tento zápis stvrzují svým podpisem osoby zúčastněné na tomto jednání:
 Ing. Marek Pultr
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
Ing. xxxxx

Rozdělovník:
Ing. Marek Pultr
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
Ing. xxxxx
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