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Dodatek č.6 

ke 

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02  Teplice 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 

kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, 
Pobočka Děčín      
  

      Tel.: +420 725 901 576    
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                       POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky  

Sídlo:    Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky 

    zastoupený:                                                Ing. Petrem Kašparem, členem 

představenstva 

XXXXXXXXXX 

ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci 

    tel./fax:                                                         XXXXXXXXXX  

    e-mail:                                                          XXXXXXXXXX 

    ID DS:    tbyfqgv 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX    

    tel./fax:                                                                XXXXXXXXXX  

    e-mail:           XXXXXXXXXX 

    bankovní spojení:            ČSOB, a.s.   
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    číslo účtu:            117569233/0300    

    IČO:            25606468   

    DIČ:            CZ25606468 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 4934 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Název díla: Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská 

Místo stavby: Dolní Chřibská 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

 

Čl.I  Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem Dodatku č.6 ke smlouvě je sjednání předání a převzetí díla po částech a 
termínový posun předání/ převzetí vymezených částí v souvislosti s předchozím 
dodatkem č.5. Části díla se vymezují shodné se stavebními objekty dle smlouvy. 
 

2. Účelem dodatku je zajištění řádného postupu dle Čl. X odst. 27 smlouvy a možnost 
předat dokončené a zkolaudované části Díla budoucímu vlastníkovi, kterým je Město 
Chřibská do majetku a užívání. Termínový posun předání a převzetí díla stavebního 
objektu SO 02 - VPC3 včetně příslušné části SO 201 – most na polní cestě VPC3, který 
je vyvolán nutností vypořádání všech změn ujednaných v Dodatku č. 5 a 
nadcházejícímu klimatickému období nevhodném pro stavební činnosti bude posunut 
na 30.4.2023, u objektu SO 03 se vzhledem k malému rozsahu změn posouvá max. o 
14 dní, s tímto se ve stejné lhůtě posouvá i SO 01 v závislosti na již podané společné 
žádosti o kolaudační souhlas a tím pravděpodobnému spojení úkonů třetí strany.  

 
 

Čl.II  Rozsah změny 

1. Doba plnění se v Čl. V odst.1 mění takto: 
Dílo bude dokončeno po částech, konečná část nejpozději do 30.4.2023. 
 

2. Termíny v Čl. V odst.4 body c. se doplňuje a bod d. se doplňuje a mění takto: 
c. termín dokončení stavebních prací části SO 02: do 15.4.2023 
d. termín předání/převzetí části díla SO 01 a SO 03: do 15.12.2022 
    termín předání/převzetí části díla SO 02: do 30.4.2023 
 

3. Platební podmínky sjednané v Čl. IV všech odpovídajících bodů se mění takto:  
Faktura za předávanou část díla bude včetně odsouhlasených a podepsaných soupisů 
skutečně provedených prací zhotovitelem a TDI, dokladu o úspěšné kolaudaci a 
podepsaného protokolu o předání/převzetí předmětné části díla všemi zúčastněnými 
stranami předána ve třech stejnopisech doručena objednateli nejdéle 15.12.2022. Pro 
předání poslední části díla platí stejné podmínky jako pro konečnou fakturu dle 
předchozích ujednáních beze změny. 

 
 

Čl. III Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1608-2021-508207 na 

zhotovení stavby „Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská.“ 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.6 ke 

smlouvě má 3 strany textu A4 a jednu přílohu časový harmonogram postupu prací. 
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3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Teplicích dne 25.11.2022 V Roztokách dne 25.11.2022 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Ústecký kraj 

XXXXXXXXXX 

ředitel oblasti Sever, na základě plné moci 

 



Listopad

47. 48. 49. 50. 51. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

SO 01 VPC1 

vegetační úpravy

Předání a převzetí díla 15.12.

SO 02 VPC3

PM - kostra, urovnání (SO201 - VŠ)

PM, nátěr

Svahy, kokosové rohože

Závora

KTÚ, úklid

Dokončení stavebních prací 15.4.

Předání a převzetí díla 30.4.

SO 02 VPC3 SO201

Konstrukce vozovky + zábradlí

Zpevnění koryta z lomového kamene

KTÚ, úklid

Dokončení stavebních prací 15.4.

Předání a převzetí díla 30.4.

SO 03 VPC4

Předání a převzetí díla 15.12.

SO 03 VPC4, SO201

Konstrukce vozovky + zábradlí

Zához z lomového kamene

Zpevnění svahu z lomového kamene

Předání a převzetí díla 15.12.

Týden

Prosinec

2022 2023

březen duben


