
Č.j. objednatele: 745-2022-525202/1 
Č.j. zhotovitele: 30/2022 

DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Hlavní polní cesta C1 a LBC 16 „Bralová“ část, k.ú. Střílky 

Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí 
 pobočky Kroměříž 
 Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky 
 Kroměříž 
Tel. / E-mail: +420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz
 +420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz 
Osoba administrující veřejnou zakázku:  Ing. Petr Šošolík 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: 

Ekostavby Brno, a.s. 

Sídlo:  U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 

 Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 

 x x x x x x x x x x 

Tel.: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: tdscd9v  

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Tel.: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 
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Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov  

Číslo účtu: 36302641/0100  

IČO: 46974687  

DIČ: CZ46974687 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 911. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 6. 9. 2022 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby Hlavní polní 

cesta C1 a LBC 16 „Bralová“ část, k.ú. Střílky (dále jen „smlouva“). 

2. V době od 13. 9. 2022 do 26. 9. 2022 byly nevhodné klimatické podmínky, za nichž nebylo 

možno provádět jakékoli stavební práce. Tyto okolnosti jsou uvedeny ve stavebním deníku. 

V důsledku této situace nebylo možno dodržet původně stanovený termín ukončení díla 

a zhotovitel požádal o úpravu termínu.  

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2022. 

I. 

Dosavadní text bodu 1. článku V smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 9. 12. 2022. 

Dosavadní text bodu 4. článku V smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací 

b. Termín zahájení stavebních prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 11. 2022 

d. Termín předání a převzetí díla: 9. 12. 2022 

 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 9. 2022 zůstávají v platnosti beze změn. 

III. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 
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Ve Zlíně dne 24. 11. 2022 

Za objednatele: 

V Brně dne 24. 11. 2022 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 

 

 

 

Ing. Jiří Pavlíček 
Ekostavby Brno, a.s. 
předseda představenstva 

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.  
zástupkyně ředitelky 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ing. Libor Vajík 
Ekostavby Brno, a.s. 
místopředseda představenstva 

 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík 


