                                                                                                        	 č. j. SPU: 435541/2022  
č. objednatele 8/2021-537100; 536-2021-537213
č. zhotovitele:
 
Dodatek č. 1 
Ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2021 
 
Smluvní strany: 
Objednatel č. 1:     Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
	 	 	         pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
	Adresa: 	         nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro  
	 	 	 	 	 	 	            Středočeský kraj a hlavní město Prahu 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Silvie Römerová,  
                                                                                 vedoucí pobočky Rakovník                                              
Bc. Kateřina Čermáková, rada  
 Pobočka Rakovník 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
	Číslo účtu:   	3723001/0710 
	DIČ: 	 	             CZ01312774 
 
a 
Z h o t o v i t e l: GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení) 
	Adresa: 	Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:	Pavel Vostracký, jednatel 
Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o se sídlem: Plachého 40, 301 00 Plzeň a Ing. 
Helena Krausová, se sídlem: XXXXX, 326 00 Plzeň 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, XXXXX
 
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  	 	 	 
	Číslo účtu: 	             27-4501350277/0100 	 
	DIČ: 	                          CZ25233025  	              
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. odst. 20.1 a článkem 3. odst. 3.2 a 3.3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jesenice u Rakovníka“ (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele, ze dne 3.11.2022 zaevidované pod č. j.  SPU 412141/2022, o úpravě počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.   
Odůvodnění: 
 Počet měrných jednotek byl na základě zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona upřesněn. Dále byly provedeny dílčí úpravy stanoveného obvodu řešeného území na základě zaměření skutečného stavu a byla převzata část šetřené katastrální hranice z KoPÚ v k.ú. Krty. S tím souvisí i aktualizace cen za jednotlivé etapy díla. 


Počet měrných jednotek se mění u etap: 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  o - 49 MJ. Dále dochází v důsledku upřesněné výměry řešeného území, která po zaměření obvodů KoPÚ činí 753 ha, k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.5, 6.3.1, 6.3.2 a hlavního celku 6.4.vždy o 1 MJ. 
Změna počtu měrných jednotek nebylo možné předpokládat a je nutné pro bezproblémové dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav. 
 
Z výše uvedených objektivních důvodů a na základě § 222 odst. 4 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, v souladu se zněním čl. 3. odst. 3.2 a 3.3, článku 17 odst. 17.6. a čl. 20. odst. 20.1. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy: 
1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Jesenice u Rakovníka se upravuje následovně. 
6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
Mění se celkový počet MJ tj. 374 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 325 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 561 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 487 500,- Kč bez DPH. 
 
6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
 
Mění se celkový počet MJ tj. 752 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 753 MJ. 
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 225 600,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 225 900,- Kč bez DPH. 
 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 
 
Mění se celkový počet MJ tj. 752 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 753 MJ. 
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 601 600,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 602 400,- Kč bez DPH. 
 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Mění se celkový počet MJ tj. 752 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 753 MJ. 
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 451 200,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 451 800,- Kč bez DPH. 

6.4. Hlavní celek 3 – Mapové dílo 
 
Mění se celkový počet MJ tj. 752 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 753 MJ. 
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 225 600,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 225 900,- Kč bez DPH. 
 
Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 3 299 400,- Kč a 3 992 274,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 3 227 900,- Kč bez DPH a 3 905 759,- Kč s DPH.   
· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zákona č. 340/2015Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodli, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejněním prostřednictvím registru smluv objednatel. 
· Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
· Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
 
V Praze dne 30. 11. 2022                                             V Plzni dne 29. 11. 2022 
Za   objednatele:                                                           Za  zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………                                   ……………………………………… 
Ing. Jiří Veselý                                                                  Pavel Vostracký  	 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel GROMA PLAN s.r.o. 
a hlavní město Praha  
                                            
Přílohy: 
1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Jesenice u Rakovníka (výkaz činností) 
 
 
 
 
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Bc. Kateřina Čermáková

	[bookmark: RANGE!A1:G60]Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jesenice u Rakovníka

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	41 
	1 000,00
	41 000,00
	31.7.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	669
	600,00
	401 400,00
	31.7.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	83
	800,00
	66 400,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	268
	1 300,00
	348 400,00
	31.10.2022

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	325
	1 500,00
	487 500,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	30.11.2022

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	752
	200,00
	150 400,00
	30.9.2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	753
	300,00
	225 900,00
	28.2.2023

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 761 000,00
	28.2.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	753
	800,00
	602 400,00
	31.10.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)
	ha
	94
	500,00
	47 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	154
	500,00
	77 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	1
	20 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	800 
	800 
	31.10.2024

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	753
	600 
	451 800 
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500 
	500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 241 000,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	753
	300,00
	225 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	225 900,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 761 000 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 241 000 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	225 900 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 227 900 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	677 859 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 905 759 Kč

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GROMA PLAN s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 30. 11. 2022
	Datum: 29. 11. 2022

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Pavel Vostracký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	xxxxx – nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



