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DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava   

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247   
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz   
v technických záležitostech, které nemají  
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně  
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava 
Tel.: +420 725 352 923  
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 

Sídlo:                                                       Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  

zastoupený:                                                 Josef Pták, jednatel 

Tel./fax:                                                          XXXXXXXXXXXX / ------  

E-mail:                                                           XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

ID DS: erq2bxv 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Tel./fax:                                                         XXXXXXXXXXXX / ------   

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 78-1323180207/0100  

IČO: 26071584   

DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH) 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:j.slejtrova@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 12191. 

(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. I 

Zdůvodnění změn 

1. Při realizaci díla byl zjištěn nesoulad vedení zatrubněné vodoteče umístěné pod hrází 

rybníka R1. Průběh vedení je jiný, než předpokládala projektová dokumentace. 

Skutečný průběh potrubí je z velké části vychýlen mimo spojnici šachet, proto vzniknou 

vícepráce v podobě zasypání vykopaných trub a následného nového výkopu pro 

otevřené koryto toku. 

2. Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny díla o 38 269,15 Kč bez DPH, to je 

 46 305,67 Kč s DPH. Z tohoto důvodu se mění čl. III – Cena díla. 

3. Pro dokončení realizace rybníka R1 může zhotovitel využívat k přístupu pouze obě 

realizované polní cesty. Vlastníci okolních pozemků či pozemků umožňujících přístup 

pod hráz rybníka k dokončení přejezdů přes odtrubněné koryto vodoteče neumožnili 

zhotoviteli přístup přes své pozemky. Tyto polní cesty tedy nemohou být dokončeny 

před dokončením prací na rybníku R1, aby nedošlo k jejich devastaci i s ohledem na 

současné klimatické podmínky na stavbě (dešťové a sněhové přeháňky), a proto tímto 

dodatkem dochází rovněž ke změně čl. IV – Doba plnění.  

Čl. II 

Změna Čl. III   Cena díla 

1. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, 

odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

2. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           8 444 638,59 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 773 374,10 Kč.                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       10 218 012,69 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

Čl. III 

Změna Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: realizace rybníka:   13. 12. 2022 

                               realizace polních cest a výsadba zeleně:                         13. 12. 2022 

2. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy  

b. Termín zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy  

c. Termín dokončení realizace rybníka:             13. 12. 2022 

d. Termín dokončení polních cesty a výsadby zeleně:13. 12. 2022  
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e. Termín předání a převzetí díla: do 5 pracovních dní od vydání 

kolaudačních souhlasů (protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla) 

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který  

je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

Obecní rybník R1     - termín plnění do: 13. 12. 2022  

Vedlejší PC C6 a Doplňková PC C16       - termín plnění do: 13. 12. 2022 

Výsadba zeleně     - termín plnění do: 13. 12. 2022 

 

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení. 

1. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.  

b. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací. 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost 

znění dodatku. 

 

V Jihlavě dne 8. 12. 2022 V Chýnově dne 8. 12. 2022 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina        

Státního pozemkového úřadu  

Josef Pták 

jednatel společnosti                         

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, 

s.r.o.              

  

Za správnost: 

 

……………………………….. 

Ing. Jaroslav Kristek 

Pobočka Jihlava 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Změnový list č.4 - změna vedení trubního toku pod hrází nádrže
R1 JKSO

Název objektu Obecní rybník R1 EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

22.11.2022 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13    0,00

2 Montáž 38 269,15 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17    0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 38 269,15 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 38 269,15
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 38 269,15 8 036,52

Cena s DPH 46 305,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Změnový list č.4 - změna vedení trubního toku pod hrází nádrže R1
Objekt:   Obecní rybník R1

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   22. 11. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 38 269,15 38 269,15 0,000 0,000

1 Zemní práce 0,00 38 269,15 38 269,15 0,000 0,000

2 Zakládání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

8 Trubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

997 Přesun sutě 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 38 269,15 38 269,15 0,000 0,000
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DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Slavníkovců 455, 391 55  CHÝNOV

IČO: 26071584

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč

Délka výstavby : 

TÝDEN 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Měsíc

srpen 

2022

srpen 

2022

srpen 

2022

srpen 

2022

srpen            

/          

září           

2022

září             

2022

září           

2022

září          

2022

září                 

/              

říjen              

2022

říjen 

2022

říjen 

2022

říjen 

2022

říjen 

2022

říjen                

/ 

listopad 

2022

listopad 

2022

listopad 

2022

listopad 

2022

prosinec 

2022

listopad 

/ 

prosinec 

2022

prosinec 

2022

Převzetí staveniště  3.8.2022

Obecní rybník R1

    1 - Zemní práce do 13.12.2022

    2 - Zakládání do 13.12.2022

    3 - Svislé a kompletní konstrukce do 13.12.2022

    4 - Vodorovné konstrukce do 13.12.2022

    5 - Komunikace pozemní do 13.12.2022

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání do 13.12.2022

    997 - Přesun sutě do 13.12.2022

    998 - Přesun hmot do 13.12.2022

    767 - Konstrukce zámečnické do 13.12.2022

Vedlejší polní cesta C6

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní do 13.12.2022

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání do 13.12.2022

    997 - Přesun sutě do 13.12.2022

    998 - Přesun hmot do 13.12.2022

Doplňková polní cesta C16

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní do 13.12.2022

    998 - Přesun hmot do 13.12.2022

Výsadba zeleně

    1 - Zemní práce do 13.12.2022

VON do 13.12.2022

Předání stavby 13.12.2022 do 13.12.2022


