         č. smlouvy objednatele: 6/2013

                       č. smlouvy zhotovitele: 106-2615-13
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Těšany
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:                               Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:                                                                        Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

                                                                                 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Pobočka Brno 

Sídlo pobočky: 
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno


Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Tel.:
+420 606 644 727
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Miroslava Priessnitzová


  
Tel.:
+420 602 559 300 

E-mail:
brno.pk@spucr.cz
ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
Česká národní banka a.s.


Číslo účtu:
3723001/710
IČ/DIČ
01312774 / není plátcem DPH                                                                 

a



Zhotovitel:
    

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa:
Slavíčkova 1b, 638 00 Brno


Zastoupený:
Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel společnosti
E-mail:
info@agroprojektpso.cz



ID DS:
784cctd

Bankovní spojení:
ČSOB a.s. Brno
Číslo účtu:
372520453/0300



IČ/DIČ
41601483 / CZ41601483

 


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171. 
I.

Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2013 smlouvu o dílo spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Těšany (dále jen „smlouva“).
Předmětem smlouvy bylo zhotovení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Těšany (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ.
II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona                  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.
Zhotovitel do 30. 9 2019 při fakturaci dokončených prací po dílčích částech postupoval při výpočtu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani         z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy zaokrouhloval vypočtenou daň na celé koruny. V důsledku zaokrouhlování vypočtené DPH na celé koruny za dílčí plnění díla se celková cena díla včetně DPH mění o 0,10 Kč. Celková cena díla tedy činí 5 704 545,10 Kč včetně DPH.
III.
        Smluvní strany založily smluvní vztah v roce 2013 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav bylo uzavřeno 11 dodatků k původní smlouvě, které reflektovaly skutečně provedený rozsah prací (méněpráce i vícepráce) i okolnosti, které způsobily neúměrné prodloužení doby zpracování pozemkových úprav. Dílčí část díla 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků, v hodnotě 164 000,00 Kč bez DPH, by měly být poskytnuty 9 let od sjednání ceny za provedení těchto služeb.
Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku současnou situaci předpokládat a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů energetické krize a inflace, která je v současné době mnohem vyšší než v době uzavření smlouvy o dílo. Náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a výrazným nárůstem cen pohonných hmot v současném období.
Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran, a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo č. obj. 6/2013, č. zhot. 106-2615-13 uzavřené dne 30.8. 2013. Hodnota závazku ze smlouvy ke dni ukončení smluvního vztahu činí 5 704 545,10 Kč včetně DPH. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
V Brně dne: 7.12.2022                                                           V Brně dne: 7.12.2022                                                                     

Za objednatele:                                                 Za zhotovitele:

Ing. Petr Grmela



                      Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
vedoucí Pobočky Brno 




         jednatel společnosti
Krajský pozemkový úřad pro JMK                                             AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Státní pozemkový úřad
Za věcnou správnost: Ing. Radmila Navrátilová

