Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 28/2019-537100
Č. zhotovitele: 
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad


	Sídlo:
		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3




	Zastoupený:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30

	Telefon:
	+420 724 191 849

	E-mail :
	kolin.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r. o..

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupený:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX / XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pp5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4 

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C16154 


(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 28/2019 –537100 uzavřené dne 16.8.2019) ve znění Dodatku č. 1 až 3 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. z . Předmětem dodatku č. 4 je posun smluvního termínu fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků pozemkové úpravy k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona důvodu časových  komplikací vzniklých při projednávání návrhu pozemkové úpravy , jejichž vyřešení záleží na projednání v zastupitelstvu  Města Kouřim , což přináší delší časovou prodlevu. 

Tímto dodatkem se  upravuje dílčí fakturační celek takto :
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Původní termín plnění : 10.1.2023, nový termín plnění : 30.4.2023 


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.








	V Praze dne 12. 12. 2022

	V Praze dne 12. 12. 2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Jiří Veselý
 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

	

Ing. Petr Kubů,
 jednatel AGROPLAN, spol.s r.o.
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bošice u Kouřimi ve znění dodatku č. 4
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	13 
	500 
	6 500 
	30.10.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	28 
	1 000 
	28 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	448
	600 
	268 800 
	30.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	700 
	3 500 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	169
	2 000 
	338 000 
	30.1.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	25
	3 000 
	75 000 
	30.1.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	453
	300 
	135 900 
	28.2.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	453
	300 
	135 900 
	1.5.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	991 600 
	1.5.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	443
	400 
	177 200 
	1.5.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	40
	1 000 
	40 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	60
	500 
	30 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	3 000 
	30 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	443
	650 
	287 950 
	30.4.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	573 150 
	 

	                       
	Mapové dílo
	ha
	443
	400
	177 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	177 200 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	991 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	573 150 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	177 200 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 741 950 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	365 810 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 107 760 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 12.12.2022            
	 V Praze dne 12.12.2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Petr Kubů, jednatel



