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Číslo smlouvy objednatele: 30/2017-537100  

                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  241/2017 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo    

na KoPÚ v  k.ú. Dolní Borek  

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha  

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj a hl.m. Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej  Tůma,                              
                                                                          vedoucí Pobočky Benešov 
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
       
Tel.: XXXXX  
E-mail: o.tuma@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o., 

 reprezentant společného plnění závazku 
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K. 

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 
zastoupený: jednatelem Milanem Novým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXX 
Tel.: XXXXX / XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: jyem6ry 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100 
IČ: 25094459 
DIČ: CZ 25094459 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 49143 
 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 

o dílo: 
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Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

 
1. V příloze ke Smlouvě o dílo č. 30/2017-537100 ze dne 31. 7. 2017 se provádí úprava 

termínu plnění prací u následujících etap: 

 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé  

             porosty 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro    

            stanovení plochy záboru půdy stavbami 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb  

            PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   

nově stanovený termín dokončení: do 31. 1. 2021 (původní termín 31. 10. 2020)   

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

nově stanovený termín dokončení: do 30. 9. 2021 (původní termín 30. 6. 2021)  

 

 
2. Odůvodnění dodatku: 
 

Důvodem změny termínu plnění prací u výše uvedených etap je posun termínu plnění etapy 

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů. Tato změna byla řešena dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo, ale nedošlo 

k úpravě termínů následných etap, tj. vypracování plánu společných zařízení a vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků. 

 

Čl. lI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá 
objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 

                                            V Praze dne 28. 1. 2020 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

      …………………………… ……………………………… 
             Ing. Jiří Veselý               Milan  Nový                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                      reprezentant společného plnění závazku             
 pro Středočeský kraj  a hl. m. Praha                           dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                  


