DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora

	Adresa:
	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

	Telefon:
	+420 725 949 837

	E-mail :
	khora.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant):
	GEOŠRAFO s. r. o.

	Sídlo:
	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

	Zastoupen:
	Jiřím Foltánem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Jiří Foltán, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	Sfm77qh

	Bankovní spojení:
	ČSOB a. s. Hradec Králové

	Číslo účtu:
	177139243/0300

	IČO:
	64793036

	DIČ:
	CZ64793036

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

	Zhotovitel (podal nabídku společně) :
	GEODES – geodetické práce s. r. o.

	Sídlo :
	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí

	IČO :
	28855051

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za geodetické práce:
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4  uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdeslavice u Chlístovic.

Důvodem uzavření dodatku je vyrovnání počtu měrných jednotek jednotlivých etap.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:  

A: Snížení počtu MJ u těchto etap:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ po změně
	 
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Snížení ceny bez
DPH v Kč

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	212
	o 3 MJ méně
	1 000 
	3000

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	67
	o 3 MJ méně
	3 000 
	9000

	 
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	5
	o 2 MJ méně
	3 000 
	6000

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	222
	o 3 MJ méně
	500 
	1500

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	222
	o 3 MJ méně
	700 
	2100

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	222
	o 3 MJ méně
	1 000 
	3000

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	32
	o 18 MJ méně
	1 000 
	18000

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	13
	o 2 MJ méně
	4 000 
	8000

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	222
	o 3 MJ méně
	800 
	2400

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	222
	o 3 MJ méně
	200 
	600

	CELKOVÉ SNÍŽENÍ CENY v Kč bez DPH
	 
	 
	 
	 
	53600



B : V souvislosti se snížením počtu měrných jednotek se mění celková cena – snižuje  se o 53 600,- Kč (bez DPH), celková cena za dílo tedy činí 1 419 400,- Kč (bez DPH).

Výše uvedené změny  jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

	V Praze dne 12. 12. 2022
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



	
	

	
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
Jiří Foltán
jednatel GEOŠRAFO s. r. o.



	Číslo smlouvy objednatele:	42/2017-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	11563/2017
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice u Chlístovic

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice u Chlístovic
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatku č. 5 - KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	1 000 
	5 000 
	30. 11. 2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	4 000 
	20 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	212
	1 000 
	212 000 
	30. 11. 2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	10
	1 000 
	10 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	6
	2 500 
	15 000 
	30. 11. 2018

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	67
	3 000 
	201 000 
	30. 1. 2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	5
	3 000 
	15 000 
	30. 1. 2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	222
	500 
	111 000 
	28. 2. 2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	222
	700 
	155 400 
	29. 3. 2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 400 
	29.3.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	222
	1 000 
	222 000 
	30.10.2020

	 
	Vypracování plánu společných zařízení - doplnění vodohospodářských opatření
	ha
	9
	1 000 
	9 000 
	30. 11. 2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	500 
	7 500 
	30. 10. 2020

	 
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro doplnění vodohospodářských opatření 
	ha 
	9
	500 
	4 500 
	30. 11. 2021

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	32
	1 000 
	32 000 
	30. 10. 2020

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	13
	4 000 
	52 000 
	30. 11. 2021

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	222
	800 
	177 600 
	31. 7. 2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	534 600 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	222
	200
	44 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	44 400 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	80
	1200
	96000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	96000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 400 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	534 600 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	44 400 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	96 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 419 400 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	298 074 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 717 474 Kč
	 

	V Praze dne 12.12.2022            
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO s. r. o.



