
 Číslo smlouvy objednatele: 42/2017-537100 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 11563/2017 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice u Chlístovic 

 

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. 
Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora 

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

Telefon: XXXXX 

E-mail : khora.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel (reprezentant): GEOŠRAFO s. r. o. 

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Jiří Foltán, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXX, úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: Sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB a. s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 177139243/0300 

IČO: 64793036 

DIČ: CZ64793036 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 9769 

Zhotovitel (podal nabídku společně) : GEODES – geodetické práce s. r. o. 

Sídlo : Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

IČO : 28855051 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za geodetické práce: 

XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 
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(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2 a 3  uzavřená na zhotovení návrhu 

komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdeslavice u Chlístovic. 

Důvodem uzavření dodatku je nemožnost projednání návrhu do 31. 3. 2022 z důvodu vrcholící 

pandemie nemoci covid-19 v měsících lednu a únoru 2022 s přihlédnutím k věkovému složení 

účastníků řízení těchto KoPÚ (nadpoloviční většina starší 60-ti let). Při uzavírání předchozích 

dodatků také došlo ke zkrácení termínu mezi dokončením etapy 3.5.1. a následující etapy 3.5.2. 

z původních 6 měsíců na nynější 4 a toto zkrácení by se mohlo projevit na kvalitě zpracování. 

Dalším důvodem je nutnost zásahu do již částečně zpracovaného návrhu na základě požadavku 

vypořádání pozemků pod malou vodní nádrží nově doplněnou do PSZ. 

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a příloha č.1 ke smlouvě o dílo Zdeslavice u 

Chlístovic se upravuje následovně: 

Termín ukončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 

§11 odst. 1 zákona se mění z původního 31. 3. 2022 na nový 31. 7. 2022. 

Výše uvedená změna  je provedena v přiloženém Položkovém výkazu činností (příloha č. 1), který 

je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

 

V Praze dne 30. 3. 2022  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

   

 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

 

Jiří Foltán 

jednatel GEOŠRAFO s. r. o. 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatku č. 4 - KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 1 000 5 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 4 000 20 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 215 1 000 215 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 10 1 000 10 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 6 2 500 15 000 30. 11. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 70 3 000 210 000 30. 1. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 3 000 21 000 30. 1. 2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 225 500 112 500 28. 2. 2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 225 700 157 500 29. 3. 2019

766 000 29.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 225 1 000 225 000 30.10.2020

Vypracování plánu společných zařízení - doplnění 

vodohospodářských opatření
ha 9 1 000 9 000 30. 11. 2021

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 15 500 7 500 30. 10. 2020

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro doplnění 

vodohospodářských opatření 

ha 9 500 4 500 30. 11. 2021

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 1 000 50 000 30. 10. 2020

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 15 4 000 60 000 30. 11. 2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 225 800 180 000 31.7.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

566 000

3.6. Mapové dílo ha 225 200 45 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

45 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 11. 20183.4.1.

3.4.2.

30. 11. 2018



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 80 1200 96000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 96000

766 000 Kč

566 000 Kč

45 000 Kč

96 000 Kč

1 473 000 Kč

309 330 Kč

1 782 330 Kč

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Středočeský kraj a hl. m. Praha
Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO s. r. o.

…………………………………………

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 30. 3. 2022            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


