
  Číslo smlouvy objednatele: 828-2022-571101/2 
  Číslo smlouvy zhotovitele: 222056SPU 

1/3 

DODATEK Č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

“Realizace SZ obce Holasovice I. etapa “ 

 (dále jen „dodatek č. 2“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, Ing. Hana Kudelová, 

Pobočka Opava 
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 

kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,  
746 01 Opava 

Tel.:    
E-mail:    
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Jméno:  SILNICE MORAVA s.r.o. 
Sídlo:  Čsl. armády 
zastoupený: Ing. Robert Suchánek, jednatel 
 Lukáš Trávníček, prokurista 
 Tel.: 731 116 499 

E-mail:  
ID DS: zzv2c2d 

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
 Tel.:  

E-mail:    
 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 166058472/0300  
IČ: 25357352  
DIČ: CZ25357352, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9631 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I Předmět dodatku č. 2 

1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava Čl. III Cena díla v ustanovení bodu 4 smlouvy o dílo 
následovně: 
 
Celková hodnota závazku sjednaná v původní SoD činí 12 286 671,96 Kč bez DPH 
Změna hodnoty závazku - vícepráce činí 541 914,26 Kč bez DPH 
Změna hodnoty závazku - méněpráce činí 2 905 574,75 Kč bez DPH 
Celkové snížení hodnoty díla je - 2 363 657,49 Kč bez DPH, což představuje 19,24 % 
původní hodnoty závazku. 
Nová hodnota závazku dle navržených víceprací a méněprací činí 9 923 014,47 Kč bez 
DPH, dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
Odůvodnění: 
V zadávacím rozpočtu PD byl předběžně stanoven 50 % rozsah provedení stabilizace s 
tím, že podle výsledků zkoušek únosnosti bude na stavbě konečný rozsah upřesněn. Z 
průběžných výsledků zkoušek během stavby bylo zřejmé, že dojde k navýšení měrných 
jednotek u položek provádění vápenné stabilizace pláně. Po dokončení zkoušek a dle 
posudku laboratoře ke stanovení receptury stabilizace a současně dokončení odvozu 
zemědělsky nevyužitelné odkopané zeminy (mimo ornici) na skládku probíhalo mezi 
zhotovitelem, TDS a AD průběžně upřesňování MJ a položek. Výsledný stav víceprací a 
méněprací byl projednán a odsouhlasen na KD č. 7. 
 
Jedná se o následující položky: 
a) Položky (MJ), které nebylo v rámci stavby nutno provést (odvoz veškeré zeminy na 
skládku do 10 km (MJ vychází z vážních lístků), stabilizaci pláně výměnou podloží, kdy 
dle zkoušek postačilo vápnění do hl. 50 cm., snížení výkopku zvýšením nivelety části CH3, 
nerealizace instalace slaboproudu (položka byla v rozpočtu zřejmě omylem). 
b) Položkový soupis prací předpokládal stabilizaci na 50% stavby. Rozsah se vždy 
upřesňuje až na stavbě podle výsledku provedených zkoušek. Projektant dále špatně 
vypočetl spotřebu silničních panelů pro krytí plynovodu - úprava MJ u pol. 34. Nová 
položka NP 1 kód 162351104 Vodorovné přemístění výkopku přes 500 do 1000 m, jedná 
se o ornici odvezenou pouze na mezideponii do 1000 m, kterou následně využije ZD pro 
zúrodnění okolních pozemků. Zadávací rozpočet počítal s odvozem veškerého výkopku 
na skládku do 10 km (vyjma využití malé části) pro zemní hrázku, NP 2 – řeší nedostatek 
kvalitního asfaltového recyklátu pro krajnice, tento se na stavbě nedal využít, proto byl 
dohodnut náhradní, běžně používaný materiál štěrkodrť 0-32. 
 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 
smlouvy o dílo na úpravě ceny díla. 
 
Nové znění Čl. III Cena díla bod 4: 

   Cena bez 
DPH 

21 % DPH Cena s DPH 

  Kč Kč Kč 

SO 101 Hlavní polní cesty CH4 a CH3 9 381 281,60 1 970 069,14 11 351 350,74 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 239 800,00 50 358,00 290 158,00 
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SO 101 Hlavní polní cesty CH4 a CH3 9 141 481,60 1 919 711,14 11 061 192,74 

SO 801 
SO 801 LBK 5a, TTP16, ZP1, 
OH1 

541 732,87 113 763,90 655 496,77 

SO 
801.2 

Záchytný příkop ZP1, ochranná 
hrázka OH1  

541 732,87 113 763,90 655 496,77 

 Celkem 9 923 014,47 2 083 833,04 12 006 847,51 

 
Ostatní ujednání zůstávají beze změn. 
 

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 
stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 
uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 
smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

4. Přílohou tohoto dodatku č. 2 je změnový rozpočet. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl 
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  

 
V Ostravě 13.12.2022 V Krnově 12.12.2022 

 

 

el. podepsáno 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 

  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

Lukáš Trávníček 
prokurista 
SILNICE MORAVA s.r.o. 

 
 v z. Ing. Tomáš Hořelica 
       zástupce ředitelky 
 



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

Stavba: 180030 - CN1-Realizace společných zařízení obce Holasovice

Celková cena SO po ZBV bez DPH: 9 141 481,60
Celková cena s DPH:

Objekt Popis
Cena SOD bez 

DPH VCP MNP

Realizace SO 
celkem po ZBV a 

ZBV Rozdíl v %
SO 101 Hlavní polní cesty CH4 a CH3 vč ZBV1 11 505 139,09 541 914,26 -2 905 571,75 9 141 481,60

C e l k e m   VCP plus MNP 541 914,26 -2 905 571,75 -2 363 657,49

Varianta: IV - Importovaná varianta

ZL Č.1 - Soupis prací objektu SO 101



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

ZL Č.1 - Soupis prací objektu SO 101
Stavba: CN1-Realizace společných zařízení obce Holasovice SO 101

Objekt: Hlavní polní cesty CH4 a CH3
Rozpoč Hlavní polní cesty CH4 a CH3

SOD

JC

1 2 3 4 5 9 množství MJ cena celkem množství MJ cena celkem množství MJ cena celkem

C e l k e m    ZBV    za    stavbu 541 914,26 -2 905 571,75 -2 363 657,49

1 Zemní práce 392 234,01 -2 895 948,95 -2 503 714,94

2 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 
m2

M2 62,70
0,00 -495,000 -31 036,50 -495,000 -31 036,50

165*3
Nerealizován odkop původní štěrkové cesty na ZÚ CH3 (zvednutí 
nivelety - ZBV 2

4 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy M3 419,10 935,896 392 234,01 0,00 935,896 392 234,01
(4098,7*0,5)-1114,104 935,246

Větší rozsah vápenné stabilizace - plocha v poli se stabilizovala do 
hloubky 0,5m. Začátky úseku obou cest nebyly stabilizován vůbec 
(vyhovující zkoušky únosnosti). Celková plocha pro stabilizaci - 6000 m2 
tl. 0,5m. Odpočet kubatury ze zadávacího rozpočtu - ZBV 1; 

6 122151101
Odkopávky a proko,5pávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

M3 66,00
0,00 -1 461,120 -96 433,92 -1 461,120 -96 433,92

6088*0,2*1,2
Neprovádění sanace zemní pláně v celém rozsahu dle zadávacího 
rozpočtu - ZBV 3

8 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

M3 264,00
0,00 -3 751,234 -990 325,78 -3 751,234 -990 325,78

ornice - 6251,828*0,3 - deponie 1875,55
vsaky - 1605*0,5*(1,0-0,3) - cca 1/2 použito na ochrannou hráz 269,064
sanace - 6088*0,2*1,2 - neprováděla se 1461,12
stěrk - začátek úseku CH3 - 165*3*0,3 - neodebíral se 145,5
Zemina z výkopu ornice,  vsaku, sanace a části štěrkové cesty 
koresponduje s dodaným vážními lístky zhotovitelem

10 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných 
v aktivní zóně silnic a dálnic

M3 93,50
0,00 -1 485,472 -138 891,63 -1 485,472 -138 891,63

Neprovádění sanace zemní pláně v celém rozsahu dle zadávacího 
rozpočtu - ZBV 3

11.58344155099R zemina vhodná dle ČSN 73 6133 T 211,20 0,00 -3 862,227 -815 702,34 -3 862,227 -815 702,34
viz pol . 8
Neprovádění sanace zemní pláně v celém rozsahu dle zadávacího 
rozpočtu - ZBV 3

VCP MNP CELKEM

ZL Č.1 (ZBV1 - ZBV5)

MJNázev položky

180030
SO 101
SO 101

Poř. 
číslo

Kód položky
Var
iant
a



13 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

T 88,00
0,00 -7 502,468 -660 217,18 -7 502,468 -660 217,18

viz pol.8*2
4043,87*2

23 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m M2 8,80 0,00 -7 408,792 -65 197,37 -7 408,792 -65 197,37
14817,583/2
Neprovádění sanace zemní pláně v celém rozsahu dle zadávacího 
rozpočtu - ZBV 3

24JTA.0013476.URS geotextilie netkaná M/B, 200g/m2, šíře 300cm M2 13,20 0,00 -7 435,169 -98 144,23 -7 435,169 -98 144,23
14871,338/2
Neprovádění sanace zemní pláně v celém rozsahu dle zadávacího 
rozpočtu - ZBV 3

5 Komunikace pozemní 14 724,86 0,00 14 724,86
34 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m KUS 5 913,60 2,490 14 724,86 0,00 2,490 14 724,86

15-12,51 2,490
Oprava množství panelů. Má být 15 ks.

742 Elektroinstalace - neprovádělo se 0,00 -9 622,80 -9 622,80

59 742110003
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na 
příchytky M

64,00
-38,500 -2 464,00 -38,500 -2 464,00

32*2

60 34571358
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
136/160mm, HDPE+LDPE M

67,20
-99,000 -6 652,80 -99,000 -6 652,80

64 * 1,05  Přepočtené koeficientem množství

61 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
41/50mm M

10,00
-50,600 -506,00 -50,600 -506,00

10

N o v é      p o l o ž k y  45,16% ÚRS DLE SOD 134 955,38 0,00 134 955,38

NP č.1 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3 45,61
2 144,614 97 815,84 0,00 2 144,614 97 815,84

cena dle ÚRS 
2022/II - 101,-

ornice - 6251,828*0,3 - deponie 1875,55
vsaky - 1605*0,5*(1,0-0,3) - cca 1/2 použito na ochrannou hráz 269,064
deponie a val, tzn. Přvoz od 500 do 1000 m

NP č.2 58344171 Štěrkodrť frakce 0/32 
T 220,38

168,525 37 139,54 0,00 168,525 37 139,54
cena dle ÚRS 
2022/II - 488,-

zpevnění krajnic místo recyklátu, který nebylo možné na stavbě vyzískat, 
VČ. dopravy na stavbu
(802,50 m2* tl 0,10 m) * 2,1 = 168,525 tun

Projekční cena celkem změn
Rozpočtová cena zhotovitele % změn12 286 671,96,- Kč bez DH 28,06

3 447 486,0127 20 1938,40,- Kč bez DPH


