
 

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO 

č. 913-2018-505101 
(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: +420 727 966 733 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

 

Zhotovitel: GEPARD s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
30558 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 8. 2018 Smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Návrh komplexních pozemkových úprav  
v k. ú. Svébohy a k. ú. Meziluží “ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“)  
a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. 

  

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1.  Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj obdržel od Obce Horní Stropnice 

žádost (příloha č. 3), ve které obec žádá „o prodloužení termínu k dokončení návrhu KoPÚ v kat. 

území Svébohy a Meziluží“, a to z důvodu probíjhající změny územního plánu obce. Na základě této 

žádosti byl svolán na 14. 12. 2022 kontrolní den, na kterém se obě smluvní strany shodly, že je 

žádost opodstatněná. Zápis z kontrolního dne je přílohou č. 4 tohoto Dodatku.   

Z důvodů výše uvedených se objednatel se zhotovitelem dohodli, že bude posunut u obou KoPÚ 

termín odevzdání dílčí části díla 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30. 12. 2022 na 28. 4. 2023. 

 

Nová znění výkazů činností jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena. 
 
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 
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Za objednatele:      Za zhotovitele: 

Místo: České Budějovice    Místo: Praha 

16. 12. 2022 16. 12. 2022   

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Tomáš Krátký 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti GEPARD s.r.o. 
 

 

 

V technických záležitostech: 

Místo: České Budějovice 

16. 12. 2022 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
.............………………………...... 
Ing.  Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro KoPÚ Svébohy 
Příloha č. 2 Položkový výkaz činností pro KoPÚ Meziluží 
Příloha č. 3 Žádost o prodloužení termínu k dokončení návrhu KoPÚ v kat. území Svébohy a 
  Meziluží 
Příloha č. 4 Zápis z kontrolního dne konaného 14. 12. 2022   
  



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 - KoPÚ Svébohy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 41 600 24 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9 3 800 34 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 890 650 578 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 0 3 000 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 1 000 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 6 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 299 2 500 747 500 31. 10. 2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

 100 bm 11 5 000 55 000 30. 6. 2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 6 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 3 5 000 15 000

do 3 měsíců od 

výzvy pobočky ke 

zpracování této 

části díla

Rozbor současného stavu                      ha 890 350 311 500 30. 4. 2020

Studie odtokových poměrů ha 0 5 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 879 350 307 650 4. 6. 2021

2 073 950 30. 6. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 879 600 527 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 879 50 43 950

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 34 400 13 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 3 000 0

3.5.i.d) Vodohospodářská studie ks 1 280 000 280 000 29. 10. 2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 877 550 482 350 28. 4. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 387 300   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31. 3. 2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

4. 3. 2022

3.4.4.

31. 3. 20193.4.1.

3.4.2.



3.6. Mapové dílo ha 877 600 526 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

526 200

2 073 950 Kč

1 387 300 Kč

526 200 Kč

3 987 450 Kč

837 364,50

4 824 814,50

Místo: České Budějovice Místo: Praha

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

V technických záležitostech:

Místo: České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Tomáš Krátký

…………………………………………………………………….

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

16.12.2022

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

16.12.2022 16.12.2022

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k Dodatku č. 6 - KoPÚ Meziluží

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 700 17 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 4 000 28 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 445 680 302 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 0 5 000 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 1 000 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 6 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 189 2 500 472 500 31. 3. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 8 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 15 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 445 450 200 250 28. 2. 2020

Studie odtokových poměrů ha 0 8 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 441 450 198 450 1. 9. 2020

1 219 300 1. 11. 2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 441 900 396 900

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 441 50 22 050

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 25 700 17 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 3 000 0

3.5.i.d) Vodohospodářská studie ks 1 190 000 190 000 29. 10. 2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 441 700 308 700 28. 4. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

975 150

3.6. Mapové dílo ha 441 750 330 750 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

330 750

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

4. 3. 2022

3.4.4.

31. 3. 20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30. 11. 2019



1 219 300 Kč

975 150 Kč

330 750 Kč

2 525 200 Kč

530 292,00

3 055 492,00

Místo: České Budějovice Místo: Praha

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

V technických záležitostech:

Místo: České Budějovice

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Tomáš Krátký

16.12.2022 16.12.2022

16.12.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



OBEC  HORNÍ  STROPNICE 
Horní Stropnice č.p. 68, IČ: 002 44 929, 373 35 Horní Stropnice 

ID: 7umbd5z 

e-mail: xxxxx 

tel.: xxxxx 

ČR - Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Ing. Marek Pultr  

Rudolfovská 80 

České Budějovice 

370 01 

Naše značka: OUHS ----/2022 Vyřizuje / telefon Horní Stropnice 

Ing. xxxxx / xxxxx 12.12. 2022 

email: xxxxx 

Věc: Žádost o prodloužení termínu k dokončení návrhu KoPÚ v kat. území Svébohy a 

Meziluží. 

Vážení, 

tímto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu k dokončení návrhu KoPÚ v kat. území 

Svébohy a Meziluží. Důvodem naší žádosti je především probíhající změna č. 4 ÚP Horní Stropnice, 

jejíž ukončení se předpokládá v měsíci březnu roku 2023. 

Děkuji 

a 

s pozdravem 

xxxxx 

 místostarosta obce 
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Zápis z kontrolního dne konaného 14. 12. 2022 

na Státním pozemkovém úřadě, Krajském pozemkovém úřadě pro Jihočeský kraj,  

Pobočce České Budějovice 

 
 

Smlouva 913-2018-505101 (14/2018) – KoPÚ Meziluží, KoPÚ Svébohy 
 
 
Po dohodě obou stran byl kontrolní den přesunut z 11. 10. 2022 na 14. 12. 2022. 
Byla provedena kontrola zápisu z minulého kontrolního dne. 
 
 
KoPÚ Svébohy, KoPÚ Meziluží: 
 
Na kontrolním dni byla řešena písemnost, kterou KPÚ pro Jihočeský kraj obdržel od Obce Horní 
Stropnice, v níž tato obec žádá „o prodloužení termínu k dokončení návrhu KoPÚ v kat. území 
Svébohy a Meziluží“, a to z důvodu probíhající změny územního plánu obce. Tato žádost byla 
shledána oběma stranami jako opodstatněná, a proto se objednatel a zhotovitel dohodli na posunu 
termínu odevzdání části díla 3.5.2 pro obě k.ú. - termín odevzdání této části díla bude tedy posunut 
u obou k.ú. z 30. 12. 2022 na 28. 4. 2023. 
 
 
Všechny výše uvedené změny budou předmětem uzavření dodatku ke SoD a výše uvedená žádost 
Obce Horní Stropnice je tímto považována za vyřízenou. 
 
 
Další kontrolní den se bude konat dle potřeby. 
 

Tento zápis stvrzují svým podpisem osoby zúčastněné na tomto jednání:  

 

 

Ing. Zvěřina 

 

Ing. Pultr Michal 

 

Ing. Sedlecký 

 

Ing. Krátký 

 

 

Rozdělovník: 

Ing. Zvěřina 

Ing. Pultr Michal 

Ing. Sedlecký 

Ing. Krátký 

Ing. Jirsová 
 


