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DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava   

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247   
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz   
v technických záležitostech, které nemají  
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně  
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava 
Tel.: +420 725 352 923  
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 

Sídlo:                                                       Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  

zastoupený:                                                 Josef Pták, jednatel 

Tel./fax:                                                          XXXXXXXXXXXX / ------  

E-mail:                                                           XXXXXXXXXXXXXXX  

ID DS: erq2bxv 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX 

Tel./fax:                                                         XXXXXXXXXXXX / ------   

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 78-1323180207/0100  

IČO: 26071584   

DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH) 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:j.slejtrova@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 12191. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I 

Zdůvodnění změn 

1. V průběhu výstavby projevila Obec Černíč zájem o betonové trouby z odkrývané 

vodoteče. Tento materiál nebyl odvážen na skládku.  

2.  Při nákupu zeminy pro stavbu tělesa hráze bylo nakoupeno menší množství zeminy, 

než bylo předpokládáno. 

3. Skutečné množství ornice v lokalitě realizace bylo nižší, než předpokládala projektová 

dokumentace. 

4. Při usazování potrubí spodní výpustě rybníka byl zvolen jiný postup provádění proti 

návrhu v projektové dokumentaci, kde byly uvažovány prefabrikované betonové 

podkladky. Potrubí bylo usazováno na betonové polštáře z betonové směsi.  

5. Z těchto důvodů dochází ke snížení ceny díla o 332 550,65 Kč bez DPH, což 

představuje 402 386,29 Kč s DPH. Z tohoto důvodu se mění čl. III – Cena díla. 

 

 

Čl. II 

Změna Čl. III   Cena díla 

1. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, 

odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

2. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           8 112 087,94 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 703 538,47 Kč.                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 815 626,41 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

 

 

Čl. III 

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení. 

 

1. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha:  

a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku jsou položkové rozpočty méněprací.  

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost 

znění dodatku. 

 

V Jihlavě dne 20. 12. 2022 V Chýnově dne 20. 12. 2022 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina        

Státního pozemkového úřadu  

Josef Pták 

jednatel společnosti                         

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.              

  

 

 

 

Za správnost: 

 

 

……………………………….. 

Ing. Jaroslav Čermák 

Pobočka Jihlava 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Změnový list č.7 - Realizace obecního rybníka R1 a polních cest
C6 a C16 méněpráce ornice,podkladky JKSO

Název objektu Obecní rybník R1 EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

13.12.2022 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -4 760,00 8 Práce přesčas 0,00 13    0,00

2 Montáž -92 107,40 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17    0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. -96 867,40 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -96 867,40
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 -96 867,40 -20 342,15

Cena s DPH -117 209,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Změnový list č.7 - Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 méněpráce ornice,podkladky
Objekt:   Obecní rybník R1

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   13. 12. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV -4 760,00 -92 107,40 -96 867,40 0,000 0,000

1 Zemní práce 0,00 -91 434,00 -91 434,00 0,000 0,000

2 Zakládání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce -4 760,00 -673,40 -5 433,40 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

8 Trubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

997 Přesun sutě 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem -4 760,00 -92 107,40 -96 867,40 0,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Změnový list č.5 - méněpráce poplatek za skládku suti JKSO

Název objektu Obecní rybník R1 EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

09.12.2022 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13    0,00

2 Montáž -149 760,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17    0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. -149 760,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -149 760,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 -149 760,00 -31 449,60

Cena s DPH -181 209,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Změnový list č.5 - méněpráce poplatek za skládku suti
Objekt:   Obecní rybník R1

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 12. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 -149 760,00 -149 760,00 0,000 0,000

1 Zemní práce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

2 Zakládání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

8 Trubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

997 Přesun sutě 0,00 -149 760,00 -149 760,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 -149 760,00 -149 760,00 0,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Změnový list č.6- Realizace obecního rybníka R1 a polních cest
C6 a C16 - nákup zeminy méněpráce JKSO

Název objektu Obecní rybník R1 EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

09.12.2022 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13    0,00

2 Montáž -85 923,25 9 Bez pevné podl. 0,00 14    0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15    0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16    0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17    0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. -85 923,25 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -85 923,25
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 -85 923,25 -18 043,88

Cena s DPH -103 967,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Změnový list č.6- Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 - nákup zeminy méněpráce
Objekt:   Obecní rybník R1

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 12. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 -85 923,25 -85 923,25 0,000 0,000

1 Zemní práce 0,00 -85 923,25 -85 923,25 0,000 0,000

2 Zakládání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

8 Trubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

997 Přesun sutě 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 -85 923,25 -85 923,25 0,000 0,000
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