
Číslo smlouvy objednatele: 382-2016-505101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komařice 

 

Dohoda  
o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: +420 727 966 733 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o.;  
AGROPOZ, v.o.s 

Účastník sdružení 1 (reprezentant): AGROPOZ CB s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: GE Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 21429 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jaroslav Vrážek 

 

 

Účastník sdružení 2: AGROPOZ, v.o.s. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Doucha, CSc. 
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IČO: 62497090 

DIČ: CZ62497090 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném: 
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl A, vložka 2956 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Článek I.  

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 4. 2016 smlouvu o dílo č. 382-

2016-505101 ve znění dodatků č. 1 až č. 7, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Vypracování 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Komařice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále 

jen „Smlouva“).  

Článek II. 

Vzhledem k tomu, že je zhotovitel od 12. 9. 2022 v prodlení s plněním dílčího fakturačního celku 3.2.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona oproti Smlouvou  

stanovenému termínu, dohodly se smluvní strany na zrušení této Smlouvy ke dni 13. 12. 2022 tak, jak 

bylo projednáno se zhotovitelem dne 13. 12. 2022 na mimořádném kontrolním dnu. 

Článek III. 

Objednatel vyúčtuje zhotoviteli sankce za nesplnění  dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve sjednaném termínu. Ke dni 

13. 12. 2022 činí sankce za období 12. 9. 2022 – 29. 11. 2022 47 060,30,- Kč (slovy 

čtyřicetsedmtisícšedesátkorunčeskýchtřicethaléřů) za 79 dnů prodlení.  

Zhotovitel uznává sankce za nesplnění díla ve sjednaném termínu v uvedené výši jako svůj dluh vůči 

objednateli, a to jak co do důvodů, tak i výše sankce. 

 

Článek IV. 

V rámci plnění Smlouvy objednatel převzal a zaplatill zhotoviteli všechny práce v  hlavním fakturačním 

celku Přípravné práce a v rámci hlavního fakturačního celku Návrhové práce převzal a zaplatil práce ve 

fakturačních celcích 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení), 3.2.1.1. (Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty), 3.2.1.2. (Potřebné podélné a příčné 

profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami), 3.2.1.3. (Potřebné podélné 

a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami).  

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve fakturačním 

celku 3.2.2., Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ve fakturačním celku 3.2.3., Mapové dílo 

ve fakturačním celku 3.3. a Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ve fakturačním celku 3.4. nebylo 

zhotovitelem vyhotoveno. 

 

Článek V. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, 
že dohoda nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
 

V Českých Budějovicích  dne 13. 12. 2022    

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti 
 

 

V technických záležitostech: 

 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice 
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Zápis z mimořádného kontrolního dne 
konaného 13. 12. 2022 

na Státním pozemkovém úřadě, Krajském pozemkovém úřadě pro Jihočeský kraj,  

Pobočce České Budějovice 

Článek II. Smlouva 382-2016-505101 – KoPÚ Komařice 
 
Písemností č.j. SPU 435451/2022 ze dne 23. 11. 2022 byl zhotovitel Státním pozemkovým úřadem, 

Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, jakožto objednatelem, vyzván k odevzdání části díla 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to 

v rámci plnění smlouvy o dílo, spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Komařice (číslo smlouvy o dílo 382-2016-505101, uzavřená dne 6. 4. 2016). V této 

písemnosti byl zhotovitel vyzván k odevzdání výše uvedené části díla nejpozději do 12. 12. 2022 

s tím, že v případě neodevzdání bude objednatel postupovat dle článku IX. smlouvy o dílo. 

Zhotoviteli bylo taktéž sděleno, že od 12. 9. 2022 je v běhu sankce v souladu s ustanovením článku VIII. 

smlouvy o dílo.   

Dne 30. 11. 2022 byla Ing. Vrážkem, zástupcem zhotovitele, předložena pobočce výše uvedená část 
díla 3.2.2. Odpovědný referent, Ing. Bláha, provedl pouze kontrolu zásadních náležitostí, soulad se 
smlouvou o dílo a souvisejícími předpisy. Bylo zjištěno, že dokumentace v souladu se smlouvou 
o dílo a souvisejícími předpisy není, chybí zásadní dokumenty a nejsou dodrženy zásadní 
náležitosti dokumentace. Vzhledem ke krátkému času na tuto kontrolu objednatel uvádí pouze některé 
vady, které dokumentace vykazuje, tedy:   
 
- zhotovitelem jsou v dokumentaci předloženy některé soupisy nových pozemků, aby byly pobočkou 
rozeslány dle § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb., avšak na těchto soupisech nových pozemků není 
k dotčeným pozemkům zajištěn návrhem nového uspořádání pozemků přístup. Zhotovitel tedy tímto po 
pobočce požaduje, aby byl jejím prostřednictvím zaslán vlastníkům návrh nového uspořádání pozemků, 
který je v rozporu se zákonem č. 139/2002 Sb. a není dodržen základní požadavek a cíl pozemkových 
úprav, tedy zajištění přístupnosti všech pozemků v obvodu pozemkových úprav.  
 
- na soupisu nových pozemků pro nově vznikající LV N12 je zcela nepochopitelně zhotovitelem uveden 
požadavek vlastníka na převod výměry na LV č. 44, na kterém však tento vlastník není vůbec evidován.  
 
- na projednání plánu společných zařízení RDK pro Jihočeský kraj dne 24. 2. 2020 bylo se zhotovitelem 
dohodnuto, že návrhem nového uspořádání pozemků bude vyřešena nedostatečná a naprosto 
nevyhovující šířka pozemků u polní komunikací (VC 11-R, DC 11-R). V předložené dokumentaci však 
toto vyřešeno žádným způsobem není. Pro doplnění pobočka pouze uvádí, že ve formátu VFP je 30 
varování před nedostatečnou šířkou pozemků komunikací. 
 
- pozemkem, v návrhu pozemkových úprav navrženým zhotovitelem jako trvalý travní porost 
s označením KN 2291, je dle zhotovitele zajištěn přístup na pozemek KN 2290. Na pozemku KN 2291 
není zřízeno věcné břemeno přístupu, pozemek není navržen jako ostatní plocha – ostatní komunikace 
a navíc se všemi spoluvlastníky pozemku KN 2290 není tento návrh odsouhlasen. Pozemek KN 2290 
je tedy v návrhu nového uspořádání pozemků nepřístupný. 
 
- návrh nového uspořádání pozemků (i plán společných zařízení) je v problematice navržených druhů 
pozemků v mnoha případech v zásadním rozporu s odevzdaným polohopisem, a vlastníky 
odsouhlaseným skutečným stavem v terénu.  
 
- naprosto nelogicky je u polní cesty HC 10-R v určitém místě šíře pozemku 3,8 m, o pár set metrů dále 
je šíře pozemku pro tuto cestu téměř 28 m. Tato extrémní rozšíření navrženého pozemku je i u jiných 
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cest, přitom pobočka připomíná, že řešila se zhotovitelem zásadní otázku nedostatku půdy pro prvky 
plánu společných zařízení. 
 

Na základě výše uvedeného bylo na dnešním kontrolním dni zhotovitelem sděleno, že celou situaci, 

týkající se zpracování a odevzdání části díla 3.2.2. zanalyzoval a i vzhledem ke konstatovanému stavu 

díla informoval objednatele, že část díla 3.2.2., ani zbývající části návrhu komplexních pozemkových 

úprav Komařice není schopen dle uzavřené smlouvy o dílo vypracovat a odevzdat.  

Na dnešním mimořádném kontrolním dni bylo mezi objednatelem a zhotovitelem tedy ujednáno, že 

smlouva o dílo č. 382-2016-505101, uzavřená dne 6. 4. 2016, bude k dnešnímu dni ukončena, a to 

dohodou obou smluvních stran. 

V návaznosti na výše uvedené bylo tedy objednatelem zhotoviteli sděleno, že sankce za nesplnění 

termínu stanoveného smlouvou bude v případě části díla 3.2.2. vypočítána za období 12. 9. 2022 – 29. 

11. 2022, tj. 79 dní. Dle článku 8.3. smlouvy o dílo je za každý kalendářní den prodlení stanovena sankce 

za nesplnění termínu ve výši 0,2 % z ceny hlavního celku bez DPH (tedy 0,2 % z 297 850 Kč). Výše 

sankce je tedy 47 060,30 Kč.   

Zhotovitel na dnešním mimořádném kontrolním dni výši sankce za nesplnění termínu části díla 

3.2.2. výslovně uznal vzhledem k tomu, že nesplnění sjednaného termínu bylo prokazatelně 

zaviněno zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly na stanovení termínu splatnosti výše 

uvedené sankce, a to 31. 3. 2023. 

 

Tento zápis stvrzují svým podpisem osoby zúčastněné na tomto jednání:  

 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

 

Ing. Marek Pultr 

 

Ing. Karel Zvěřina 

 

Ing. Vladimír Bláha 

 

Ing. Jaroslav Vrážek 

 

Rozdělovník: 

Ing. Karel Zvěřina 

Ing. Vladimír Bláha 

Ing. Jaroslav Vrážek 

Ing. Stanislava Jirsová 

 
 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení
Provedení díla

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 21 1 000 21 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 1 000 4 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 210 950 199 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 0

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 195 1 550 302 250 31. 5. 2018
provedeno,     

uhrazena cena 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na

upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 1 1 550 1 550 31.10.2018
provedeno,     

uhrazena cena 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

 100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 210 180 37 800 30. 11. 2017
provedeno,     

uhrazena cena 

Vodohospodářská studie ha 0

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 209 350 73 150 26. 8. 2019
provedeno,     

uhrazena cena 

Aktualizace nároků vlastníků pozemků z důvodu 

nutnosti použití opravného koeficientu pro PSZ - 

vícepráce

0

uhrazeno        

773 492,50 Kč

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 209 550 114 950
provedeno,     

uhrazena cena 

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 209 50 10 450

provedeno,     

uhrazena cena 

3.2.1.2.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 60 500 30 000

provedeno,     

uhrazena cena 

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 1 7 500 7 500
provedeno,     

uhrazena cena 

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 209 550 114 950 11.9.2022 neprovedeno

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele
neprovedeno

uhrazeno      197 

109 Kč

3.3 Mapové dílo ha 209 350 73 150 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

neprovedeno

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 750 75 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

neprovedeno

uhrazeno       197 109 Kč2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) 

3.1.3

3.1.4.

3.1.5.

uhrazeno  773 492,50 Kč

26. 11. 2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Protokol o stavu provedení díla KoPÚ Komařice

SOD č. 382-2016-505101

Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že provedení díla ke dni Dohody o zrušení smlouvy o dílo č. 382-2016-505101 odpovídá níže uvedenému 

stavu:

provedeno,     

uhrazena cena 

provedeno,     

uhrazena cena 

30. 11. 20173.1.1.

3.1.2. 28. 2. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



0,00 Kč

0,00 Kč

802 150 Kč

168 451,50 Kč

970 601,50 Kč

13.12.2022

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti

vedoucí Pobočky České Budějovice

13.12.2022

13.12.2022

Ing. Karel Zvěřina

…………………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

…………………………………………

Celkem uhrazeno včetně DPH

DPH  21%

Celkem uhrazeno bez DPH

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) 

Ing. Jaroslav Vrážek

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


