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PROMO REAL GROUP s.r.o.

REV 1 N revitalizace vodního toku

Vedlejší rozpočtové náklady

TTP 2 N ochranné zatravnění

Vedlejší rozpočtové náklady

M 10 N mez

M 4 N mez

M 5 N mez

M 6 N mez

P 5 N záchytný příkop

REV 1 N revitalizace vodního toku

M 3 N mez

P 5 N záchytný příkop

Radek Maršálek

Dodržení časového harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách

Výstavba VHO v k.ú. Měčín
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Stavební objekt

M 5 N mez

2022 - 2023

M 3 N mez
M 4 N mez

listopad prosinec leden únor

M 1 N mez

M 2 N mez

 P 6 N záchytný příkop

březen duben květen červen

……………………………………………………

VPC 3 N polní cesta

PR 1 N propustek

týden

týden

M 6 N mez

P 3 N příkop

P 4 N záchytný příkop

 P 6 N záchytný příkop

TTP 1 N ochranné zatravnění

TTP 3 N ochranné zatravnění

M 7 N mez

M 8 N mez

M 10 N mez

P 1 N příkop

P 2 N příkop

Stavební objekt

PR 1 N propustek

červenec
2023

P 4 N záchytný příkop

TTP 1 N ochranné zatravnění
TTP 2 N ochranné zatravnění
TTP 3 N ochranné zatravnění

VPC 3 N polní cesta

M 7 N mez
M 8 N mez

P 1 N příkop
P 2 N příkop
P 3 N příkop

M 1 N mez
M 2 N mez


