
 Číslo smlouvy objednatele: 475-2019-514204 /3 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2019  
 Komplexní pozemkové úpravy Spáleniště 

 

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ 

pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Tel.: +420 602 155 177 
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Foltánek s.r.o. 
Sídlo: Perucká 1, Praha 2, 120 00 

Zastoupen:  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 8k7p399   

Bankovní spojení: KB 

Číslo účtu: 43-6830890257/0100 

IČO: 24662976 

DIČ: CZ24662976 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

vedený městským soudem v Praze oddíl C, 
vložka 164338 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:  

  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Čl. I 
Důvody uzavření dodatku 

1.1. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele doručené dne 25.11.2022 č.j. SPU 
440879/2022 o změnu termímů dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a kontrolního dne 
konaného 5.1.2023.  Zhotovitel ve své žádosti uvádí, že do plnění zasáhla nejasnost 
v zařazení pozemků (řešené ve smyslu §2 zákona/neřešené ve smyslu §2) v 
důsledku novely vyhlášky č. 13/2014 Sb. ve znění platném od 1.1.2022. O aplikaci 
novely na probíhající pozemkové úpravy probíhala zprvu diskuze ukončená v tomto 
případě stanoviskem ústředí SPÚ č.j. 276191/2022 ze dne 1.8.2022.  Z toho důvodu 
nemohl zhotovitel v období leden až srpen 2022 pracovat na zpracování návrhu. 
Situace byla projednána na kontrolním dni 5.1.2023, pobočka uznala argumenty 
zhotovitele a přistoupila na prodloužení lhůty pro výše jmenovanou dílčí část dle 
návrhu zhotovitele. 

Čl. II 
Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění termíny splnění fakturačních celků takto:   

Fakturační celek Termín ukončení 
dle SOD a 
předchozích 
dodatků 

Termín ukončení 
dle tohoto 
dodatku 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

28. 2. 2023 30.9.2023 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

V Rychnově nad Kněžnou dne 18.1.2023 V Praze dne 17.1.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 

 

 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 
 

 

 
Ing. Dalimil Foltánek 
jednatel společnosti 
 

 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Spáleniště

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. smlouvy 

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000 16 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 25 1 000 25 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 225 1 000 225 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 250 1 000 250 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 98 4 000 392 000 30.8.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 86 4 000 344 000 30.10.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona  100 bm 7 4 000 28 000

do 2 měs. od výzvy 
zadavatele 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 100 bm 2 1 000 2 000

do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 475 500 237 500 30.6.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 475 500 237 500 30.3.2021

1 757 000 31. březen 2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 475 700 332 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 40 200 8 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 100 100 10 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 100 100

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 475 700 332 500 30.9.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 500 1 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

684 100

3.6. Mapové dílo ha 475 300 142 500 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

142 500

1 757 000 Kč

684 100 Kč

142 500 Kč

2 583 600 Kč

542 556 Kč

3 126 156 Kč

30.6.20203.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Rychnov nad Kněžnou dne 18.1.2023     

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 17.1.2023

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

17.11.2021

…………………………………………………………………….
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti Foltánek s.r.o.


