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D O D A T E K  č. 5 

 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 290-2012-130744, číslo smlouvy objednatele č. 2: ...   

a číslo smlouvy zhotovitele: 014 60/12 ze dne 17. 02. 2012 
 
 

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád 
 
 
I. SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel č. 1:    STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  

Pobočka Chrudim                                                                                   
Adresa:     Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
oprávněn jednat:   Státní pozemkový úřad  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    Lenka Křičenská, vrchní referent Pobočky Chrudim  
 Bankovní spojení:    Česká národní banka                                                  
 Číslo účtu:     3723001/0710            
 IČ/DIČ:    01312774/CZ01312774 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
 
Objednatel č. 2:    Ředitelství silnic a dálnic 
Sídlo:      Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice 
oprávněn jednat:     
V technických záležitostech  xxxxx 
oprávněn jednat:  
Telefon:     xxxxx 
E-mail:      xxxxx 
Bankovní spojení:    Česká národní banka 
Číslo účtu:     2006-15937031/0710 
IČ/DIČ:     65993390 / CZ65993390 
Adresa pro doručování:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
     Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 
společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011 
 
 
 
Zhotovitel:    „Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“ 
(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce 
Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011) 
Adresa:     Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 
Ve smluvních záležitostech   
oprávněn jednat:    Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:   xxxxx 
Telefon:    xxxxx 
E-mail:     xxxxx  
Bankovní spojení:                                   Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí 
Číslo účtu:                                               341 302 664/0600 
IČ/DIČ:                                                    64255611 / CZ642555611 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.  
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II. PŘEDMĚT DODATKU 
     
V souladu se zněním Čl. X. bodu 11 a Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání 
tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo k JPÚ Slatiňany a Škrovád jsou dodatečné 
služby, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení 
původních služeb. Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků vyvstala potřeba zahrnout do 
řešeného území i navazující část sousedního katastrálního území Vlčnov u Chrudimi. Hodnota změny 
činí 1 000,- Kč bez DPH, což představuje 0,4 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.   
 
Předmětem dodatku je dále posun termínu fakturačního celku 2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání v závislosti na výše uvedené změně obvodu řešeného území a termínu uskutečnění jednání 
zastupitelstva Města Slatiňany, jehož předmětem bude schvalování aktualizace plánu společných 
zařízení. 
 
 
 
Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o 
dílo: 
 
- v článku V. Čas a místo předání díla se body 2. a 3. mění takto: 
 
  2. Termín ukončení 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ do 31. 03. 2023. 
  3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do 30. 09. 2023. 
 
 
-  v článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto: 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny 
závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
dodatku č. 5. Rekapitulace ceny:  
 

 
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 

                                      
110 410,- Kč 

 
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 

                                      
105 700,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
    (3.1.-3.2.) bez DPH 

                                  
                55 440,- Kč 

Celková cena bez DPH 
                                      

271 550,- Kč 

DPH 20 % ze základu 70 088,- Kč 14 018,- Kč 

DPH 21 % ze základu 201 462,- Kč 42 308,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 327 876,- Kč 

  
 
V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se doplňuje fakturační celek 1.4.b a mění termín u fakturačního celku 
2.2. takto: 
 
1.4.b Vypracování elaborátu dokumentace ke změně vnějšího 
         obvodu        - termín ukončení 31.03.2023 
 
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků   - termín ukončení 30.06.2023. 
 
 
 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
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2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

 
 
Za objednatele č. 1     Za zhotovitele:  
 
V Chrudimi dne 18. 01. 2023    Ve Vysokém Mýtě dne 18. 01. 2023  
 
 
 
 
 
 
………………………………………..   ……………………………………………. 
Ing. Iva Bosáková     Ing. Jaroslav Jakoubek 
vedoucí Pobočky Chrudim    jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad 
 
 
Za objednatele č. 2 
 
V Pardubicích dne 18. 01. 2023  
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR 
 
  
 
 
 
Příloha: upravený krycí list 



  

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 72 120 8 640 30.04.2013

1.1.a Aktualizace rozboru současného stavu ks 1 3 900 3 900 31.05.2021

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 0 X X X

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
ha 0 X X X

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, včetně 

druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření
ha 72 540 38 880 31.03.2013

1.3.a Aktualizace polohopisného zaměření zájmového 

území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné 

zaměření

ks 1 3 900 3 900 31.5.2021

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního 

obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, 

včetně  GP, ZMPZ,  stabilizace
100 bm 33 910 30 030 31.01.2013

1.4.a Aktualizace geometrického a polohového určení 

vnějšího a vnitřního obvodu
ks 1 3 900 3 900 31.07.2021

1.4.b Vypracování elaborátu dokumentace ke změně 

vnějšího obvodu
ks 1 1 000 1 000 31.03.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 139/2002 Sb. 

vytyčení pozemků

stabilizace plastovou značkou     bod 0 X X X

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6 ) ha 72 280 20 160 28.02.2022

110 410  

2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

Výškopisné zaměření zájmového území

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších 

staveb

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení

2.1.a

Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a 

potřebných podélných a příčných profilů společných 

zařízení

ks 1 10 500 10 500 31.03.2022

31.08.201372

100 bm

420 30 240

1.2.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

1.5.

X X

2.1. ha

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 k SOD obj. č. 1 - 290-2012-130744, č. zhotov. 014 60/12

Upravený krycí list - "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád"

0 X



  

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
ha 72 680 48 960 30.06.2023

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
ks 4 4 000 16 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

105 700  

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
100bm 42 720 30 240

Stabilizace hranic pozemků bod 90 80 7 200

3.2. Zpracování mapového díla (geometrického plánu) a 

veškerých podkladů potřebných pro zavedení 

výsledků KPÚ do KN

ha 72 250 18 000 do 2 měsíců

55 440  

 

55 440 Kč

V Chrudimi dne 18. 01. 2023 Ve Vysokém Mýtě dne 18. 01. 2023

          …………………………………………………………………

271 550 Kč

105 700 Kč

Celková cena díla včetně DPH
327 876 Kč

Ing. Iva Bosáková

vedoucí Pobočky Chrudim                         jednatel společnosti

          …………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 18. 01. 2023

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Celková cena bez DPH

                    Ing. Jaroslav Jakoubek

          …………………………………………

DPH 21 % ze základu 201 462,- Kč
42 308 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
110 410 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Rekapitulace

DPH 20 % ze základu 70 088,- Kč 14 018 Kč

do 2 měsíců

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo


