
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY 
Výstavba VHP v k.ú. Měčín

2023
Lhůta realiiace díla leden únor březcn duben

týden 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 1 6 1 7 | 8 | 9 9 I 10 | 11 | 12 | 13 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Stavební' objekt

MIN mez

M 2 N mez

M 3 N mez

M 4 N mez

M S N mez

M 6 N mez

M 7 N mez

M B N mez

M 10 N mez

PIN přikop

P 2 N přikop

P 3 N přikop

P 4 N záchytný přikop

P 5 N záchytný přikop

P 6 N záchytný příkop

REV 1 N revitalizace vodního toku

IIP 1 N ochranné zatravnéní

TTP 2 N ochranné zatravnéní

TTP 3 N ochranné zatravnéní

VPC 3 N polní cesta

PR 1 N propustek

Vedlejží rozpočtové náklady

_

2023
Lhůta realizace díla květen červen červenec srpen záři

týden 18 | 19 | 20 | 21 | 22 22 | 23 | 24 | 25 | 26 26 I 27 | 2B | 29 | 30 31 | 32 | 33 | 34 | 35 361 33
Stavební objekt

MIN mez
M 2 N mez
M 3 N mez
M 4 N mez
M S N mez
M 6 N mez
M 7 N mez
M 8 N mez
M ION maz
PIN přikop
P 2 N přikop
P 3 N přikop

P 4 N záchytný přikop
P S N záchytný přikop

P 6 N záchytný přikop
REV 1N revitalizace vodního toku

TTP 1 N ochranné zatravnéní
TTP 2 N ochranné zatravnéní r
TTP 3 N ochranné zatravnéní tr

VPC 3 N polní cesta
PR 1N propustek

Vedlejší rozpočtové náklady
předáni a převzetí díla

Dodrženi časového harmonogramu je rávislé na klimatických podmínkách

Radek Mariálck 
PROMO REAL GROUP s.r.o.


