		Číslo jednací Objednatele:   SPU 002301/2023/Pob/LG
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   GB20212S006
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném          u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 1484-2021-541101

Čl. I 
Předmět a účel dodatku
Při realizaci dílčích částí smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101 uvedených pod body 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, došlo ke komplikacím způsobeným návazností prací na obvodu KoPÚ v k. ú. Dubnice pod Ralskem na obnovu katastrálního operátu novým mapováním v k. ú. Žibřidice, prováděnou Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec. Dle sdělení KP Liberec bude mapování zplatněno počátkem května 2023 a poté budou dostupná aktuální data.
Komplikací a tím i zdržením prací je rovněž složité jednání ve věci opravy zákresu katastrální hranice Dubnice pod Ralskem – Česká Ves v Podještědí, kde si město Jablonné v Podještědí vyžádalo zvláštní podklady k rozhodnutí, zda opravu zákresu odsouhlasí.
Z výše uvedených důvodů jsou tímto dodatkem na základě žádosti zpracovatele upraveny termíny odevzdání dílčích částí přípravných prací a na ně navazujících návrhových prací takto: 
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
termín odevzdání se mění z 30. 1. 2023 na nový termín 31. 5. 2023. 
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
termín odevzdání se mění z 30. 1. 2023 na nový termín 31. 5. 2023.
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ,                                      včetně označení lomových bodů
termín odevzdání se mění z 28. 2. 2023 na nový termín 31. 5.2023.
6.2.7 Rozbor současného stavu
termín odevzdání se mění z 28. 2. 2023 na nový termín 31. 5. 2023.
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
termín odevzdání se mění z 31. 3. 2023 na nový termín 31. 7. 2023.


6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
termín odevzdání se mění z 30. 10. 2023 na nový termín 29. 2. 2024.
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
              termín odevzdání se mění z 30.10. 2023 na nový termín 29. 2. 2024
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.        6.3.1 i) b) Smlouvy
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
               termíny odevzdání se mění z 30. 10. 2023 na nový termín 29. 2. 2024
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
     termín odevzdání se mění z 30. 10. 2023 na nový termín 29. 2. 2024.
 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	termín odevzdání se mění z 31. 10. 2024 na nový termín 28. 2. 2025.

Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  


Čl. II 
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem neupravuje a zůstává beze změny:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	XXXXXXXXX

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	XXXXXXXXX

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	XXXXXXXXX

	Celková cena díla bez DPH
	7 295 006,00 Kč

	DPH 21 %
	1 531 951,26 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	8 826 957,26 Kč



	
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1484-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 
V Liberci dne:	24.1.2023	                            V Brně dne:  23.1.2023
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	




Ing. Zdeněk Láska 
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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