
  Číslo smlouvy objednatele: 1457-2021-521101 
                                                                              Číslo smlouvy zhotovitele: 21.0101 

  

DODATEK č. 2  
smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 10. 2021  

  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová u Přerova  
 

Smluvní strany:  

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  

na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc  

Zastoupená:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Renátou Brundovou, vedoucí 

Pobočky Přerov, Ing. Bc. Erikem 

Gajdošíkem, Pobočka Přerov 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   +420 727 957 179 

E-mail:   prerov.pk@spucr.cz  

ID datové schránky:     z49per3 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

DIČ:   CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Geocart CZ spol. s r.o.  

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
Purkyňova 653/143, 612 00 Brno IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771 

Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednateli společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxx, na základě plné moci 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx, xxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

DIČ: CZ25567179 

(„Zhotovitel“) 

mailto:prerov.pk@spucr.cz


 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

  
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 
 

Čl. I.  
Předmět dodatku  

 
Předmětem dodatku č. 2 jsou: 
1. Změny termínů plnění hlavního celku a dílčích částí díla: 
 

 
Hlavní celek / dílčí část Původní termín Nový termín 

6.2.8. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

28. 2. 2023 31. 8. 2023 

6.2. Přípravné práce 28. 2. 2023 31. 8. 2023 

6.3.1 
Vypracování plánu společných zařízení 
(„PSZ“) 

30. 10. 2023 30. 4. 2024 

6.3.1 i) a)  
 

Výškopisné zaměření 
zájmového území dle čl. 6.3.1 dle čl. 
i) a) 

30. 10. 2023 30. 4. 2024 

6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b); DTR liniových vodohospodářských 
a protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

30. 10. 2023 30. 4. 2024 

6.3.1 i) c) 
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 
6.3.1 i) c) 

30. 10. 2023 30. 4. 2024 

6. 3. 2 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

28. 6. 2024 31. 1. 2025 

  
Odůvodnění: 
Důvodem změny výše uvedených termínů je skutečnost, že dosud nedošlo k zapsání všech 

vyhotovených geometrických plánů na vyšetřený obvod pozemkové úpravy do katastru 

nemovitostí. V loňském roce byla katastrálnímu úřadu v Přerově předána ke kontrole 

dokumentace zjišťování hranic obvodu KoPÚ včetně hranic pozemků neřešených. 

Dokumentace byla katastrálním úřadem zkontrolována a schválena. Doposud však nebyly 

zapsány do katastru nemovitostí (KN) geometrické plány (GP). Bez zápisu GP do KN není 

možné pokračovat v navazujících pracích na komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Lipová 

u Přerova. S přepokládaným zápisem GP katastrálním úřadem je nutné posunout termíny plnění 

fakturačních celků 6.2.8, 6.3.1 (6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1i) c)) a 6. 3. 2. Vzhledem k tomu, že 

Pobočka Přerov prováděla zjišťování hranic pozemků v 7 KoPÚ a katastrálním úřadem bylo 

zkontrolováno 51 GP je nezbytné počítat s delším časovým prostorem pro zápis těchto GP. 

 

2. Změna právní formy zhotovitele 
Dále došlo ke změně právní formy zhotovitele, a to z akciové společnosti na společnost 
s ručením omezeným. 



 
 

Čl. II.  
Závěrečná ustanovení  

 
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1457-2021-521101 č. zhotovitele 

21.0101 uzavřená dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1, nemění.   

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.  

3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 
tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne 25. 1. 2023 
  

V Brně dne 24. 1. 2023 
  

Za objednatele:   Za zhotovitele:  

  
  
  
  
  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  

  
  
  
  
  
xxxxx 

na základě plné moci za Geocart CZ spol. s r.o.  
 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha dodatku č. 2  k SoD –  Komplexní pozemkové úpravy Lipová u Přerova

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 2 200,00 66 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000,00 9 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 412 840,00 346 080,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 36 1 000,00 36 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 143 2 400,00 343 200,00 30.11.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 18 4 000,00 72 000,00 30.11.2022

6.2.6
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ
100 bm 148 1 000,00 148 000,00 30.11.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 448 300,00 134 400,00 31.1.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 449 300,00 134 700,00 31. 8. 2023

1 289 380,00 31.8.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 448 750,00 336 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) 
ha 67 700,00 46 900,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b)

100 bm 106 800,00 84 800,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)

100 bm 49 1 000,00 49 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c)
ks 1 85 000,00 85 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 5 250 5 250,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 000 3 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 125 1 125,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 448 1 100 492 800,00 31. 1. 2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 7 700 7 700,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 4 400 4 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 650 1 650,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 147 625,00 xx.xx.xxxx 

30.6.20226.2.1

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30. 4. 2024

31.8.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 449 500,00 224 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

224 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

1 289 380,00

1 147 625,00

224 500,00

2 661 505,00

558 916,05

3 220 421,05

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny




