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DODATEK Č. 8 
 

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO 
 

uzavřený 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, XXX 
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
 kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 

                      746 01 Opava 
Tel./Fax: XXX 
E-mail: opava.pk@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
IČ: 01312774       
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel (vedoucí společník č. 1)   „ORIS“ spol. s r.o. 
sídlo:                                                                   Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc 
  
zastoupený:                                                          
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Lenka Sedláková 
v technických záležitostech oprávněn jednat:     XXX 
telefonní spojení:   XXX 
e-mail:   XXX 
ID DS:           8dsrqkn 
Bankovní spojení:           XXX 
Číslo účtu:            XXX 
IČ/DIČ:                       42767661/CZ42767661 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
pod č. j. 1988 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX. 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXX. 
 
Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 
č. 8 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“): 

mailto:frydek.pk@spucr.cz
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Čl. I. 
Předmět dodatku 

1.1.Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava 
v katastrálním území Březová u Vítkova je: 

1.1. Úprava termínu předání etapy 3.5.2.- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

 

Úprava termínu předání etapy: 

 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona - 31.1.2024 

 
Důvod k uzavření dodatku: 
Žádost zdůvodňuje zpracovatel skutečností, že na základě zpracování plánu společných 
zařízení (PSZ) byla upřesněna výměra pozemků nezbytně nutná pod navržené prvky 
společných zařízení. Tato výměra je vyšší než použitelná výměra pozemků vstupujících do 
pozemkové úpravy ve vlastnictví státu a obce. Pro zajištění cílů a účelnosti prováděných 
pozemkových úprav, kterými je ve veřejném zájmu, prostorově a funkčně uspořádat pozemky v 
zájmovém území za účelem ochrany ZPF před erozí půdy, protipovodňová opatření a zejména 
zajištění přístupu na pozemky dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech, je chybějící výměra nepostradatelná a na základě této skutečnosti není 
možno dokončit etapu “Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“. 
 
Z výše uvedeného důvodu budou přerušeny projekční práce po dobu do vyřešení této situace. 
Výše uvedená změna je promítnuta do výkazu činnost, který je přílohou tohoto dodatku a je 
jeho nedílnou součástí. 
 
1.2.Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 8 zůstávají beze změn. 

 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo 
v elektronické podobě. 

2.2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s 
jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy 

 
 
V Ostravě dne 23.01.2023   V Olomouci dne 19.01.2023 
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Za objednatele: Za zhotovitele 
 
 
 
……………………………                                              ……………………………… 
Mgr. Dana Lišková Ing. Lenka Sedláková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel 
pro Moravskoslezský kraj „ORIS“ spol. s r.o. Olomouc 
 
v z. 
Ing. Tomáš Hořelica 
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Březová u Vítkova - dodatek č. 8

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 6 2 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 5 5 000 25 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 341 800 272 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 3 1 600 4 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 141 2 500 352 500 30.9.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 76 2 500 190 000 30.9.2018

Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - 

změna obvodu

100bm 5 2 500 12 500 31.3.2020

Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 

2 zákona
100bm 19 2 500 47 500 31.3.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 344 350 120 400 31.8.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 363 500 181 500 30.11.2018

1 219 000

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 344 900 309 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 20 1 000 20 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 53 800 42 400

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 0 1 100 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 344 900 309 600 31.1.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

691 600

3.6. Mapové dílo ha 363 500 181 500

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 250 700 175 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 175 000

1 219 000 Kč

691 600 Kč

31.5.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.5.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.10.2022

3.4.3.a



181 500 Kč

175 000 Kč

2 267 100 Kč
 

476 091,00 Kč

2 743 191,00 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Za objednatele: Za zhotovitele:

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne  23.01.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Olomouci dne 19.01.2023

………………………………………… …………………………………………………………………….

Závazné měrné jednotky

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 

terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou 

zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

Mgr.Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v 

zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající 

vliv na složitost díla a jeho cenu).

Ing. Lenka Sedláková

jednatel

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Položkový výkaz činností:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 

popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.

v z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK


