
                                                                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 1234-2021-523101  
                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:   
                                                                                     Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice 
 

DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO č. 1234-2021-523101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, 
 ředitelkou KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 
 Ing. Anita Urbanková, Pobočka Vyškov 
Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
Tel. 724 913 207 Ing. Krampl 
 724 155 478 Ing. Urbanková 
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO 01312774 

DIČ:  CZ01312774, není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOREAL spol. s r. o.  
Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx / xxx 
E-mail: xxx  
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 0720092329 / 0800   
IČO: 40527514  
DIČ: CZ40527514  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442   
 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20., odst. 20.2. smlouvy ze dne 7.9.2021 upravuje 

rozsah u níže uvedených dílčí částí fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno 

v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 

mailto:vyskov.pk@spucr.cz
mailto:georeal@georeal.cz
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I. 

6.2. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“  

dílčí části 

6.2.4.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

počet MJ (100bm) se nově stanovuje na 2. 

Termín nových prací se stanovuje do 31.5.2023. 

 
6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu 
KoPÚ, včetně označení lomových bodů 

počet MJ (ha) se mění z 82 na 87. 

Termín se mění z 31.1.2023 na 31.5.2023. 

 

Celková cena díla se tím zvyšuje o 10.500,00 Kč bez DPH, tj. o 12.705,00 Kč včetně 21 % 
DPH. 

Důvodem výše popsaných změn, je žádost Katastrálního pracoviště Vyškov. V měsíci prosinci  
2022 byl do katastru nemovitostí zapsán GP z roku 2004 správce vodního toku. Tím došlo ke 
změně dříve zjištěných hranic obvodu KoPÚ ve dvou lokalitách a je třeba provést nové 
komisionální šetření v terénu. Dále na základě zjištění přímo v terénu dochází ke zvýšení 
rozsahu prací šetření hranic pozemků s porosty. Vzhledem k potřebě umožnění maximální 
součinnosti vlastníků pozemků je třeba upravit termín plnění. 

 

II. 

Čl. 3. odst. 3.1. nově zní: 

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 297 700,00 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 424 200,00 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 233 400,00 

Celková cena Díla bez DPH 2 955 300,00 

DPH 21 % 620 613,00 

Celková cena Díla včetně DPH 3 575 913,00 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

 

III. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 
Položkového výkazu činností. 

 

IV. 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 
nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 

Příloha: položkový výkaz činností 

 

 

 

V Brně dne: 30.1.2023 

 

Za objednatele: 

V Plzni dne: 27.1.2023 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

 

 

 

 

 

Martin Vodráček 

jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 34 1 500 51 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 760 600 456 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 20 1 200 24 000,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x 0,00 x

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 95 4 000 380 000,00 01/2023

6.2.4.a

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                  dodatek č. 2

 100 bm 2 4 000 8 000,00 05/2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 9 2 000 18 000,00 01/2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 87 500 43 500,00 05/2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 778 200 155 600,00 04/2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 778 200 155 600,00 06/2023

1 297 700,00 06/2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 778 600 466 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 32 1 200 38 400,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 38 1 000 38 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 19 1 000 19 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 2 10 000 20 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 200 4 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 400 2 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 900 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 778 1 000 778 000,00 03/2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 6 000 6 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

03/2024

11/2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

11/20226.2.1

6.2.2



6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 6 000 6 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 000 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 500 1 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 424 200,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 778 300 233 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

233 400,00

1 297 700,00

1 424 200,00

233 400,00

2 955 300,00

620 613,00

3 575 913,00

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


